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REFERAT 
I denna slutrapport gör projektledaren en sammanfattning av resultat, som 
presenterats i delstudier av FORMA- gruppen, som är en tvärvetenskapligt 
sammansatt forskargrupp med arkitektonisk, sociologisk och ekonomisk 
kompetens. FORMA-gruppen har utvärderat de omvandlingar i miljonprog­
rammets bostadsområden, som Förvaltningsbolaget AB Formator varit enga­
gerat i. Syftet är att fä mer kunskap om hur stat, kommuner och allmännyttiga 
bostadsföretag ska ta hand om nergångna bostadsområden. Flera av landets 
kommuner har nergångna bostadsområden från miljonprogrammet, som brottas 
med betydande problem. Erfarenheterna av Formators projekt är av intresse 
eftersom bolaget utvecklat åtgärdspaket för att ta hand om samtliga förekom­
mande problem i områdena och åtgärdspaketen har tillämpats för omvandlingar, 
som bekostats med stadiga ombyggnadslån för ungefär 3 miljarder kronor. 
I forskningsprojektet studeras de inblandade parternas syn på problemen. For­
mators åtgärder rekonstrueras genom fallstudier. Förändringarna i bostadsom­
rådena bedöms ur sociala, fysiska och ekonomiska aspekter. Ett antal utvärde­
ringsfrågor ställs, där de boendes uppfattningar väger tungt i svaren. En samlad 
bedömning görs av huruvida huvudproblemen i bostadsområdena, som rör 
byggnader och utemiljö, befolkningssammansättning, ekonomi och attraktivitet 
lösts. Omvandlingarna bedöms också ur några vidare aspekter som rör omflytt­
ningen av resurssvaga hushåll, övertagandet av förvaltningen efter Formator 
och lånesystemets inverkan. Till sist dras de slutsatser ur Formators omvand­
lingar som stat, kommuner och allmännyttiga bostadsföretag kan ha nytta av när 
de står inför problem i sina nergångna bostadsområden. 
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat. 
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper. 
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Detta är en slutrapport från FORMA-projektet. I denna slutrapport ger jag min 
sammanfattande analys av resultat som tidigare presenterats i delstudier av olika 
forskargrupper inom projektet. 
FORMA-projektet är ett brett, tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Många 
forskningsprojekt avgränsar sig mera och ser enbart till endera fysiska 
förändringar, ekonomiska konsekvenser eller sociala effekter. Här samordnas 
dessa i en och samma studie. Projektets bredd gör det omöjligt att gå lika djupt i 
varje del som när en mera avgränsad fråga studeras. 
FORMA-projektet är ett tvåårigt forskningsprojekt, som publicerat nio delstudier 
och två sammanfattande delrapporter. Vid två seminarier, i september 1989 och 
oktober 1990, har framtaget material granskats tvärfackligt av förberedda inledare 
och diskuterats med inbjudna deltagare. 
Det är många som samverkat i FORMA-projektet. Närmare bestämt elva forskare 
har bidragit med underlag och deltagit i arbetet i forskargruppen, FORMA-
gruppen. Inom FORMA-gruppen har samordningen av arbetet skett genom 
projektledaren. 
FORMA-gruppen 
Projektledning, samordning och ansvarig för hela FORMA-projektet samt för den 
tvärvetenskapliga slutrapporteringen: 
Cecilia Jensfelt, arkitekt SAR och tekti dr, Tekniska Högskolan. 
Medhjälpare ekonomiska delstudier: 
Tage Klingberg, docent, Mackmyra och Lars Torsten Eriksson, ekon dr, 
Högskolan Gävle/Sandviken, 
samt deras medhjälpare: 
Tomas Källquist, Mats Gunnarsson, Bo Falk och Ulf Gustavsson, 
fastighetsekonomer, Högskolan Gävle/Sandviken. 
Medhjälpare sociala delstudier: 
Kenneth Ennefors, sociolog, Uppsala Universitet och Lars Björnsson, sociolog, 
Statens institut för byggnadsforskning samt i förstudien Anders Huss och Jon 
Ohlsson, sociologer, Stockholms Universitet. 
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De förberedda inläggen vid seminarierna har gjorts av Bengt Hidemark, 
professor KTH, Roger Bernow, biträdande utredningschef Regionplane-och 
Trafikkontoret, Jan Bröchner, högskolelektor KTH och Gösta Fredriksson, 
högskolelektor Chalmers tekniska Högskola. 
Mänga tjänstemän i stat, kommuner, allmännyttiga bolag och hyresgästföreningar 
har bidragit med intervjuer, underlag och arbetsinsatser. De nämns i noterna. 
Forskningsprojektet har haft en referensgrupp bestående av Anna Borelius, arki­
tekt på Boverket, Bengt Hallberg, länsbostadsdirektör i Stockholms län, Lars 
Hjärne, utredare på Statens institut för byggnadsforskning, Li Malmström 
företagsekonom på Stockholms universitet samt Björn Pärson, VD i 
Förvaltnings AB Formator. Bjöm Pärson avgick på egen begäran ur 
referensgruppen hösten 1990 och ersattes av Elisabeth Uddenberg, konsult och 
projektledare åt allmännyttan i en av fallstudierna. 
Dessutom har tre studenter, Nils Lindqvist, Anne Perho och Tina Rynell, vid 
förvaltningslinjen på Stockholms universitet, skrivit uppsatser där de besvarat 
frågeställningar inom FORMA-projektet. 
PUBLICERADE DELSTUDIER (Se litteraturförteckningen). 
Från förstudien i Huluäng finns tre delstudier och en sammanfattande rapport och 
från huvudstudien i Granängsringen finns fyra delstudier, en arbetsstencil och en 
sammanfattande rapport publicerade. Från huvudstudien finns även en delstudie 
från Brandbergen publicerad. Resultaten i övrigt från fallstudierna i Brandbergen, 
Valla och Norrgårdsvägen används med nothänvisningar i denna slutrapport 
Delstudierna 1:1-1:8 utgör bilagor och kan beställas från Arkitektur Husbyggnad 
KTH. 
När jag hänvisar till FORMA-projektets publicerade delstudier kommerjag att 
använda författarnas initialer, dvs Cecilia Jensfelt (C.J.), Tage Klingberg och Lars 
Torsten Eriksson (T.K. och L.T.E.), Kenneth Ennefors (K.E.) samt Kenneth 
Ennefors och Lars Björnsson (K.E. och L.B.) och Anders Huss och Jon Ohlsson 
(A.H. och J.O.), Tomas Källquist och Mats Gunnarsson (T.K.och M.G.). 
Det är tack vare insatser av många personer som denna slutrapport kan läggas 
fram. Som projektledare står jag för innehållet i slutrapporten i vilken jag försökt 
sammanfatta och dra slutsatser ur underlag och delstudier. 
Till alla som bidragit med arbetsinsatser i FORMA-projektet riktas 
ett varmt tack! 
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1 SAMMANFATTNING AV PROJEKTET 
Bakgrund 
Flera av landets kommuner har nergångna bostadsområden från miljonprogrammet 
som brottas med betydande problem. Ungefär hälften av miljonprogrammets fler-
bostadshus ägs av allmännyttiga bostadsföretag. Den del som ligger i nergångna 
bostadsområden förvaltas nästan uteslutande av allmännyttiga bostadsföretag. 
En aktör som i böljan på 1980-talet inträdde på marknaden med nergångna bo­
stadsområden är ett privat bolag, Förvaltningsbolaget AB Formator. Formators 
affärsidé går ut på att genomföra s k aktiva åtgärdsprogram i allmännyttigt ägda 
bostadsområden med stora sociala, ekonomiska, fysiska och förvaltningsmässiga 
problem. Formator har uttalat löften om stora och snabba förbättringar i bostads­
områdena om man får förtroendet att ta hand om problemen. Formator arbetar 
under speciella villkor och under begränsad tid. Vid utgången av 1987 hade For­
mator engagerats i åtta bostadsområden med sammanlagt 7 320 lägenheter. 
Erfarenheterna av Formators projekt är av intresse eftersom bolaget utvecklat 
åtgärdspaket för att ta hand om samtliga förekommande problem i områdena och 
åtgärdspaketen har tillämpats for omvandlingar som bekostats med statliga om­
byggnadslån för ca 3 miljarder kronor. 
Syfte 
Syftet med FORMA-projektet är att få mera kunskap om hur stat, kommuner och 
allmännytta ska ta hand om nergångna bostadsområden genom att studera och dra 
erfarenheter av de omvandlingar som Förvaltningsbolaget AB Formator varit 
engagerat i. 
Metod 
FORMA-projektet är ett brett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågått i två 
år. Formators omvandlingar har studerats ur sociala, fysiska och ekonomiska 
aspekter. 
Formators åtgärder har i FORMA-projektet rekonstruerats genom fallstudier. 
Underlaget för att beskriva problem, åtgärder och resultat har tagits fram genom 
intervjuer med anställda inom stat, kommuner, allmännytta, hyresgästföreningar 
m fl. samt med politiker Omfattande boendeintervjuer har genomförts med 
enkäter, telefonintervjuer och djupintervjuer. Den ekonomiska utvärderingen är 
gjord ur det allmännyttiga företagets perspektiv. Den grundas i huvudsak på 
bokslutsdata från företagen. Dessutom har offentlig statistik, ritningar, protokoll 
och andra dokument använts som underlag. 
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Utvärderingsfrågorna 
Vad tycker de boende om förändringarna? 
Är de identifierade problemen i områdena lösta med avseende på byggnader och 
utemiljö, befolkningssammansättning, områdets ekonomi och attraktivitet? 
Vad hände med de resurssvaga boende som flyttade ut? 
Vad händer när Formator lämnar tillbaks områdena till allmännyttan? 
Hur fungerar den statliga bostadsfinansieringen? 
Problem i bostadsområdena 
De inblandade parternas syn på problemen är ganska olika och det är svårt att 
entydigt identifiera problemen och deras orsaker. Fyra huvudproblem, som äger 
stor generalitet, har dock nämnts av parterna. De handlar om byggnader och miljö, 
befolkningssammansättning, områdenas ekonomi samt attraktivitet. 
Formator anlitas av kommunen 
Det är kommunen och inte allmännyttan som anlitar Formator. Under en begränsad 
tid åtar sig Formator att lösa alla i områdena förkommande problem. Formator an­
litas som konsult mot att en rad ekonomiska, administrativa och lokalmässiga vill­
kor uppfylls av kommun och allmännytta. Åtagandena sker utan kostnadsansvar. 
Rekonstruktion av Formators åtgärdsprogram 
Formators åtgärder har i FORMA-projektet rekonstruerats under följande åtta 
rubriker: 
Områdeskontor på platsen 
Eliminering av störningar 
Nya former för information till de boende 
Egen bostadsförmedling under avtalstiden 
Satsning på marknadsföring 
Ombyggnadsåtgärder 
Annorlunda beslutsprocess 
Krav på ekonomiska resurser 
Förändringar i bostadsområdena 
Förändringarna i bostadsområdena bedöms mot bakgrund av de ställda utvärde­
ringsfrågorna. Sammanfattningsvis kan sägas att byggnader och miljö har föränd­
rats påtagligt och att de boende är övervägande positiva till de funktionella föränd­
ringarna som nya tvättstugor och bättre källarföiråd. De är också nöjda med 
husens nya utseende och den yttre miljön. Det är dock tveksamt om ombyggna­
derna fullt ut uppskattas av de boende med hänsyn till vad de kostar i form av 
hyreshöjningar. Det är också tveksamt om de givit ett boende för framtida krav 
med hänsyn till underhåll, lägenhetssammansättning, tillgänglighet för rörelse­
hindrade, ljudisolering mm. 
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Den lokala servicen har ökat och är bättre än tidigare även efter det att Formator 
avslutat sitt uppdrag. De boende har förmåtts ta mera ansvar. Genom ett aktivt 
arbete och samarbete med socialtjänst och polis har störande hushåll eliminerats. 
De boende är nöjda med att det blivit lugnare i områdena. Störningsarbetet har 
dock inte inbegripit åtgärder för att på längre sikt ta hand om de störande. 
En tillfällig bostadsförmedling ger resursstarka hushåll möjlighet att i en bostads­
bristsituation snabbt få en bostad genom att gå förbi bostadskön. Profilering och 
marknadsföring av lägenheter, tema-val och tillval ska locka nya attraktiva hyres­
gäster till områdena. 
Problemen med befolkningssammansättningen har åtgärdats genom att flytta ut 
oönskade hyresgäster och rekrytera nya attraktiva. Knappt hälften av de gamla 
hyresgästerna tycks bo kvar. Andelen socialbidragstagare har sjunkit något. An­
delen invandrare går mot en minskning. Områdenas låginkomstprofil är alltjämt 
kvar. Detta visar att flyttströmmarna, som åstadkoms genom ganska omfattande 
åtgärder och stora resurser, hittills endast marginellt förmått påverka områdenas 
befolkningssammansättning. En oförutsedd effekt är att antalet barn minskat 
påtagligt. 
Bostadsområdenas tidigare dåliga ekonomi ser ut att bli tillfälligt bättre när For­
mator lämnar över till allmännyttan. Den kommer emellertid enligt FORMA-
projektets ekonomiska prognoser att återigen bli sämre. Kapitalkostnaderna och 
underhållskostnaderna kommer att drabba områdena så att de återigen går med 
förlust. Dessutom märks ett visst uthymingsmotstånd när det gäller de stora lägen­
heterna, vilket kan bli allvarligt för ekonomin. Hyran anses bland de boende redan 
vara hög och nämns som en anledning att flytta. 
Attraktiviteten har förbättrats. Dock ännu inte tillräckligt mycket för att områdena 
ska kunna anses som attraktiva på bostadsmarknaden. Om det tidigare fanns en 
otrygghet rörande inbrott och störande grannar, tycks det efter omvandlingen 
finnas en otrygghet rörande möjligheterna att ha råd att bo kvar. Hur attraktiviteten 
utvecklas på sikt är avgörande för områdenas framtid. 
Ur några vidare aspekter tycks åtgärderna leda till att påskynda flyttrörelserna 
bland resurssvaga hushåll och att dessa flyttas utan att några försök görs att sprida 
dem till icke nergångna bostadsområden. 
Dessutom uppstår en del kunskapsförluster i samband med överlämnandet mellan 
Formator och allmännyttan. Det är dock alltid allmännyttan som måste ta det 
långsiktiga ansvaret. 
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De statliga subventionerna till ombyggnadslånen och det som räknas in i dem är 
omfattande. Subventionerna kan förmodligen betraktas som väl stora med hänsyn 
till det samlade resultatet. Formators rcsurskrävande åtgärder ger endast litet resul­
tat på kort sikt Huruvida det ger mera resultat på lång sikt är för tidigt att avgöra. 
Slutsatser 
Vilka kunskaper kan stat, kommun och allmännytta få av FORMA-studien? 
Parternas syn på problemen är ganska olika. De boendes syn på problemen behövs 
därför i sammanhanget De ställer sig t ex frågande till att bristen på en ökad valfri­
het när det gäller stora lägenheter är orsak till den låga attraktiviteten. 
En del i Formators åtgärdsprogram verkar bra. Det tycks ligga många fördelar i att 
öppna lokala områdeskontor med generösa öppettider och mera personal än man 
haft tidigare. Servicen till och kontakten med de boende blir bättre. Föreningsliv 
och social gemenskap kräver dock andra åtgärder än dem Formator vidtar för att 
utvecklas. Det finns också många fördelar med ett aktivt lokalt arbete för att 
eliminera störningar. Detta måste dock kombineras med att kommunen tar ansvar 
för vart de störande tar vägen. Det går att nå vissa goda resultat med 
informationsåtgärder. Dessa kan dock upplevas negativt om de handlar för mycket 
om hur de boende ska uppföra sig. Det är viktigt att skaffa noggranna 
upplysningar om dem som förmedlas lägenheter i nergångna bostadsområden. 
Detta för att förhindra en ytterligare koncentration av störande hushåll. Att försöka 
ge området en egen profil med hjälp av marknadsföringsåtgärder kan vara värt ett 
försök. 
En del i Formators åtgärdsprogram verkar mindre bra. Dit hör de omfattande 
ombyggnadsåtgärderna. De kostar för mycket i förhållande till vad de ger. Särskilt 
ändringarna av lägenhetsfördelningen på områdesnivå ger tveksamma resultat Den 
beslutsprocess som tillämpas i Formators omvandlingar är inte generellt tillämp-
bar. Den bygger på ett stort förtroende för Formator och en liten ekonomisk och 
administrativ samhällelig styrning. De boende har haft mycket litet eller inget 
inflytande över ombyggnadernas omfattning. Formator ställer stora ekonomiska 
och administrativa villkor på stat kommun och allmännytta för att åta sig ett upp­
drag. Formator tar dock inget kostnadsansvar för genomförandet av sina åtgärds­
paket. 
Problemen är ju delvis kvar efter det att Formator genomfört sitt uppdrag. Det 
beror förmodligen på att ombyggnaderna har inneburit för stora insatser, som inte 
motsvaras av resultatet och som leder till att de ekonomiska problemen inte lösts. 
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Befolkningssammansättningen är uppenbarligen mycket trögare att ändra än både 
Formator och kommunen trott. Inte ens med Formators omfattande åtgärder för att 
ändra befolkningssammansättningen når man särskilt långt. 
Problemet med den dåliga ekonomin ser inte heller ut att vara löst. Trots de om­
fattande statliga subventionerna. Ombyggnadskostnaderna kommer, trots bra 
finansiella villkor, troligtvis att leda till att områdena på sikt åter går med förlust. 
Denna situation förvärras snabbt om inte allt är uthyrt. Om man inte klarar av 
underhållsfonder och underhållskostnader bättre nu än tidigare. Eller om riksdagen 
beslutar att trappa upp den garanterade räntan. Då riskerar bostadsområdena att åter 
hamna i det utgångsläge där de befann sig när Formator engagerades och sågs som 
den enda lösningen på problemen. 
Det ligger en stor risk i att genomföra den del av Formators åtgärdspaket som 
handlar om att med omfattande ombyggnadsåtgärder fösöka göra bostadsområdena 
attraktivare för andra än dem som redan bor där. Den nya valfriheten, som åstad­
koms med stora ekonomiska insatser, efterfrågas inte i särskilt hög grad av de 
kvarboende låginkomsttagarna. Och i ännu mindre grad av barnfamiljerna. Vilken 
valfrihet återstår för övrigt för dem som varken har råd med villa eller bostadsrätt 
eller att bo kvar med en hög hyra? 
De nergångna bostadsområdenas förnyelse bör istället ske i en lugnare takt genom 
underhåll och kontinuerliga förbättringar utifrån de boendes önskemål och med 
krav på ökat ansvarstagande från de boendes sida. Genom att satsa på dem som 
bott länge i områdena och göra de åtgärder som de frågar efter. De är ju dessa hus­
håll som senare måste betala åtgärderna på hyran. 
Det tycks inte finnas någon garanti för att nyrekryterade resursstarka hushåll blir 
området trogna på samma sätt som de kvarboende, trots generösa miljardinves­
teringar. Dessa hushåll har nämligen flera alternativ när hyrorna skjuter i höjden. 
Kommuner och allmännytta måste acceptera att oattraktiva bostadsområden inte 
kan bli attraktiva över en natt. Det måste få ta tid att ändra ett områdes rykte. Det är 
alltför riskabelt att vidta kortsiktiga dyrbara ombyggnadsåtgärder i syfte att snabbt 
ändra områdenas rykte. Det finns inga garantier för att detta håller på längre sikt. 
Den storskaliga strukturen måste nog också accepteras. Det har de boende redan 
gjort. Storskaligheten sitter dessutom i stadsplan, våningshöjd och husstorlek. Inte 
ens de genomgripande ombyggnader som Formator genomför har förmått bryta 
ner storskaligheten. 
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Förbättringar i de nergångna bostadsområdena uppnås säkrare genom att under­
hålla lägenheterna och husen och vidta tekniska förbättringar fortlöpande. Genom 
att inte låta hus, lägenheter och utemiljö förfalla. Genom att hålla rent och snyggt i 
gemensamma utrymmen. Sköta växter och planteringar och se till att det i fortsätt­
ningen sätts av pengar till underhållsfonder. 
Det gäller att vara rädda om de kvarboende som bott länge i områdena. De utgör 
områdenas sociala stabilitet både före och efter, under förutsättning att de har råd 
att bo kvar. Om de tvingas flytta kan samhället drabbas av nya sociala problem för 
att resurssvaga hushåll rycks upp ur sin invanda miljö. Allmännyttan bör därför 
inte vidta inte fler ombyggnadsåtgärder än att det blir ekonomiskt möjligt för barn­
familjerna att bo kvar. 
Attraktiviteten hänger inte bara på utseendet, befolkningen och förvaltnings ser­
vicen. Den hänger också på det geografiska läget, den kommersiella och kom­
munala servicen och kommunikationerna samt närheten till arbetsplatser och 
kultur. 
Förstärkt bostadsförvaltning och utvecklad service i kombination med nödvändiga 
ombyggnads-och underhållsåtgärder motsvarar sannolikt bättre de boendes sam­
lade önskemål om förbättringar. Om dessutom kommunikationer, samhällelig och 
kommersiell service och arbetsplatser tillkommer så ökar områdenas attraktivitet, 
även om det tar längre tid. 
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2 BAKGRUND 
Under perioden 1964 - 1974 byggdes fler bostäder per invånare i Sverige än i 
något annat land. Denna intensiva bostadsproduktion har fått namnet miljon­
programmet - en miljon bostäder byggdes under perioden. Miljonprogrammets 
bostäder, som byggdes enligt storskaliga principer och med utnyttjande av indust­
riell teknik, har ofta kritiserats för att kvantitet gick före kvalitet. Detta anses ha lett 
till tekniska brister och dålig boendemiljö (SOU 1979:37). Flera av landets kom­
muner har från denna tid nergångna bostadsområden som brottas med betydande 
problem. De har fått dåligt rykte och går ofta under benämningen "problem­
bostadsområden". 
Bostadsområdena visar sig bestå inte enbart av en mängd problem, varför benäm­
ningen problembostadsområde innebär en olycklig stämpel. De nergångna bo­
stadsområdena bör ses nyanserat. De boende visar sig kunna uppleva området som 
ganska bra samtidigt som de anser att det har ett dålig rykte och att en hel del skulle 
kunna bli bättre. Problem och resurs kan t o m vara två sidor av samma mynt, 
beroende på ur vems perspektiv man ser saken (Jensfelt 1988). För att undvika 
kopplingen till problemen kommer områdena därför i den här rapporten att kallas 
för nergångna bostadsområden. 
Ungefär hälften av miljonprogrammets flerbostadshus ägs av allmännyttiga bo­
stadsföretag, dvs aktiebolag eller stiftelser där kommunen satsar grundkapitalet 
och utser styrelseledamöter i samband med allmänna val. Den del av miljonprog­
rammets bostäder som ligger i nergångna bostadsområden förvaltas nästan 
uteslutande av allmännyttiga bostadsföretag (Not 1). 
De allmännyttiga bostadsföretagen bildades som ett led i den bostadspolitik som 
formades i mitten på 1940-talet och de politiska målsättningarna med allmännyttan 
står fortfarande i allt väsentligt fast. För att tillvarata gemensamma intressen och 
utbyta erfarenheter bildade de allmännyttiga bostadsföretagen år 1950 en intresse­
organisation, SABO. 
För att motverka problemen i nergångna bostadsområden startades på 1970-talet ett 
statligt förbättringsprogram med anledning av de många tomma lägenheterna som 
då fanns i områdena (Dahlén och Folkesson 1979). Den första fasen av förbätt­
ringsprogrammet koncentrerades på åtgärder för att förbättra den torftiga utemiljön 
(Schlyter 1985). Parallellt med det arbetet pågick ofta även mera socialt inriktade 
projekt. Åtgärderna gav emellertid inte ett varaktigt resultat i alla bostadsområden. 
Många bostadsområden hade på 1980-talet alltjämt stora problem. 
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Under den andra fasen, som ännu pågår, har regeringen givit dispens från 30-
årsregeln (paragraf 8 i ombyggnadslåneförordningen). Den innebär att hus yngre 
än 30 år inte ska kunna erhålla statliga ombyggnadslån. Regeringen har beviljat 
dispenserna på sociala områdesbeskrivningar och argument Således inte på bygg-
nadstekniskt underlag eller ritningsunderlag. Det är länsbostadsnämnderna som 
medger ombyggnadslånen inom de av regeringen angivna ramarna för ombyggnad 
i länen. Ombyggnadslånen är förmånligare än ROT-lånen (Reparation, Ombygg­
nad, Tillbyggnad). Dispenserna har lett till omfattande ombyggnader i nergångna 
bostadsområden yngre än 30 år. 
I böljan på 1980-talet inträdde det privata bolaget Förvaltningsbolaget AB 
Formator på marknaden med nergångna bostadsområden. Företaget lovar att 
omvandla oattraktiva bostadsområden till attraktiva bostadsområden. Förvaltnings­
bolaget Formators arbete hade när detta forskningsprojekt startade blivit såväl 
ifrågasatt som beundrat Förvaltningsbolaget AB Formator är ett fastighetsför­
valtare bolag som dessutom bedriver konsulterande verksamhet inom fastighets­
förvaltning. 
Förvaltningsbolagel AB Forma tor bildades 1981 och hade vid starten endast två 
anställda. 1988 var antalet anställda ca 200. Förvaltningsbolagel AB Form ator 
äger dotterföretagen Fastighets AB Formator, Kabel-Vision, Reman 
Förvaltningsentreprenör AB, Bygglednings AB Formator, WP tv-och 
videoproduktionsbolag och Ankaret Arkitekter AB. Förvaltningsbolaget Formator 
är sedan 1987 delägare i Dalafast tillsammans med de förra ägarna SABO och 
Kommundata. Förvaltningsbolaget AB Formator har liten soliditet och liten vinst. 
Majoritetsägare i Förvaltnings AB Form ator är Björn Pärson, tidigare anställd 
hos JM, John Mattsson. Björn Pärson äger förutom majoriteten i Förvaltnings AB 
Formator privat även Sfären AB, ett bolag som ägde bostadsområdet 
Hammarkullen i Göteborg tills det såldes för n ågot dr sedan. Fram till 1 991 var 
Björn Pärson VD i Förvaltningsbolagel AB Fo rmator. Från 1991 ärfd VD:n i 
allmännyttiga Mimer i Västerås Anders Wåhlin VD i Förvaltnings AB Form ator. 
Delägare i Förvaltnings AB Formator är sedan år 1984 till 30 % SABO. VD i SABO 
är styrelseordförande i Förvaltningsbolaget AB Formator. 
Fram till sommaren 1985 var Förvaltnings AB Formator, härefter endast kallat 
Formator, en marginell företeelse på bostadsmarknaden. I och med uppdragen år 
1985 att omvandla drygt 4000 allmännyttigt ägda lägenheter i Stockholmsregionen 
kom bolaget i blickpunkten. 1988 skrevs programmet för detta forskningsprojekt. 
Då hade Formator, förutom omvandlingen av självägda Hammarkullen i Göte­
borg, avslutat ett omvandlingsuppdrag åt allmännyttiga Mimer i Västerås och höll 
på med stora omvandlingar i tre kommuner i Stockholmsregionen samt i Jön­
köping. 
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Vid utgången av år 1987 hade Formator engagerats i åtta bostadsområden byggda 
under miljonprogrammet och med sammanlagt 7 320 lägenheter. 
Formators affärsidé går ut på att genomföra s k aktiva åtgärdsprogram i 
allmännyttigt ägda bostadsområden med stora sociala, ekonomiska, fysiska och 
förvaltningsmässiga problem. Innehållet i åtgärdsprogrammen beskrivs av 
Formator med följande punkter (Not 2). 
Förvaltning som ska ge service och omtanke 
Ombyggnad som ska erbjuda trivsel och valfrihet 
Uthyrning som ska garantera trygghet 
Marknadsföring som ska ge området bättre rykte 
FQRMATOR 









Formator - förvaltningsföretaget med nya idéer. 
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3 SYFTE 
Syftet med FORMA-projektet är att ge partema mera kunskap om hur man ska ta 
hand om nergångna bostadsområden genom att studera och dra erfarenheter av de 
omvandlingar som Formator varit engagerat i. Den kunskap som FORMA-projek­
tet syftar till att ta fram handlar om problembeskrivning och problemidentifiering, 
Formators åtgärder samt resultaten av dem och slutligen förslag till hur man bör 
åtgärda liknande bostadsområden i fortsättningen. 
Formator har uttalat löften om stora och snabba förbättringar i bostadsområdena 
om man får förtroendet att ta hand om problemen (Not 54). Formator arbetar under 
speciella villkor och under en begränsad tid. Det är av intresse att ta reda på om 
investeringarna lett till bra resultat med avseende på livet i de omvandlade bostads­
områdena, deras framtid och invånare och om det är något att ta efter i andra ner­
gångna bostadsområden. 
Erfarenheterna av Formators projekt är intressanta av två skäl. Dels har bolaget 
utvecklat åtgärdspaket för att ta hand om samtliga förekommande problem i bo­
stadsområdena. Åtgärdspaketens innehåll är intressanta. Dels har bolagets åtgärds­
paket hittills tillämpats för att omvandla ett större antal allmännyttiga lägenheter än 
vad något enskilt allmännyttigt företag själv omvandlat. Stora summor statliga 
medel har investerats i Formators ombyggnader, ca 3 miljarder kronor i statliga 
ombyggnadslån (Länsbostadsnämnderna i Stockholms, Västmanlands och 
Jönköpings län). Hammarkullen byggdes om utan statliga ombyggnadslån. 
Det är många parter inblandade i Formators omvandlingar. Dessa parter har något 
olika syn på problemen och deras symptom och orsaker. Det är av generellt intres­
se för dessa parter att få kunskap om hur Formators åtgärdspaket fungerar i ner­
gångna bostadsområden och vilka effekter det ger. 
I denna slutrapport diskuteras problemsynen i några nergångna bostadsområden 
samt besluten att anlita Formator för att ta hand om problemen. En beskrivning 
görs av bolagets genomförda insatser, såväl fysiska, sociala, ekonomiska som 
förvaltningsmässiga. De fysiska, sociala, ekonomiska och förvaltningsmässiga 
förändringarna bedöms därefter utifrån vad som åstadkommits med avseende på de 
lokaliserade problemen. Förändringarna studeras också ur några vidare aspekter. 
Huvudfrågorna lyder: Är detta ett bra sätt att ta hand om nergångna bostadsom­




FORMA-projektet är ett brett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågått i två 
år. Formators omvandlingar har studerats ur sociala, fysiska och ekonomiska 
aspekter. 
Formators åtgärder har rekonstruerats genom fallstudier. Underlaget för att be­
skriva problem, åtgärder och resultat har tagits fram genom intervjuer med anställ­
da inom stat, kommuner, allmännytta, hyresgästföreningar m fl. samt med politi­
ker Omfattande boendeintervjuer har genomförts med enkäter, telefoninter-vjuer 
och djupintervjuer. Den ekonomiska utvärderingen är gjord ur det allmännyttiga 
företagets perspektiv. Den grundas i huvudsak på bokslutsdata från företagen. 
Dessutom har offentlig statistik, ritningar, protokoll och andra dokument använts 
som underlag. 
Utifrån hur partema uppfattat problemen formuleras fyra huvudproblem, som äger 
stor generalitet i nergångna bostadsområden. Utvärderingen tar reda på hur de fyra 
huvudproblemen lösts med Formators åtgärdspaket. Detta kräver en utvärdering ur 
både sociala, fysiska och ekonomiska aspekter. En annan del är att beskriva vad 
Formators åtgärdspaket innehåller. Därigenom får stat, kommuner och allmännytta 
kunskap inte bara om resultatet utan också på vilket sätt det uppnåtts. 
De fyra huvudfrågorna delas upp i ett antal delfrågor som besvaras med hjälp av 
intervjuer, statistik, olika dokument, ritningar och besök på platsen i de omvand­
lade bostadsområdena. 
De boendes åsikter om huruvida problemen lösts väger tungt i detta forsknings­
projekt. Sättet att lösa de fyra huvudproblemen studeras genom att ta hänsyn till 
vad de boende tycker. 
Formators åtgärdspaket leder till effekter och konsekvenser som inte direkt är 
knutna till de omvandlade bostadsområdena. Några vidare aspekter kommer därför 
att beröras, utan att de för den skull kommer att kunna studeras närmare i 
projektet. 
4.1 VAL AV BOSTADSOMRÅDEN 
FORMA-gruppen har arbetat mellan mars 1989 och april 1991. De bostadsom­
råden som studerats omfattar Formators samtliga omvandlingar i åtta bostadsom­
råden belägna i sex kommuner i landet. Bostadsområdena befinner sig år 1991 i 
följande skeden om Formators omvandlingsprocess delas i de tre skedena 
Formator går in, omvandlar och går ut. 
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Formator gir in Formater omvandlar Formator gir ut 
Hammarkullen i 
Göteborg är 1982 
Vallby i Västerås år 1983 
Hammarkullen 




Mimer är 1987 
Branten och Huluäng Branten ägs och förvaltas av 
i Jönköping är 1984 Formator 
Huluäng 
återlämnat till 
NKBo år 1988 
Granängsringen i Granängsringen 
Tyresö år 1985 återlämnat till 
TYBO år 1990 
Brandbergen och 




åt stifteisen Haningehem 
avtal till 1994 
Norrgärdsvägen i 
Österåker år 1986 
Norrgärdsvägen 
omvandlas åt Armada 
fastigheter 
avtal till 1992 
Tre av dessa bostadsområden visade sig efterhand omöjliga att studera. Det var 
Hammarkullen, som ägdes och Branten, som ägs av Formator. Vallby, som ägs 
av allmännyttiga Mimer, vars dåvarande VD Anders Wâhlin i mars 1989 förkla­
rade sig inte vilja samarbeta med forskningsprojektet (Not 44). Jag återkommer till 
samarbetet 
I de fem återstående bostadsområdena har FORMA-gruppen gjort sina studier, 
några mer och några mindre omfattande. Även om det i vissa fall varit delat ansvar 
mellan Formator och det allmännyttiga bolaget när det gäller genomförandet, så är 
det Formators åtgärdsprogram som legat till grund för samtliga insatser. De mer 
omfattande studierna har gjorts i områden där Formators engagemang avslutats 
eller där ansvaret var delat mellan Formator och det allmännyttiga bolaget. De 
mindre omfattande studierna har gjorts med avseende på de åtgärder och faktorer 
samt effekter som varit möjliga att studera medan Formator alltjämt är engagerat. 
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När omvandlingen av Granängsringen utvärderades var det viktigt att hälla i min­
net att ansvarsfördelningen mellan TYBO och Formator sedermera innebar att 
TYBO ansvarade för samordning och övergripande projektledning, Formator för 
förvaltningen och TYBO för ombyggnaden. Ombyggnadens omfattning fastlades 
dock i huvudsak av Formator, som stod för åtgärdsprogrammet och inledningsvis 
hade hela ansvaret. 
I Huluäng, Brandbergen och Valla samt Norrgårdsvägen har Formator hela tiden 
haft totalansvar för både förvaltning och ombyggnad. I Brandbergen och Valla, 
där avtalstiden förlängts mest, finns det överhuvudtaget inte något allmännyttigt 
bolag med en administration, utan endast en förtroendevald styrelse i Stiftelsen 
Haningehem. Förvaltningen sköttes tidigare av HSB. 
Insynen i omvandlingen av Brandbergen och Valla är fram till 1994, då avtalet går 
ut, minimal. På Norrgårdsvägen har avtalstiden förlängts och FORMA-gruppen 
har inte fått större insyn på grund av att allmännyttiga Armada i Österåker över­
lämnat hela ansvaret för omvandlingen av Norrgårdsvägen till Formator. Projektet 
på Norrgårdsvägen har dessutom blivit kraftigt försenat. 
Omvandlingsprocesserna har varit olika långa i fallstudierna. I Huluäng varade 
processen i fyra år och tre månader. I Granängsringen varade den i fem år och sex 
månader. I Brandbergen och Valla samt på Norrgårdsvägen pågår den fortfarande 
efter fem år. De senaste avtalen i Brandbergen och Valla gäller till 1994. Då har det 
gått nästan tio år. 
De undersökta bostadsområdena beskrivs närmare i bilagorna 1-5. 
4.2 UNDERSÖKNINGSMETODER 
Det är inte Förvaltningsbolaget Formator i sig som utvärderas i FORMA-projektet. 
Det är Formators åtgärdspaket, dess tillämpning och resultatet av det. 
Utvärderingen är gjord utifrån ett antal rekonstruerade fallstudier (Yin 1984). Här 
ses fallstudier som ett experimentellt angreppssätt, när alla förutsättningar för ett 
fullständigt experiment inte föreligger. Styrkan i detta är att man kan använda olika 
metoder för datafångst, vilket FORMA-gruppen gjort. 
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Hur har utvärderingen gjorts? Genom personliga intervjuer med tjänstemän och 
politiker i kommuner och allmännyttiga bolag samt tjänstemän i länsbostadsnämn­
der, polismyndigheter och hyresgästföreningar. Genom studier av dokument 
(åtgärdsprogram, protokoll, ritningar, ekonomiska redovisningar mm) och 
statistik. 
Boendeenkäter och boendeintervjuer har genomförts i tre bostadsområden. Fråge­
ställningarna har fördjupats allteftersom för att beskriva vad de boende tycker om 
omvandlingarna och förändringarna. Alla uppgifter i denna slutrapport om vad de 
boende tycker är hämtade ur intervjustudierna i Huluäng och Granängsringen. 
Följande moment har studerats i de olika fallen: 
Problem- Beslut att 
formulering åtgärda 
problemen 






















Metod för att beskriva genomförda insatser finns i avsnitt 6.1 och metod för att 
beskriva förändringar och resultat finns i avsnitt 7.1. 
4.2.1 Svårigheter i samband med datainsamlingen 
Ett forskningsprojekt av den här karaktären är beroende av att få tillgång till an­
vändbart underlagsmaterial. Formator har genom VD.n Björn Pärson ingått i 
referensgruppen under större delen av projektet. Han godkände projektet efter det 
att önskade justeringar gjorts i program och uppläggning enligt hans önskemål. 
Godkännandet såg forskargruppen som ett kontrakt och räknade i utgångsläget 
med ett samarbete mellan FORMA-gruppen och Formator. 
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En förklaring till att det varit svårigheter att studera områdena medan Formator 
alltjämt var engagerat var att forskarguppen inte fick ta kontakt med Formators 
personal ute i områdena (Not 3). Även arkitektkontakter, i de fall Formator var 
beställare av ombyggnaderna,förhindrades. Formator har också aktivt förhindrat 
insyn i avtal och kontrakt (i Jönköping var dock avtalet delvis offentligt). 
Formators önskan att förhindra insyn har underlättats av att företaget ofta kommit 
in i omvandlingarna i samband med ägar-eller förvaltarbyten. 
Bristema i samarbetet har inneburit vissa begränsningar och nämns här som en 
förklaring till att det varit omständligt och ibland omöjligt att komma åt visst 
underlagsmaterial. Urval för intervjuerna har plockats fram på andra vägar, trots 
att det hade varit enkelt för Formator att tillhandahålla underlagsmaterial. 
Eftersom det varit omöjligt att intervjua Formators personal har de andra parternas 
åsikter fått stort genomslag i studien. Detta är en förklaring till att kommunemas 
och allmännyttans bild av omvandlingarna beskrivs mera än Formators. 
I samband med det andra seminariet hösten 1990 presenterade Formator sina första 
skriftliga kommentarer till delstudierapporterna. Samtidigt avgick Björn Pärson ur 
referensgruppen med motiveringen att det var meningslöst att fortsätta. Något som 
referensgruppen och FORMA-gruppen inte höll med om och beklagade (Not 4). 
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4.3 UTVÄRDERINGSFRÅGOR 
Den första utvärderingsfrågan lyder: 
Vad tycker de boende om förändringarna 
FORMA-projektet har identifierat ett antal problem, som partema var någorlunda 
överens om i bostadsområdena. Problemen rör fysiska, ekonomiska, sociala och 
förvaltningsmässiga frågor. Mot den bakgrunden lyder den andra 
utvärderingsfrågan: 
Är de fyra identifierade generella huvudproblemen i om rådena lösta 
Problemen rör byggnader och utemiljö, befolkningssammansättning, ekonomi och 
attraktivitet (se vidare avsnitt 5). 
Formators åtgärdspaket leder också till konsekvenser som inte direkt påverkar 
bostadsområdet. Dessa berörs ur ett vidare perspektiv och leder till de sista tre 
frågorna. Den första av dessa handlar om flyttströmmar och påverkan på andra 
bostadsområden. 
Vad hände med de resurssvaga boende som flyttade i samband med 
omvandlingarna 
Anledningen till denna fråga är bl a forskningsresultat som visat att resurssvaga 
boende i samband med omvandlingar flyttar till närbelägna oattraktiva icke 
omvandlade områden (Cars och Carlén 1990). 
Eftersom Formator arbetar i områdena under en begränsad tid handlar nästa fråga 
om övertagandet efter det Formator avslutat sitt uppdrag. 
Vad händer när Formator lämnar över området till allmännyttan igen 
De statliga lånens tillämpning och dess ekonomiska effekter har berörts i och med 
att ombyggnaderna beviljats dispens från 30-årsregeln och medgivits stadiga om­
byggnadslån. Den sista frågan lyder: 
Konsekvenser av den statliga bostadsfinansieringen 
Svaret på denna fråga har erhållits inom ramen för de ekonomiska delstudierna. 
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5 PROBLEM I BOSTADSOMRÅDENA 
De närmast berörda parterna har fått beskriva problemen i FORMA-projektet. 
Partema är kommunen och det allmännyttiga bolaget, staten genom länsbostads­
nämnden och de boende. Även byggentreprenörerna intar en roll i omvandlings­
processen. De har dock inte intervjuats i FORMA-projektet. 
Viktiga frågor i samband med partemas syn på problemen är: Vilka problem har 
betonats? Har partema samma syn på problemen? Vilka huvudproblem är de 
överens om? Även Formator har i sina åtgärdsprogram gjort omfattande problem­
beskrivningar och därigenom blivit en betydelsefull part när det gällt att beskriva 
problemen i områdena. 
5.1 PARTERNAS SYN PÅ PROBLEMEN 
En genomgång av de problem som partema sett i bostadsområdena visar dels att de 
betonat olika problem dels att de har olika syn på dem. Vissa problem är fysiska 
och förvaltningsmässiga. De handlar om byggnader, service och miljö. Andra 
problem är sociala och handlar om befolkningen i områdena. De ekonomiska 
problemen kommer till uttryck i tomma lägenheter och ekonomiskt underskott. Ett 
övergripande problem handlar om områdenas bristande attraktivitet. Attraktiviteten 
i sin tur är beroende av vad folk tycker. 
5.1.1 Fysiska och förvaltningsmässiga problem 
Lägenhetssammansättning. 
Lägenhetssammansättningen anses vara problem både hos kommunerna och all­
männyttan och även hos staten. Lägenheterna anses dock ha goda planlösningar 
med rymliga rumssamband i både Huluäng och Granängsringen, Brandbergen och 
Valla samt på Norrgårdsvägen. I Huluäng anses stora lägenheter saknas och i 
Tyresö små lägenheter. I Brandbergen anses det finnas för mycket tvåor, vilket 
anses leda till för många ensamstående hushåll. Lägenhetsfördelningama kopplas 
ihop med de sociala problemen så till vida att för många smålägenheter anses leda 
till stor omflyttning, att brist på stora lägenheter leder till att barnfamiljer måste 
flytta och att för lite variation i lägenhetsstorlekarna i de enskilda trapphusen leder 
till ensidig befolkningssammansättning. 
Utseende. 
Områdenas utseende anses vara ett problem bland de boende. De tycker att de ser 
slitna och skräpiga ut. Även politiker och tjänstemän nämner detta som problem. 
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Områdena anses bland de boende vara sterila och storskaliga. Många tycks dock 
ha accepterat detta som ett faktum. Huluäng ansågs dock inte vara speciellt mono­
tont och det hade en måttlig skala. 
Nödvändiga funktioner. 
Bristen på fungerande tvättstugor är ett stort problem enligt de 
säkra källarförråd är också ett problem i samtliga fall på grund 
Granängsringen låg hälften av balkongerna mot norr, vilket de 
ett funktionellt problem. 
Byggnadsteknik. 
Byggnadstekniska brister som läckande tak, ruttna fönster, mögliga badrum och 
dålig värme och ventilation betonas av allmännyttan. I intervjuerna med de allmän­
nyttiga förvaltarna framgår dock att det inte alltid är så stora byggnadstekniska 
problem i områdena. Visst förekommer både ruttna fönster, mögliga badrum, 
läckande tak och dålig värme och ventilation. Men det förekommer också sadeltak, 
kopparrännor, teakdörrar och bra fasadmaterial. 
Någon riktig klarhet i de byggnadstekniska bristemas omfattning har varit svår att 
få eftersom ombyggnaderna inte grundats på byggnadstekniska undersökningar i 
första hand. De allmännyttiga företagen påstår inte heller att ombyggnaderna gjorts 
av enbart byggnadstekniska skäl. De motiveras framför allt av sociala skäl. Att mer 
gjorts i början än mot slutet motiveras av marknadsmässiga skäl. Detta inträffade 
särskilt i Granängsringen, Brandbergen och Valla. Där ansågs det viktigt att snabbt 
vända områdenas dåliga rykte med hjälp av synliga ombyggnadsåtgärder. 
Statens, det vill säga länsbostadsnämndernas, syn är att de sociala och tekniska 
problemen i dessa områden måste lösas en gång för alla. 
Underhåll. 
Eftersatt underhåll är enligt de boende ett stort problem i samtliga fall. Det dåliga 
underhållet av lägenheter, gemensamma utrymmen och utemiljöer ser de som 
problem. Det talas ganska lite om eftersatt underhåll från allmännyttans sida. Det 
beror förmodligen på att underhållet som regel inte omfattas av de förmånliga 
statliga ombyggnadslånen. 
Skötsel och städning. 
De boende anser att otillräcklig städning och bristen på ordning och reda, och att 
det är smutsigt, trasigt, slitet och skräpigt, är stora problem. Förutom att de vill 
kunna använda sina källarförråd, ha tillgång till bra tvättstugor och få ha sin bil i 
fred, vill de ha periodiskt underhåll och kunna känna sig stolta över sitt bostads­
område. 
boende. Bristen på 
av stölderna. I 
boende tyckte var 
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5.1.2 Sociala problem 
Befolkningssammansättning 
Ett sätt att uttrycka problemen i kommunerna är att det bor en koncentration av 
problemhushåll i bostadsområdena, att jämförelsevis höga socialbidragskostnader 
betalas ut där och att hela problemet i själva verket är ett befolkningsproblem. Så 
uttrycktes problemen i bl a Tyresö kommun. Det finns alltid en stor överrepresen­
tation av invandrare, arbetslösa, förtidspensionärer och socialbidragstagare i de 
studerade områdena. Allmännyttan ser problemen med befolkningen som för 
många små respektive för få stora hushåll och kopplar det till bristen på stora 
lägenheter. De boende som är missnöjda med befolkningssammansättningen ut­
trycker problemen med att de har störande grannar. Alla har dock inte haft det. 
Kriminalitet. 
På grund av stölder och inbrott får de boende inte ha sina saker i fred i källarförråd 
och på parkeringar. Detta ser de som ett allvarligt problem. 
5.1.3 Ekonomiska problem 
Tomma lägenheter. 
Tomma lägenheter ses som roten till det onda i Jönköpings, Haninge och Öster­
åkers kommuner. Som en följd av tomma lägenheter anser kommunerna att man 
fått felaktig befolkningssammansättning med en koncentration av sociala problem, 
hög omflyttning och ibland mycket kraftiga ekonomiska underskott. Problemen 
med de tomma lägenheterna betonas framför allt av kommunerna. De får betala 
underskotten. Allmännyttan är bekymrad, men ser sig inte ha så stora möjligheter 
att aktivt göra något åt det. 1984 slutade staten medge hyresförlustbidrag till out­
hyrda lägenheter i landet. Kommunerna får därefter bära dessa kostnader själva. 
Ekonomiskt underskott. 
Ett sätt att uttrycka problemen i kommunerna är att områdena går med kraftigt 
underskott, 3 Mkr i Huluäng och 3,3 Mkr i Granängsringen. Alla områdena hade 
en dålig ekonomisk prognos. Brandbergen och Valla hade akuta likviditets-
problem. Detta berodde i sin tur på hyresförluster och hyresbortfall, avsaknad av 
underhållsfond och stor omflyttning. Det ackumulerade underskottet i stiftelsen 
Haningehem var 36 Mkr. Alla siffror gäller när Formator engagerades. 
Attraktivitet. 
Som en följd av alla andra problem har områdena dåligt anseende dvs låg attrak­
tivitet. De boende håller med om att bostadsområdena har dåligt rykte men anser 
ibland att det är ett oförtjänt dåligt rykte. Ett dåligt rykte som skapats av mass­
media. 
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Om attraktiviteten mäts i termer av tomma lägenheter och hög omflyttning så har 
samtliga områden haft både tomma lägenheter och hög omflyttning under lång tid. 
I Huluäng var nästan hälften outhyrt. 
5.1.4 Formators syn på problemen 
Formator delar i stort sett övriga parters syn på problemen, men gör det med vissa 
tillägg när det gäller orsaker och omfattning. Enligt Formator är anledningen till 
samtliga problem att förvaltningen är dålig. Formators åtgärdsprogram är i själva 
verket en skarp kritik mot allmännyttans sätt att förvalta. 
Formator anser att förvaltningen varit mer inriktad på fastigheterna än på de män­
niskor som bor i dem. Den dåliga förvaltningen och bristande servicen beror på att 
allmännyttan inte betraktar hyresgästen som den kund han är värd. Formators kri­
tik av allmännyttan förstärktes ytterligare under forskningsprojektets gång. År 
1989 tillför Formator en femte punkt i sitt åtgärdspaket, nämligen att man vill 
arbeta aktivt för att påverka inställningen hos sina uppdragsgivare, det vill säga få 
dem att lära sig hur man bör förvalta. 
Formator anser vidare att informationen till de boende är dålig och att personalen 
inte har någon områdesfilosofi och arbetar alltför isolerat från kommunen och 
samhället. Ofta finns det inget kontor i själva bostadsområdet och öppettiderna är 
inte särskilt generösa. Formator anser vidare att störande hyresgäster inte hålls 
efter, att hyrorna inte drivs in tillräckligt effektivt och att felen inte åtgärdas till­
räckligt snabbt. Dessutom erbjuder allmännyttan enligt Formator inte tillräcklig 
valfrihet i hyresrätten och hyresrätten är därför inte tillräckligt attraktiv. Formator 
kritiserar också allmännyttan för att satsa för lite på valfrihet i boendet och på 
marknadsföring av sina bostadsområden. 
Formator ger en ny infallsvinkel på situationen genom att säga sig kunna vända 
områdenas dåliga rykte så att de till och med blir attraktiva. Formator talar om att 
problemet är att bostadsområdena inte attraherar nya kategorier av människor. 
Denna syn skiljer sig markant från den som beskrivits av såväl stat, kommuner 
och allmännytta som boende. Om Formators syn är offensiv så är de andra 
parternas mera defensiv. 
Formator har i förhållande till övriga parter betonat problemen vad gäller såväl 
byggnadstekniska och utseendemässiga som sociala brister. Formators problem­
beskrivningar lyfter mer än någon annan parts fram de bostadssociala frågorna och 
kopplar dem till förvaltningen. De sociala problemen beskrivs av Formator med 
otrygghet, vandalisering, störningar och nedsmutsning. Man säger att områdena 
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måste göras attraktiva för nya kategorier av hyresgäster. Formator anser att 
huvudproblemet med de oattraktiva bostadsområdena är att de inte attraherar nya 
typer av hushåll. 
Områdets dåliga rykte bland utomstående måste därför enligt Formator förbättras. 
De skötsamma måste slippa bli störda av sina grannar. Formator har i sina åtgärds­
program, i likhet med kommunen och allmännyttan, framhållit att befolkningssam­
mansättningen är ett problem. Formator har inte i något fall ansett att den speglat 
kommunens genomsnitt, vilket företaget anser att den borde göra. 
För att nya hushåll överhuvudtaget ska reflektera över att flytta till områdena måste 
dessa enligt Formator, förutom en sanering med avseende på störande och oatt­
raktiva hyresgäster, även byggas om så att utseendet förändras och man får "en ny 
produkt". Formator påpekar att det finns utseendemässiga brister. Att områdena 
saknar variation och individualitet, att de är slentrianmässigt utformade, att husen 
är dåligt anslutna till marken och att allmänna utrymmen som trapphus och entréer 
saknar karaktär och är tråkiga. Lägenhetssammansättningarna är enligt Formator 
ett problem på grund av att bristen på riktigt stora lägenheter medför att attrak­
tiviteten bland nya hushåll är låg. 
Problemformuleringarna i Formators åtgärdsprogram knyter an t ill Formators fyra 
åtgärdspunkter, dvs förvaltningen av området ger inte de boende tillräckligt med 
service, omtanke och information, det finns inte tillräckligt med valfrihet och 
variation i lägenheterna, uthyrningen fungerar inte i tillräckligt nära samverkan 
med förvaltningen och marknadsföringen av området är för dålig. 
Formators byggnadstekniska bedömningar i samband med åtgärdsprogrammen 
utgår till största delen från att miljonprogrammets bostäder rent allmänt har så dålig 
kvalité att det mesta måste åtgärdas. Det rådde dock olika uppfattning om hur 
dåliga områdena var. Granängsringen var enligt Formator på väg mot en rivnings­
situation. En uppfattning som inte delades av de boende, som ansåg att även om 
störningar förekommit hade inte alla varit så störda. De byggnadstekniska förut­
sättningarna i Huluäng ansågs goda av NKBo medan Formator ansåg dem dåliga. 
Formators problemanalys på Norrgårdsvägen visade att det inte var de fysiska 
problemen som var värst. Trots det genomförs en hel rad fysiska åtgärder, vilket 
uppfattats som ologiskt hos kommun och allmännytta. 
Formator betraktar trots sitt sociala och serviceinriktade synsätt byggnaderna som 
ett så stort problem att det under alla omständigheter måste åtgärdas med omfat­
tande ombyggnader. 
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5.2 DISKUSSION AV PROBLEMSYNEN 
Sammanställning av vilka problem som parterna betonat mest. 


























Staten X X X 
Kommunen X X X X X 
Allmännyttan X X X 
De boende X X X X 
Formator X X X X X X X X X X 
Mot bakgrund av ovanstående sammanställning förs en diskussion för att identi­
fiera några generella huvudproblem. 
Ingen part lyfter fram att bostadsområdenas läge kan vara ett problem som ingen 
omvandling i världen ändrar på. Gemensamt för bostadsområdena är att de ligger 
långt bort från centrum och har dålig samhällsservice och dessutom dåliga kollek­
tiva kommunikationer. De saknar bank trots att där bor tusentals invånare. Om 
man diskuterat problemen från en sådan utgångspunkt i kommunerna kanske åt­
gärderna också handlat om att bygga ut lokal service, arbetsplatser och förbättra 
kommunikationerna. 
Ingen nämner att områdena kanske är oföränderligt storskaligt byggda och utgörs 
av stora enheter med enbart bostäder. Ingen ifrågasätter heller om denna stor­
skalighet går att ändra med lägenhetsombyggnader, påbyggnader, tillbyggnader 
och fasadändringar. 
Ingen nämner heller att ett bostadsområde med problem alltid har resurser, både 
mänskliga och materiella (Jensfelt 1988, Ehn 1990 och Pripp 1990). Dessa hade 
kunnat förstärkas. Därigenom skulle en förbättring kunnat ske inifrån. 
De boendes betoning av det eftersatta underhållet är motiverad. Det har under lång 
tid saknats pengar till underhåll. Skälen till att de allmännyttiga bolagen hamnat i 
den här situationen är att underhållet ska skötas genom uppbyggnad av underhålls­
fonder med hyran som intäkt. Några underhållsfonder har inte kunnat byggas upp 
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i något av områdena. Detta beror pä att hyresintäkterna inte räckt till för detta. Bo­
stadsområdena har nämligen under flera år haft hyresförluster och underskott på 
grund av outhyrda lägenheter. Alla hyresgäster har heller inte betalat hyran. Dess­
utom har man haft stora kostnader för vandalisering och slitage och kostnader för 
en onormalt hög omflyttning. I det läget har man inte kunnat höja hyrorna med risk 
för att ännu mer skulle bli outhyrt. 
Hyresgästföreningarnas ombudsmän har inte heller varit uppmärksamma på att det 
låg en risk i att förhandla sig fram till alltför låga hyror. Kommunerna har i flera 
fall, dock inte i alla, under flera år måst gå in och täcka stora förluster i mång-
miljonklassen utöver de statliga hyresförlustlånen. Under sådana omständigheter 
har det inte gått att få fram resurser till nödvändigt löpande underhåll. Områdena 
har hamnat i en ond cirkel. Denna onda cirkel är ett känt faktum även i andra länder 
























til at styrke det 
sociale liv 
arbejdsleshed 
De nergångna bostadsområdena har hamnat i en ond cirkel 
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Allmännyttan har ansett lägenhetsfördelningen vara felaktig och orsak till omflytt­
ning och befolkningssammansättning. Förändringar av lägenhetssammansätt­
ningen leder alltid till omfattande ombyggnadsåtgärder. Vad som är "rätt" eller 
"fel" lägenhetsstorlekar varierar över tiden, om man ser till efterfrågan. Efterfrågan 
beror på hushållsstorlekarna, deras ekonomiska resurser och prioriteringar. 
Formator utgår ifrån att områdenas attraktivitet ökar med stora påkostade lägen­
heter. Formator har emellertid inte tagit reda på om det finns någon efterfrågan på 
sådana lägenheter i de lägen och till de hyror som kommer att gälla. 
De boendes problemsyn är mycket vardagsnära. Trots flera brister är de inte så 
missnöjda med sitt bostadsområde. Ofta är de mycket nöjda med sina lägenheter. 
De uppskattar att områdena ligger nära naturen och ser en hel del fördelar med att 
bo just där. Även om det förekommit störningar har de flesta inte varit rädda och 
störda av sina grannar. Att de boende inte är ännu mer missnöjda kan i någon mån 
förklaras med att de anpassat sin toleransnivå. Något som är naturligt när man inte 
sett någon möjlighet att flytta. Därmed inte sagt att det är bra med en låg tolerans­
nivå. 
Parternas problemsyn kan sammanfattas i fyra huvudproblem i FORMA-projektet. 
Dessa fyra problem äger stor generalitet i nergångna bostadsområden. Forsknings­
projektet kommer därför att studera hur de lösts med hjälp av Formators åtgärds­
paket i fallstudierna. Problemen rör: 




5.3 BESLUT ATT ÅTGÄRDA PROBLEMEN 
Vilka alternativ hade man i kommunerna när besluten att anlita Formator skulle tas? 
Vad innebar besluten att anlita Formator? Besluten att anlita Formator har inte 
tagits av ägaren/allmännyttan utan av kommunen i samtliga fall. 
Underlaget för denna diskussion utgörs av intervjuer med politiska beslutsfattare 
och HSB:s VD, kommunala dokument och skrivelse från Formator (Not 5, 6, 7, 
8, 10, 16, 25, 54 och 60). 
Även om besluten att engagera Formator har tagits i kommunerna och inte av 
fastighetsägarna, är politikerna delvis desamma i kommunen och de allmännyttiga 
bolagen. Dessa politiker har saknat idéer och handlingskraft för att själva lösa 
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problemen. I Granängsringen och Brandbergen hade både projektidéer och bi­
dragsformer prövats tidigare, utan att det givit ett varaktigt resultat (Bostads-
styrelsen 1977). En aspekt som kommunerna tagit upp gäller förtroendet för den 
egna allmännyttan och även socialtjänstens förmåga att klara av problemen. 
I Jönköping trodde man i kommunen att engagerandet av Formator skulle ge ett 
snabbare och säkrare resultat än om allmännyttans eget förslag till upprustning 
genomfördes. Idéer om att överlåta till annat allmännyttigt bolag hade diskuterats. 
Formator nämdes som förvaltare och omvandlare av Huluäng och köpare av 
Branten redan i den kommunala rapporten angående outhyrda lägenheter år 1983. 
I Tyresö ansåg den politiska majoriteten att förhållandena i Granängsringen var så 
fruktansvärda att knappt ens polisen vågade sig dit. TYBO köpte området 1985 av 
Svenska Bostäder men ansåg sig sakna möjligheter att ta hand om det. I Tyresö 
ingick Formator i den kommunala arbetsgrupp som förberedde köpet av Gran­
ängsringen. TYBO hade tänkt köpa endast de två mest nergångna husen. Formator 
påverkade TYBO till att köpa alla fem husen i Granängsringen. 
I Haninge ansåg drätselkontoret att det enda alternativ som till sist återstod var en 
sanering av stiftelsen Haningehems ekonomi kombinerat med det åtgärdsprogram 
som Formator föreslog. Där hade också olika idéer till försäljning och överlåtning 
diskuterats utan att något kunnat genomföras. Förre förvaltaren HSB fick först i 
uppdrag att bilda bostadsrätter, vilket inte lyckades. Andra alternativ, som disku­
terades i Haninge, var att det andra allmännyttiga företaget i kommunen, Haninge-
bostäder, skulle överta förvaltningen. Det trodde politikerna dock inte att det före­
taget skulle klara. (Haningebostäder är för övrigt det företag som sedermera tagit 
emot en del av utflyttama som flyttat från Brandbergen och Valla i samband med 
Formators åtgärder). 
HSB kunde tänka sig fortsatt förvaltning under förutsättning att aktuella och 
eventuella framtida underskott täcktes av kommunen. Skälet till att HSB inte fick 
fortsatt förtroende att förvalta var enligt Haningehem att HSB inte gav några eko­
nomiska garantier. Det är intressant att notera att Formator inte heller har givit 
några garantier, endast löften om att på sikt avsevärt minska driftskostnaderna och 
därigenom boendekostnaderna. 
HSB hade innan Formator tog över försökt styra inflyttningen, men inte vunnit 
gehör inför kommunen. När Formator tog över godkände kommunen Formators 
egen bostadsförmedling. Ett annat exempel på dåligt förtroende bland politikerna 
var att i Haninge ansågs den egna socialförvaltningen inte klara av tillsynen av sina 
klienter och att betala deras hyror i tid. Man fann således efter alla försök i 
Haninge kommun att Formator var det enda alternativ som stod till buds. 
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I Österåker ansåg man att det var nödvändigt att återupprätta den allmännyttiga 
stiftelsens anseende. Det var en trovärdighetsfräga huruvida stiftelsen skulle klara 
av bostadsområdet. Den ledande politikern ansåg att det inte var särskilt svårt att 
fatta beslutet att låta Formator ta över förvaltningen av Norrgårdsvägen. Det var 
egentligen en självklarhet. 
Formators problemsyn har inte i alla delar överensstämt med kommunens och 
allmännyttans. Det är dock Formators resonemang om symptom och orsaker i 
bostadsområden med dåligt rykte och hur detta rykte ska förbättras, som slutligen 
legat till grund för de åtgärdsförslag som kommunerna ställt sig bakom. 
Formator har erbjudit kommunen en paketlösning, tagit ett helhetsgrepp och er­
bjudit lösningar på samtliga i området förekommande problem. Formators 
entreprenörsanda att ta hand om samtliga problem i områdena har varit attraktiv för 
kommunerna. Formators koncept till lösningar på problemen har politikerna trott 
på. Framför allt har kommuner och allmännytta tilltalats av Formators löfte att 
skapa en situation som förbättrar områdets möjligheter att klara en eventuell fram­
tida vikande bostadsefterfrågan, dvs att slippa tomma lägenheter och hög om­
flyttning i framtiden genom att attrahera nya människor. 
Formator har refererat till att man lyckats skapa ett bra bostadsområde i de tidigare 
ökända hus som man köpte och omvandlade i Hammarkullen i Göteborg. Där har 
nämligen de flesta politiker som beslutat om att anlita Formator varit på studiebe­
sök. Politikerna säger sig ha blivit imponerade av Formators resultat i "Sveriges 
värsta bostadsområde". Det är Formators resultat av upprensningen i Hammar­
kullen i Göteborg, där det rådde boendeanarki och det mesta var outhyrt när For­
mator köpte området, som imponerat. 
I och med besluten att anlita Formator ger kommunerna Formator fullt förtoende 
att genomföra sitt åtgärdsprogram under en viss tid. Formator ställer ett antal 
villkor som gäller både resurser och arbetssätt. Formators villkor är omfattande 
och det finns anledning att fundera över varför kommunerna inte varit beredda att 
erbjuda sin egen allmännytta samma goda villkor. Exempel på icke ordagrant 
återgivna villkor i några avtalspunkter är: Nytt områdeskontor skall byggas på 
platsen, visningslägenheter skall iordningställas, mer personal i områdena skall 
bekostas av allmännyttan, Formators egen bostadsförmedling skall godkännas, 
alla underskott i området skall täckas av kommunen, kommunen skall ersätta 
Formator för outhyrda lägenheter, Formator skall erhålla provision på uthyrda 
lägenheter, Formator skall erhålla en garanterad vinst, ombyggnader med statliga 
lån skall genomföras. 
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Varför Formator 
Våren 1984 gick SABO in 
som minoritetsdelägare i 
Förvaltnings AB Formator En 
och annan höjde väl dà på 
ögonbrynen SABO i samar­
bete med privatkapitalet? 
Och med Formators rykte 
som hårdhudadevräknings-
experter? 
Före beslufef förde vi or­
dentliga diskussioner med 
Formators ledning VI hade 
tidigt insett att det fanns en 
bra kombination av vilja, 
kreativitet och kompetehs i 
bolaget Vi upptäckte också 
snart — till vår förvåning, det 
ska erkännas nu I efterhand 
— att Formator hade en 
lângslktlghet och ambition I 
sina tankegångar som stäm­
de väl överens med SABOs 
policy SABOs b eslut hade 
allfsà föregåtts av en myckef 
grundlig genomgång av 
andra alternativ, risker etc 
Bakgrunden var aft 
många medlemsföretag un­
der åtskilliga är plägats av 
s k problemområden tom­
ma lägenheter, stor omflytt­
ning, förstörelse och stör­
ningar, höga kostnader men 
låpfg boendekvalltet Forma­
tor genomförde I p raktiken 
fiera av de tankar som SABO 
utvecklat, bl a I perspektiv-
planer 
SABOs ägarandel blev 
från början en tredjedel och 
har så förblivit Ägarna har I 
Inbördes avtal sett till att den 
långsiktiga stabiliteten upp­
rätthålls 
När SABO engagerade sig 
I Formator nåddes några oli­
ka effekter 
• Bolaget fick en form av 
auktorlsation av SABO Till­
sammans med ett visst kapi­
taltillskott innebar det ökade 
mojligheter att i praktiken, ut­
veckla hyresboendet 
• Genom delägandetlick 
SABO en möjlighet att påver­
ka bolaget 
• SABOs inträde i bolaget 
verkade som något av en ka­
talysator för många bostads­
företag, ungefär "Det Forma­
tor kan göra, kan vi själva 
göra bättre" Den stillsamma 
och självklara kommentaren 
till det behöver inte ens utta­
las 
Alla vet att bostadsförvalt­
ning kan vara ganska svårt, 
ibland mycket svårt. Men det 
är en mycket stimulerande 
bransch. I baksmällan efter 
miljonprogrammets rekord­
byggande har det tagit tid 
att utveckla och genomföra 
den nya förvaltnlngsfllosofin. 
VI måste pröva nya vägar 
och använda olika metoder 
Vi måste våga ta en del ris­
ker. Samarbetet mellan 
SABO och Formator blev ett 
komplement till en rad an­
dra åtgärder Det har enligt 
min uppfattning bidragit till 
branschens förändring till 
det bättre I den utveckling­
en har också givetvis många 
andra tagit aktiv del, vilket 
kan kräva fler kommentarer 
i andra sammanhang. 
I dag vet vi ganska väl hur 
s k problemområden kan bli 
rejält bättre, ja riktigt bra Det 
är en mödosam process, 
som kräver både tid och 
pengar. VI vet att förvaltning­
en måste vara på plats i bo­
stadsområdet Den måste 
vara lyhörd och ödmjuk, 
men också kunna handla 
snabbt och resolut Snabba 
trick med ändrad upplåtel­
seform, miljöbuskar eller rit-
bordslösnlngar hjälper föga 
Få av oss vill acceptera det 
sociala misslyckande som 
ett dåligt bostadsområde ut­
gör 
Bostadsförvaltningen fort­
sätter att utvecklas. Hyresbo­
endet sågs länge över 
axeln Så är det Inte längre. 
Men vi kan inte slå oss till ro 
Vi behöver fortsätta med re­
jäla I nsatser under överskåd-
lig tid SABOs filo sofi är att 
pröva olika vägar Föränd-
ringskraften blir större om vi 
kan få många att medverka. 
Då är det bra, om vi kan vid­
ga kretsen av entusiaster 
och inte bara litar på de tra­
ditionella metoderna. For-
mator är ett bra exempel på 
hur man kan jobba resulta-
tinriktat men otradltlonellt 
Bostadsförvaltning ska skö­
tas av människor med enga­
gemang, omsorg och fanta­
si i bostadsföretagen har vi 
ett stort egenintresse av att' 
våra anställda kan få ordent­
lig vidareutbildning. VI mås­
te också kunna rekrytera nya 
medarbetare Att fortsätta att 
utveckla hyresrätten är en sti­
mulerande ufmanlngl Riktigt 
bra resultat når vi med rätt 
blandning av nya grepp 
och träget vardagsslit' 
ESBJÖRN OLSSON 
SABOs VD 
Esbjörn Olsson förklarar i en annonsbilaga till BoFast varför SABO gick in i Formator ir 1984. 
1991 vill han tillägga att "Det vore mycket egendomligt, om man inte i efterhand kan peka pä 
saker och ting som kunde gjorts annorlunda. Det är inte lätt att göra om ett dåligt bostadsområde 
till en attraktiv bostadsmiljö. Sedan 1980-talets böljan har man insett omfattningen av bekymmer 
i en del s k problemområden. Men det var mycket fä som kraftfullt och medvetet hade bestämt sig 
för att genomföra förändringar till det bättre. Mycket fä hade böljat handla. Formator kan ses som 
ett konkret uttryck för en förändringsfilosofi som kan sammanfattas med orden: att reagera och att 
agera. Dvs, att reagera mot slapp förvaltning, stök och störningar, dålig miljö osv. Och att agera, 
dvs att ingripa bestämt och resolut Även med risken att göra ett eller annat misstag. Det finns 
fler exempel på tillämpning av en sådan förändringsfilosofi. Men de är inte många." 
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6 FORMATORS ÅTGÄRDER 
6.1 METOD 
FORMA-projektet syftar till att höja kunskapen i samband med lämpliga åtgärder i 
nergångna bostadsområden. Därför ges en beskrivning av de genomförda insat­
serna som en viktig bakgrund till de uppnådda effekterna. 
A 
^mtt förvalta bostäder är väldigt enkelt. 
Om man utgår från människors sätt att tänka, att vara. 
Men om man låter byggtekniska fördelar gå fore det humana eller låter servicen 
till de boende bli något slags sju till fyrajobb, har man snart ett område, eller varför 
inte ett bostadsföretag, med problem. 
För det är ju ändå sä att bostadsförvaltning är ett service jobb. Något hyresgästerna 
betalar för. 
Något man har rätt att kräva 
Först n är folk känner att man får något för hyran, något som upplevs som en 
fördel, det är först då man känner stolthet och trygghet i sitt boe nde. 
Grunden i Förvaltnings AB For­
mators förvaltningskoncept kan i kort­
het beskrivas sAsom att-
- agera utifrån marknaden 
- skapa varierad servicegrad 
- lägenhetsstandard skall kunna 
väljas 
- bostadsförvaltning ar ett ser­
viceyrke 
- besluten tas nàra de boende 
och brukarna 
Den mänskliga värmen präglar 
vårt arbetssätt. 
Alla i förvaltningen har servicebe­
greppet klart för sig. Våra fastighetsskö­
tare hjälper till med det mesta. Inte bara 
det traditionella. 
Städpersonalen, som ändA finns 
pA plats, kan t ex hjälpa en hyresgäst att 
putsa sina fönster. Naturligtvis mot en 
ringa betalning Men servicen finns där. 
Lamna nyckeln till receptionen pÄ 
morgonen, sA kör vi bilen till bilverkstaden. 
Kom in och kopiera pA servicekon­
toret Servicen finns där 
Och inte bara till klockan 16 Jtan i de 
flesta f all till minst kl 19 Den personal som 
verkar har de boende som uppdragsgiva­
re Det är viktigt. 
Stolthet och trivsel är nÄgot vi sätter 
högt upp pA prioriteringsstegen. Alla skall 
vilja och väga bjuda hem vanner. Utan att 
riskera mötas av en trasig entré eller bil-
vrak pA parkeringen 
Trapphusetluktargottoch har rums-
karaktär med lampetter i stället för kalla 
lysrör i taket. 
Vi Åtgärdar alla fel inom 24 timmar-
annars bor man kostnadsfritt fram till dess 
felet är Atgardat. Vi Aterrmger hyresgasten 
som felanmält t ex. tvätt maskinen, nar 
felet är Åtgärdat. Vi Informerar konti­
nuerligt om vad som händer och sker till 
alla boende. 
Hög boendekostnad är något de 
flesta klagar över. MAnga saker upplevs 
som dyra, tills man fAr reda pA vad man 
betalar för. Därför Informerar vi hyres­
gästerna varannan mAnad om det eko­
nomiska läget. För att kunna diskutera 
kring kvaliteér i förvaltningen. 
Att vara Informerad fastighets­
ägare är viktigt. Genom vårt Interna 
uppfoljningsmateriaJ "Formatorrapport" 
kan vi noga informera vira uppdragsgi­
vare om läget i förvaltningen och sam­
tidigt fastställa mål i samarbete med be­
ställaren. 
Formator förvaltar för hyres­
gästernas trivsel Idag förvaltar vi ca 
7000 lägenheter I 6 olika kommuner. 
Formators egen beskrivning av förval tningsätgärdema i ett av de senaste informationsbladen 
Formators aktiva åtgärdsprogram har rekonstruerats utifrån de insatser forskarna 
funnit att Formator gör. Rekonstruktionen innehåller beskrivningar när det gäller 
åtgärder och tillvägagångssätt. Modellen är inte rekonstruerad utifrån Formators 
beskrivning av sitt åtgärdspaket och sina insatser. Även om Formators broschyrer 
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och information givit FORMA-gruppen idéer om vad som varit väsentligt att un­
dersöka. "Eliminering av störningar" är t ex hämtat ur Formators egen vokabulär. 
Formator påpekade i sitt remissvar på FORMA-projektets program att det inte 
fanns någon specifik "Formatormodell". Formators egen beskrivning av vad som 
görs lyder istället: "Programmen anpassas till vaije område och samtliga moment 
formas och sammanlänkas till en enhet De program som genomfors är specifika 
för vaije område och anpassade till vaije områdes förutsättningar. De problem som 
finns i ett bostadsområde ligger inte adderade till varandra som ett pärlband, som 
kan avverkas genom att man löser dem ett efter ett Det handlar istället om ett sys­
tem där symptomen ofta slår ut på ett helt annat ställe än där orsakerna finns. De 
olika momenten eller åtgärderna som genomfors måste integreras i varandra. Prog­
rammen baseras på en totalanalys av området kommunen, marknadssituationen 
mm. Åtgärderna kombineras på ett oförutsägbart sätt från fall till fall där persona­
lens kompetens avgör när och med vilken kraft åtgärderna sätts in" (Not 2 och 11). 
Även om förutsättningarna varierar från fall till fall och ett område inte är det andra 
likt så tycks det finnas vissa återkommande moment i tillämpningen av Formators 
åtgärdspaket Fallstudierna har visat på ett antal återkommande åtgärder och fak­
torer. Kunskapen om dessa ligger till grund för den rekonstruktion som gjorts. 
Huvudrubriker i FORMA-gruppens rekonstruktion av Formators åtgärdsprogram. 
Områdeskontor på platsen 
Eliminering av störningar 
Nya former för information till de boende 
Egen bostadsförmedling under avtalstiden 
Satsning på marknadsföring 
Ombyggnadsåtgärder 
Annorlunda beslutsprocess 
Krav på ekonomiska resurser 
Beskrivningen av Formators åtgärder grundas på följande underlagsmaterial: 
Vid "områdeskontor på platsen" utgörs underlaget av ritningar, besök på platsen 
och intervjuer med och uppgifter från de allmännnyttiga bolagen. 
Vid "eliminering av störningar" utgörs underlaget av Formators skrivelser till 
boende och personal i Granängsringen under omvandlingen, intervju med Bjöm 
Pärson (not 11), genomgång av kontraktspärmarna (Not 12), intervjuer med 
socialsekreterare i de sex kommuner Formator varit veiksamt (Not 35, 39,40,41, 
42 och 43), intervjuer med polisen, intervjuer med hyresgästföreningens ombuds­
män (Not 45 och 50), underlag från kronofogden samt de två intervjustudierna i 
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Huluäng (A.H. och J.O.) och Granängsringen (K.E. och L.B.) samt FORMA -
studie 1:7 i Granängsringen (C.J.) 
Vid "nya former för information till de boende" utgörs underlaget av Formators 
skrivelser till boende och personal i Granängsringen under omvandlingen samt 
intervjustudien i Granängsringen (K.E. och L.B.) 
Vid "egen bostadsförmedling under avtalstiden" utgörs underlaget av Formators 
skrivelser till boende och personal i Granängsringen under omvandlingen, intervju 
med bostadsförmedlingen (Not 38), intervjuer med socialsekreterare (Not 35, 41 
och 43). Svar på frågor ställda till Björn Pärson (Not 68) samt FORMA-studie 1:7 
(C.J.). 
Vid "satsning på marknadsföring" utgörs underlaget av ekonomiska studier i 
Huluäng (T.K. och L.T.E.), Formators skrivelser till boende och personal i 
Granängsringen under omvandlingen, intervjuer med de allmännyttiga företagen 
(Not 30 och 31) samt intervjuer med hyresgästföreningens ombudsmän (Not 32 
och 51). 
Vid "ombyggnadsåtgärdema" utgörs underlaget av byggnadslovsritningar, 
byggnadstekniska beskrivningar, uppgifter om lägenhetsfördelning och tema, 
besök och fotografering på platsen , intervjuer med de allmännnytttiga företagen 
(Not 16) och arkitekterna (Not 29), studentuppsatsen om Brandbergen (Not 56) 
samt ekonomiska studien i Huluäng (T.K. och L.T.E.). 
Vid "annorlunda beslutsprocess" utgörs underlaget av intervjuer med länsbostads­
nämnderna (Not 26 och 47), beslut i länsbostadsnämnden (Not 13), skrivelser 
undertecknade av Formator/Haningehem och fönnedlingsorganet (Not 61 och 62), 
Formators egen utvärdering av Brandbergen (Not 14), intervjuer med stadsarki­
tekten i Haninge (Not 22), arkitekter i Brandbergen, Valla och Granängsringen 
(Not 28 och 29), intervju med Jönköpings kommun (Not 49), intervju med all­
männyttan (Not 16), brev från hyresgästföreningen i Haninge (Not 63), protokoll 
från kontaktkommittémöte i Huluäng (Not 57), intervju med hyresgästföreningens 
ombudsman (Not 15) samt FORMA-studier i Huluäng och Granängsringen (C.J.) 
och intervjustudier i Huluäng (A.H. och J.O) och Granängsringen (K.E. och 
L.B.). 
Vid "krav på ekonomiska resurser" utgörs underlaget av FORMA-studie i Gran­
ängsringen (C.J.), ekonomiska delstudier i Huluäng och Granängsringen (T.K. 
och L.T.E.) samt intervjuer med allmännyttiga företagen (Not 16, 30 och 31). 
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6.2 REKONSTRUKTION AV FORMATORS ÅTGÄRDSPROGRAM 
6.2.1 Områdeskontor pä platsen 
Formators förvaltning inleds i samtliga fall med att ett lokalt områdeskontor 
öppnas i bostadsområdet Detta kontor ska enligt Formator förmedla en aktiv 
förvaltning som riktar sig lika mycket mot människorna som mot husen. 
De lokala områdeskontoren innebär omedelbara investeringar för de allmännyttiga 
företagen. I Huluäng var det två ombyggda lägenheter på 127 m2 som kostade 
NKBo 157 000 kr att iordningställa (Formator betalade 30 % av kostnaden för 
samutnyttjandet med Formators område Branten). I Granängsringen var det om­
byggda lokaler på 265 m2 som kostade TYBO ungefar 6 Mkr att iordningställa. På 
Norrgårdsvägen var det en separat byggnad i två våningar och ett stall som kostade 
Armada ungefår 7 Mkr att bygga. I anknytning till områdeskontoren har Formater 
ett antal visningslägenheter för att demonstrera tema (se förklaring på sid 52) och 
standardlägenheter. I Huluäng var det sju stycken och i Granängsringen tolv. 
Formator placerar andra personalkategorier lokalt jämfört med tidigare. En av de 
nya personalkategorierna är bostadskonsulentema, som hjälper folk som flyttat in 
och ut tillrätta. Dessa finansieras med de statliga ombyggnadslånen. En annan ny 
personalkategori är bostadsförmedlarna. Detta är normalt en funktion som sköts av 
kommunen. Formator har som tidigare nämnts ställt villkoret att under avtalstiden 
sköta uthyrning och bostadsförmedling. Felanmälningar tas emot på de lokala 
områdeskontoren. Dessa har tidigare tagits emot centralt i de allmännyttiga före­
tagen. 
Personalen förstärks därmed lokalt i områdena. Den lokala personalstyrkan per 
lägenhet ökar i förhållande till tidigare. Personalen lokalt i Huluäng ökade från en 
till sex. Personaltätheten lokalt i Granängsringen var tre gånger så stor per lägenhet 
som under tidigare förvaltaren. Denne var Svenska Bostäder, som just sålt områ­
det till TYBO när Formator tog över. Det innebär dock vissa svårigheter att jäm­
föra personalstyrkoma eftersom det tidigare saknats egentliga områdeskontor. 
Formators lokala personalförstärkning möjliggör generösa öppettider på de nya 
områdeskontoren. Öppettiderna lokalt i Granängsringen förlängdes från tidigare 30 
timmar/vecka till 60,5 timmar/vecka och öppettiderna lokalt i Huluäng ökade till 
sex gånger längre än tidigare. Genom fler lokalt anställda och generösare öppet­
tider kan servicen till de boende öka. Aktiviteterna i samband med visningar av 
lägenheter på lördagar och söndagar bekostas av ombyggnadslånen. Sammantaget 
blir förvaltningen mer aktiv och synlig för de boende. 
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6.2.2 Eliminering av störningar 
Införande av ordningsregler och kontroll av att de följs samt eliminering av stör­
ningar är centrala frågor i Formators åtgärder. Formator tillämpar därvid idén att 
"den skötsamme hyresgästen alltid har rätt gentemot den som inte sköter sig, att 
man irriterar de störande med upprepade hembesök och försöker hålla efter dem, 
att man är snabb med serviceätgäider och att man erbjuder tillvalsmöjligheter för att 
attrahera andra bostadssökande än de som bott tidigare i området". Genom ett 
aktivt ordningsarbete och aktivt arbete för att eliminera störningar säger sig 
Formator räkna med att få störande hushåll att ändra sitt beteende och att förmå 
oönskade hushåll att flytta. Formators omvandlingar har till exempel ofta startat 
med några i pressen omskrivna vräkningar. 
Formators ordningsregler och eliminering av störningar har visat sig bestå av ett 
flertal delåtgärder: 
- De boende får ansvara/betala för sina handlingar om de åsamkar kostnader. 
- De boende uppmanas vara aktiva och säga till dem som vållar skadegörelse, 
skräpar ner eller stör. 
- De boende uppmanas anmäla störningar till områdeskontoret för att de som 
vållat skadan ska lära sig att betala för det. 
- Hembesök planeras och genomförs hos alla hushåll i områdena. 
- De boende kallas till trapphusmöten om det förekommit klotter, skadegörelse 
nedsmutsning eller andra störningar. Vid kisslukt anmodas hembesök hos 
samtliga i trapphuset. 
- Formator försöker alltid prata med minst fyra fem stycken i trapphuset runt 
den störande. 
- I trapphus där det bor störande skickar Formator brev till de boende och 
säger att de vill diskutera störningarna över en kopp kaffe. 
- För att göra städarna och hyresgästerna mindre anonyma för varandra 
ansvarar städarna för vissa trapphus där de presenteras för hyresgästerna. 
- Hyrorna drivs in snabbare än allmännyttan gjort tidigare. 
- Boende som ligger efter med hyran kontaktas omgående av Formator för en 
utredning om vad som bör göras. 
- Hot om vräkning och vräkning är självklara åtgärder om inget annat hjälper. 
- Formator gör en satsning i böljan för att bli av med de störande. Under de 
första 2,5 åren gjorde sig Formator av med 75% av alla varnade och vräkta i 
Granängsringen. 
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- Ett samarbete utvecklades mellan Securitas och Formator i Granängsringen. 
Securitas skötte bevakningen kvällar och helger. Formator gjorde upp priori­
teringar vid störningar för att underlätta samarbetet med Securitas. Vid kraf­
tiga störningar, misshandel och polisingripande skulle alltid någon från For­
mator följa med för att möjliggöra ett omedelbart uppsägande av hyreskont­
raktet. I det syftet hade fem Formatoranställda uppgivit sina hemtelefoner 
och även nummer till landet. I Granängsringen gick Securitas vaktrundor 23 
timmar i veckan kvällar och nätter samt hârdbevakade vissa portar och lägen­
heter veckovis. 
- Formators personal på områdeskontoren går också då och då på "kvälls­
vandringar" för att kontrollera om det förekommer störningar. Ibland kombi­
neras dessa kvällsvandringar med personalfester. I början gick VD:n själv 
runt i områdena. 
- Personalen uppmanas att inte göra något i lägenheter där folk inte betalar 
hyran eller är störande. 
- Ett nytt arbetssätt utvecklas mellan Formator och polisen. De hade, åtmin­
stone i början i Granängsringen ett mycket tätt samarbete. Enligt polisen 
hjälpte och stöttade de varandra. 
- Ett nytt arbetssätt utvecklas mellan Formator och socialtjänsten. Arbetssättet 
innebär månatliga träffar till vilka Formator kommer med en lista över 
boende som befinner sig i riskzonen for att få bo kvar. Formators personal 
vill diskutera olika hyresgäster informellt över en kopp kaffe med social­
tjänsten. Samarbetet innebär också att socialtjänsten arbetar mera aktivt med 
sina klienter. 
Några vräkningsvågor har inte dragit fram i Formators områden vare sig enligt 
statistiken hos kronofogden eller intervjustudierna. Av de ca 50 störande utflyttade 
som var varnade, konstaterades att ca 10 blivit formellt vräkta i Granängsringen. 
Genom sitt samarbete med Securitas tycks Formator ha hittat former för att säga 
upp kontrakten omgående. 
Enligt socialsekreterarna anser Formator att det är en frivillig service att dela ut 
hyresavier. Det står nämligen i lagen att hyresgästen ska betala hyran även om han 
inte fått någon hyresavi. Många av socialtjänstens klienter i Granängsringen hade 
1988 betalt hyran utan avi i över ett år. Samma sak hade inträffat i Vallby. 
Viss risk anses bland socialsekreterarna föreligga för godtycke från Formator-
personalens sida med den typ av åtgärder som Formator vidtar. De som inte blir 
formellt vräkta förmås att själva säga upp sina kontrakt efter varningar, mutor eller 
hot om vräkning. 
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6.2.3 Nya former för information till de boende 
Både i sättet att informera och i informationens innehåll infor Formator en del 
nyheter. 
Kabel-TV installeras i samband med ombyggnaderna i samtliga fall. En iakttagelse 
är att de Formator-ägda företagen Kabel-Vision och VVP-videoproduktionsbolag 
alltid finns med som intressenter vid installationer och sändningar. Att sända 
information via Kabel-TV till hyresgästerna var tidigare ovanligt hos allmännyttan. 
Formator inför ny information om ekonomin i bostadsområdet. Det gäller dock 
endast den del av ekonomin som hyresgästerna själva kan påverka nämligen ut­
gifter för städning, el-och vattenförbrukning, lagning efter vandaliseringar och 
liknande. 
Informationen sker också pä mera traditionellt sätt med lappar och meddelanden i 
brevlådorna och anslag i portar och hissar. Den sammanlagda mängden informa­
tion är är enligt de kvarboende stor och större än tidigare. 
Informationen handlar ofta om ordningsregler hur man ska uppföra sig i boendet. 
De boende i Granängsringen fick meddelande om gällande ordningsregler beträf­
fande cyklar och barnvagnar, ljudvolymer, spring i trapporna, grillning, fågel­
matning, katter, prylar på balkonger, skrotbilar etc. Informationen handlar även 
om vad som händer vid försenade eller uteblivna hyresbetalningar. Den handlar 
givetvis också om strömavbrott, vattenavstängning och liknande i samband med 
ombyggnaderna samt om möten av olika slag. 
Formator delar vid flera tillfällen ut enkäter till de boende för att ta reda på vad de 
tycker om olika frågor. Svarsfrekvensen har alltid varit mycket låg. I Granängs­
ringen aldrig över 22 %. Svaren sammanställs och distribueras till de boende. 
6.2.4 Egen bostadsförmedling under avtalstiden 
Bostadsförmedlingen sköts ofta av kommunen. Ibland sköts den av de allmännyt­
tiga företagen själva. Det senare gäller framför allt på mindre orter. I Stockholms­
regionen sköts den av KSB, Storstockholms kommunala bostadsförmedling. Ett 
av Formators villkor för uppdragen är att ta hand om bostadsförmedlingen. Sär­
skilda avtal har därför måst tecknas mellan berörda kommuner och KSB för att 
Formator ska få ta hand om bostadsförmedlingen. Avtalen upphör i och med att 
Formator lämnar tillbaks förvaltningen till allmännyttan. 
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Sökande kontrolleras enligt Formator med avseende pä tidigare betalningsan­
märkningar, fast anställning i minst ett är samt uppvisande av ett tidigare stabilt 
boende. Pä Formators huvudkontor i Västerås har man utvecklat rutinerna för 
snabb kreditupplysning. Formator har konsekvent sagt nej till alla sociala förturer. 
Kontraktskrivningen är en viktig del av den påböijade relationen mellan hyres­
värden och hyresgästen. Personalen har därför instruktioner om att lägga ner 
mycket tid på detta, enligt Formator, viktiga möte. Det finns enligt Formator 
bostadsföretag som skryter med att man klarar av en kontraktskrivning på fem 
minuter. Det är dock inte Formators melodi. 
Förmedlingsrutinema innebär att en bostadsansökan till Formators kö om möjligt 
ska behandlas på fem dagar. Hyresgästen ska helst erhålla ett muntligt besked om 
att ansökan godkänts för att bostadskonsulenten ska kunna diskutera och "sälja". 
Om man bara skickar ett brev uppstår enligt Formator ingen försäljningssituation. 
De personer vars ansökningar avstyrks får dock endast ett skriftligt besked. 
I samband med kontraktskrivningen får hyresgästen enligt Formator information, 
såväl skriftlig som mündig. En månad efter inflyttningen kallas hyresgästen till 
informationsmöte. Senast tre månader efter inflyttningen får hyresgästen hembe­
sök av bostadskonsulenten, som gör allmänna noteringar. 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) ger exempel på hur några 
boende med egna ord anser att det gått till när de fått en lägenhet av Formator: 
"Jag tycker att det gick väl hastigt till när jag fick min lägenhet förmedlad. Jag och 
bostadskonsulenten gick ut och tittade på lägenheten, men då höll dom förfarande på och 
byggde i huset. Jag såg ju alt det fanns saker i lägenheten som inte var bra, men bostads­
konsulenten och byggchefen sade bara att det där ordnar vi när du flyttat i n. Det gjorde de 
förslås inte. Jag fick intrycket att det mesta handlade om att fylla upp alla färdigrenoverade 
hus så snabbt som möjligt". 
"När vi flyttade in i låghuset där borta trodde vi att vi skulle kunna stanna kvar där även 
efter renoveringen, för del sade bostadskonsulenterna att vi skulle kunna få. Men dä visste 
de inte all herrarna högre upp redan hade bestämt att det skulle bli enfemrummare av de 
lägenheterna, och då gick det ju inte att flytta tillbaka. Det hade varit bra om vi hade fått 
reda på det innan vi flyttade in där, för då hade vi nog tagit en annan lägenhet". 
"Det gick snabbt och smärtfritt när jag skrev kontrakt på min nuvarande bostad. Vi gick 
helt enkelt ner och talade om att vi ville ha en större bostad och då fick vi omgående två 
erbjudanden om lägenhet. Det är klart att de kollade att vi betalt räkningar och sådant, 
men det hela gick ändå mycket fort. Det verkade som om de ville ha de här ombyggda 
lägenheterna uthyrda ganska snabbi". 
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"Vi bytte vår tvåa i Vendelsö mot en trea i Brandbergen. Formator godkände bytet efter 
ungefär en månads väntan. Det gick väldigt lätt det hela. Vi gick ner pä kontoret och 
skrev kontrakt. Bostadskonsulenten gav oss sedan en liten pärm med regler som vi hade 
att följa som nya hyresgäster i området". 
"Formator tar inkomstkontroll på alla nya, och något sådant fanns inte under förre 
förvaltarens tid. Sedan tror jag att bostadskonsulenterna gör en bedömning av vilka de 
bostadssökande är. Jag är bara positiv till deras sätt att hyra ut lägenheter". 
"Jag anser att det sätt pä vilket Formator hyr ut lägenheter skiljer sig frän andra 
bostadsföretags uthyrningsrutiner. Formator är hårdare och mycket noggrannare. De 
gjorde t ex en personundersökning pä mig innan jag fick lägenhet beviljad här. Jag 
tycker det är bra, för på så sätt sorterar man bort människor som inte sköter sig". 
"Jag blev väl omhändertagen när jag ansökte om lägenhet i Brandbergen. Det var en 
alldeles fötjusande dam som skötte mitt ärende. Hon gav mig två förslag, och när jag väl 
bestämt mig för vilken lägenhet jag ville ha var det bara att gå ner till kontoret och 
skriva kontrakt. / och för sig fick jag ett besked frän banken att Formator hade begärt 
soliditetsupplysning på mig, men det tycker jag bara år positivt för de måste ju veta om 
folk kan betala hyran". 
"Det var inget speciellt med kontraktskrivandet förutom att jag fick en rejäl bunt med 
regler och föreskrifter som jag som hyresgäst måste känna till. Det är nödvändigt med 
rigorösa föreskrifter eftersom vissa inte kan sköta sig. Jag är ju uppfostrad på det sättet 
att denna information är överflödig vad mig anbelangar, men det finns många 
utlänningar i Brandbergen som kanske inte känner till vilka seder vi har i det här 
landet. Att vi t ex inte kastar skiten omkring oss hur som helst". 
6.2 5 Satsning pä marknadsföring 
I Granängsringen marknadsför Formator sina nya bostadsidéer som temavåningar, 
som skapar valfrihet och individualitet, våningar i markplan med uterum och täppa 
samt eget områdeskontor för bättre service. 
I Brandbergen sägs området omvandlas till Svithiod. En ny stad i Haninge med 
trygghet, trivsel, aktiv förvaltning och individualitet med etagevåningar, radhus i 
hyreshus och temalägenheter. Valla sägs kort och gott förändras och utvecklas 
med nya bostadsidéer. 
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Norrgärdsvägen skall erbjuda trivsel, service och trygghet Där infors nya bo­
stadsidéer, områdesförvaltning, valfri standard med temalägenheter samt nya 
lägenhetstyper. 
Formator ger ut påkostade broshyrer med information och löften i anknytning till 
omvandlingarna. I Svithiod sägs hyresgästens dröm förverkligas. Norrgärdsvägen 
ska bli ett fint område att bo i. 
Marknadsföringskostnaderna i Huluäng ökade frän 36 000 kr är 1983 till 238 000 
kr är 1988. Totalt lades över 1 Mkr pä marknadsföring av Huluäng under Forma­
tors omvandlingsperiod. Detta exempel visar storleksordningen pâ de marknads­
föringsinsatser som ingår i Formators åtgändspakeL 
Genom att marknadsföra tema-tillval (se förklaring pä sid 52) och stora terrass-
och etagelägenheter avser Formator att locka attraktiva hyresgäster som villaägare. 
De förväntas sälja villan och flytta till de ombyggda lägenheterna. Tema-lägenheter 
är enligt Formator sä nära villastandard man kan komma. 
De nya bostadsidéerna marknadsförs som "arkitektutformade temalägenheter med 
olika inredningsalternativ där de boende kan välja mellan gammaldags karaktär 
med snickerier i ädelträ och spegeldörrar till moderna lägenheter i High Tech". 
FORMATOR GARANTI 
Om du får fel i lagenheten skall vi åtgarda 
inom 24 timmar från det att du anmalt felet. 
Vissa saker kan ta lite längre tid (dock inte 
akuta fel). I sådana fall lovar vi att hora av oss 
inom ett dygn och tala om nar och hur felet 
kommer att åtgardas. Håller vi inte dessa ruti­
ner behöver du inte betala någon hyra for varje 
påbörjat dygn efter 24-timmarsperioden, till 
dess vi åtgardat felet eller meddelat nar och 
hur. 
SÅ HAR GÅR DET TILL 
Varje hyresgast får ett block med garantisedlar. 
Vill du utnyttja garantin fyller du i en sedel och 
sänder den till oss. Vi gor en snabb kontroll 
och återbetalning sker. 
Formator lämnar en egen Formator-garanti 
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En viktig del i marknadsföringen är att visa olika tema i speciella visningslägen­
heter i bostadsområdena. Visningar sker även på lördagar och söndagar och före­
gås av annonsering i dagspress, tunnelbanor mm. 
Den s k Formator-garantin marknadsförs som 
att felanmälningar ska tas om hand snabbt och 
annars får hyresgästen avdrag på hyran, dock 
—B-H-49/7 1989  
en ny förvaltningsidé. Den innebär 
felen ska rättas till inom 24 timmar 
med vissa begränsningar. 
snos 
1n 
SVERIGES STÖRSTA BOSTADSMARKNAD. 
Hir finns ett stort utbud av villor, 
fritidshus« monteringsflrdlga hus, tomtor, 
störro fastigheter, bostadsritter och 
hyresrätter m m. 
FÖRETAGSANNONSER 06-22 64 00 
PRIVATANNONSER 06-23 76 00 
TELEX 104 44 • TELEFAX 06-54 99 53 
•iLLOR 
Våra hyres­
gäster vill ha 
ordning och 
reda. Vi ger dem dess­
utom trivsel och trygghet. 
Personlig service och aktiv förvaltning. 
TemavAningar och eget servicekontor 
garanterar Ditt  boende 
Välkommen for mer 
information pä tel 
777 00 I0 eller per­
sonligt besök på 
kontoret FORMATOR 
Förvaltnings AB Formator, Jungfruns gata 419, 
Harunge öppettider under sommaren min-fre 8 00-1630 
DN Lördagen tien 1 j uni 1991 
Västra Stor-Stockholm 
2 a Hässelby G ärd ca 6 min 
3 900 -/män Tel 0C-25O426 
5 rok, Fndhemsplan, uthyres 
1 lr fr aug 651 00 25 
Del i villa juni juli 
1500 -/min Tel 08-26 70 26 
Fm 3.a Hässelby omgående for 
6 månader 0762-201 65 
Västra Stor-Stockholm, möblerat 
2 a 42 kvm Mariehall uthyres 1 
år, 2700 -/m, till ickerokare 
Tel 08-695 03 95 
Rum i Brommavilla uth t. 
skötsam ickerok Tillg kok o 
bad Ref 1400 -/m 06-672495 
Studentrum i Vastra Skogen 
17/6-11/8 1 400 -/m 
08-735 56 53 ert 20 
Kungsholmen Fin 3 a uthyres 
v 24, 25 , 26, 27 08-711 34 00 
Mim-1 a Vällingby Kokskip 




Istället for att skaffa vakter och galler för 
fönstren, ser vi till at t hålla "buset" borta 
fron början. På så sätt kan du som hyres­
gäst känna trygghet och trivsel 
FORMATOR 
förvaltar för hyresgästens trygghet och trivsel! 
Jungfruns gata 411 B Brandbergen telefon 08-777 00 10 
Öppet. Mån - Tors 6 -19, Fred 8 -16.30, lord Sönd 11-15. 
VILLA SALTSJO-DUVNAS 3.9 NACKA EKTORP 
2-pl villa, 220 kvm, i mkt gott | tel 0 8-716 02 33 
Formator annonserar i dagspressen för att fä uthyrt i Brandbergen 
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För att förbättra ryktet och locka till sig hyresgäster som efterfrågar tema och 
valfrihet utnyttjar Formater även massmedia för att fä ut annonser och press­
meddelanden i samband med att något positivt inträffar i områdena. Som t ex att 
hissar installeras med en ny teknik i Huluäng, att en elefant kommer på besök i 
Granängsringen eller att Formators häst pä Norrgårdsvägen får lov att stanna för 
hälsovårdsnämnden. 
De olika händelserna, bostadsområdena och Formater har vid dessa tillfällen 
marknadsförts ungefär lika mycket. Ibland har allmännyttan ansett att det handlat 
för mycket om Formator och för lite om bostadsområdena. 
All annonsering och marknadsföring bekostas av allmännyttan och de statliga 
ombyggnadslånen. De löften som Foimator ger skapar ibland så stora 
förväntningar att de enligt allmännyttan inte kan infrias. 
6.2.6 Ombyggnadsåtgärder 
Formator väljer helst själv sina arkitekter vid framtagande av ombyggnadsför­
slagen. Ombyggnadsförslaget i Huluäng gjordes av FFNS Arkitekter i Stockholm, 
trots att det stod i avtalet att lokala företag i första hand skulle tillfrågas. NKBo 
hade dessutom redan engagerat ett arkitektkontor i Jönköping, som gjort ett 
ombyggnadsförslag. Ombyggnadsförslaget i Granängsringen gjordes först av 
FFNS men uppdraget gick på TYBO:s begäran till FRS Arkitektkontor AB. 
Ombyggnadsförslagen i Brandbergen och Valla gjordes av FFNS. Under 
pågående arbete har den grupp på FFNS som arbetat åt Formator bildat ett eget 
arkitektkontor, Ankaret Arkitekter AB, som är ett dotterföretag till Formator. 
Arkitektansvaret i Brandbergen och Valla är därför from 1990 delat mellan FFNS 
och Ankaret. Ombyggnadsförslaget på Norrgårdsvägen gjordes av FFNS och 
uppdraget att fullfölja arbetet har överförts på Ankaret. 
Ombyggnaderna är enligt Formator nödvändiga för att skapa en ny attraktiv pro­
dukt istället för den gamla oattraktiva som "ingen ville bo i" och som fått så dåligt 
rykte. Överdrivet stora åtgärder i böljan syftar till att väcka uppmärksamhet. 
Här görs endast en översiktlig beskrivning av ombyggnadsåtgärderna. Den visar 
att Formator vill öka bostadsområdenas attraktivitet genom satsningar på utseende, 
gemensamma utrymmen, utemiljöer och annat som syns utåt. Formator vill ändra 
områdenas dåliga rykte genom synliga förändringar utåt så snabbt som möjligt. 
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Nedtrappning av gavlar, burspråk, frontespiser, utbyggnader, tillbyggnader och nya tak är några 
förändringar i Brandbergen 
Medan stora synliga åtgärder och terrasseringar av hela husgavlar i två hus känne­
tecknar böljan av omvandlingen i Brandbergen gäller det motsatta mot slutet. Då 
närmar sig åtgärderna alltmer periodiskt underhåll. Detta förklarar Formator med 
att det inte är nödvändigt med mer åtgärder när områdets rykte förbättrats. 
46 
Påkostade lägenheter i avtrappade gavlar i Brandbergen har givit färre lägenheter 
Nedtrappningen av gavlarna ångrar Haningehem i Brandbergen. De var tekniskt 
komplicerade att genomföra. De medförde dessutom läckage och minskat antal 
lägenheter. 
Betydligt mindre åtgärder har vidtagits i bostadsrätterna i Brandbergen 
En jämförelse med vilka åtgärder som vidtagits i de två bostadsrättsföreningarna i 
Brandbergen, vilka består av identiskt likadana hus som dem Formator bygger 
om, visar att betydligt mindre åtgärder vidtagits i bostadsrätterna och att de 
tekniska bristerna där hänförs till tak, badrum och fönster. 
Formators ombyggnader bygger pä idén att den boende möter sin bostad, "kom­
mer hem", redan på väg från bussen eller parkeringsplatsen. Entréerna i miljon­
programmet är ofta anonyma, likformade "hål i väggen", som leder till mörka 
trapphus utan överblick. Entréer och trapphus har därför byggts om och renove­
rats. Dessa har fått ny identitet genom inglasningar, utbyggnader, skärmtak, vägg­
målningar, nya material, nya armaturer, namn-och anslagstavlor och speglar. Även 
när det gäller dessa åtgärder har mer gjorts i början än mot slutet av omvandlingar­
na. 
I Granängsringen delades i böljan av ombyggnaden vaije entré upp i två, eftersom 
de ledde till två trapphus med långa, mörka korridorer. Mot slutet nöjde man sig 
med att göra om korridorerna och bygga om entréerna. Sedermera har TYBO 
också lagt till konstnärlig utsmyckning i vaije entré. 
Utbyggnader med inglasade entréer till trapphus i Brandbergen 
Nya utbyggnader till trapphusentréerna i Valla 
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Sex nya portiker i t vä våningars höjd, nya balkonger och påbyggnad på taken i Granängsringen 
I Granängsringen togs sex nya portiker upp i två våningars höjd i huskropparna. 
Dessa portiker utformades som tydliga angöringsplatser för ankommande till 
området. Portikerna delar upp fasaden på längden och markerar genomgångar till 
gården, varifrån man sedan går vidare till sin port. 
Taken har ofta varit platta, vilket medfört läckage i många fall. Påbyggnader på 
taken med etage- terrass-och ungdomslägenheter har gjorts med motivationen att 
taken ändå måste läggas om. Frontespiser och torn har samtidigt blivit nya inslag i 
takutformningen. I Huluäng var taken dock sadeltak med etemitplattor utan 
läckage och välisolerade. De byttes ändå ut. 
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Inglasade balkonger och nya marklägenheter i Huluäng 
Genom entréer över gärden försöker man stärka den sociala kontrollen i Brandbergen 
Entréer i Brandbergen har stängts igen och hela gårdar har byggts med slutna 
hörn, särskilda entrévalv, grindar eller porthus, som alla boende måste passera för 
att komma till sin entré. Härigenom vill Formator förstärka den sociala kontrollen. 
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Granängsringen har fått nya balkonger mot söder 
I Granängsringen låg hälften av balkongerna mot norr, varför det fanns andra 
motiv än variation i utseendet för att göra nya mot söder. 
Markanpassningen och de slutna och avvisande bottenvåningarna har åtgärdats 
med radhuslägenheter med uteplatser i bottenvåningarna samt aktivering av botten­
planen med daghem, lokaler, utbyggnader och tillbyggnader. Fasaderna, som av 
Formator inte ansågs uppvisa tillräckligt stor variation, har fått inglasade bal­
konger, burspråk, nya balkonger, franska fönster, utbyggnader och varierad färg­
sättning. 
Garage och parkeringar har setts över. Utemiljön i sin helhet har rustats upp med 
nya pergolor, belysning, bänkar, markbeläggning och lekredskap. Gångvägar har 
dragits om och gjorts mera kurviga. Asfalt har bytts mot gräs och stenbelägg-
ningar. 
Byggnadstekniska brister som dåliga värme-och ventilationssystem, ruttna fönster, 
läckage och mögel har, i den mån de förekommit, blivit åtgärdade i samband med 
ombyggnaderna, enligt allmännyttan. 
Tvättstugor, gemensamhetslokaler, källarförråd och andra förråd har också byggts 
om, till eller renoverats. I Granängsringen var behovet stort medan det inte var lika 
uttalat i Huluäng. 
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Lägenheternas planlösningar var som regel av hög kvalité före ombyggnaderna. 
Något som gäller generellt i miljonprogrammet. Enligt Formator måste emellertid 
stora teiTass-, radhus-,mark- och etagelägenheter skapas för att medge valfrihet i 
hyresrätten. Ombyggnaderna i lägenheterna hänför sig därför till de nya lägenheter 
som tillkommit genom sammanslagningar av små eller uppdelningar av större 
lägenheter samt till de nya etage-, terrass- och radhuslägenheterna. I övrigt har 
lägenheterna endast fått periodiskt underhåll utom i de fall en hyresgäst eller 
Formator valt att installera tema-tillval. 
Formator har i sina åtgärdsprogram försökt påverka mot fler större lägenheter än 
som blivit fallet Det är allmännyttan och/eller hyresgästföreningarna som minskat 
ner antalet stora lägenheter. TYBO har dessutom kompletterat Gran ängsringen 
med 10% ungdomslägenheter, något som Formator inte önskade. 
De boende måste kunna välja tillval och s k tema enligt Formater. Tema innebär att 
man kan välja mellan ett antal genomtänkta farg-och standardförslag på köks-och 
badrumsinredningar, dörrar och tapeter. Tillvalen gäller microvågsugn, tvätt­
maskin, extra garderob och liknande. Extrakostnaden för Formators tema kunde 
1989 variera mellan 172 kr/mån för det billigaste till 1008 kr/mån för det dyraste i 
en 2RoK-lägenhet i Granängsringen. 
6.2.7 Annorlunda beslutsprocess 
Beslutsprocessen i Formators ombyggnader är intressant för att den skiljer sig från 
den gängse vad gäller statens, kommunens och allmännyttans roll med avseende 
på styrning, kontroll och arbetsinsats. De boendes och hyresgästföreningens roller 
skiljer sig inte lika mycket De kommunala akterna i Formators omvandlingar är 
emellertid ganska tunna. Enligt politikerna bygger de flesta överenskommelserna 
på mundiga avtal. 
Styrgrupper har bildats i samtliga fall för att kontinuerligt styra, följa och kontrol­
lera genomförandet av Formators preliminärt fastställda åtgärdsprogram. Läns­
bostadsnämnderna ingår i styrgrupperna i vissa av de studerade fallen. Deras 
arbete är att fortlöpande ge besked om statliga lån kan utgå till föreslagna åtgärder 
och ändringar. De har varit en slags gratis "lånekonsulter" som dessutom har hand 
om lånen. 
I direktiven för styrgruppen i Haninge påpekade Formator att de kostnader och 
kostnadskalkyler som redovisades i samband med låneansökan troligen kunde 
förändras under projektets genomförande. Och vidare att om styrgruppen fattade 
beslut om åtgärd och kostnaden var högre än vad som beräknats i samband med 
preliminära lånebeslutet skulle styrgruppens beslut justera lånevolymen i slutligt 
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beslut i motsvarande grad. Formator har redovisat kostnaderna till länsbostads­
nämnden i en egen utvärdering av sitt arbete i Haninge. 
En styrgrupps beslut har därigenom reglerat huruvida en planerad åtgärd kunnat 
finansieras med statliga län. Enligt Formator efordras att länsbostadsnämnden 
deltar i styrgruppen och biträder besluten för att styrgruppens beslut ska erhålla 
denna lånepåverkan. 
Länsbostadsnämnden i Jönköping ansåg att det var ett ovanligt tidskrävande sätt att 
arbeta på. Detta hade man egentligen inte resurser för. 
Även andra avvikelser i statens och kommunens rutiner har förekommit. I Stock­
holms län beviljades i Brandbergen ett "ramlån" som innebar att Formator kunde 
välja ombyggnadsåtgärder tämligen fritt. Formator kunde göra stora åtgärder i 
vissa hus och mindre i andra och fördelade därmed själv låneutrymmet mellan 
husen. Länsbostadsnämndens villkor var att summan av ombyggnadskostnader 
och befintliga lån inte fick överstiga 95% av jämförelsepantvärdet, samt att hela 
området lyftes till en godtagbar miniminivå. Miniminivån definierades dock inte. 
Motsvarande ramlån har inte beviljats till någon ombyggnad tidigare. Ramlånets 
storlek är på mer än 1 miljard kronor. Kostnaderna har emellertid rusat i höjden 
och 1990 förhandlar man om en ökning av ramen. 
Länsbostadsnämnden i Stockholm har i enlighet med Boverkets direktiv förutsatt 
att kvalitetsgranskningen sker i kommunen. Därför görs endast en kostnads­
prövning. 
Kommunens kvalitetsstyrning i Brandbergen avviker emellertid också från gängse 
rutiner. Det böljade med att byggnadsnämnden lämnade dispens från gällande 
planbestämmelser och beviljade ett "rambygglov" på principritningar för ombygg­
nad av 60 bostadshus. Därefter har byggnadsnämnden i Haninge inte haft rimliga 
resurser att följa upp arbetet med sedvanlig granskning och inspektion. Stadsarki­
tekten har i brev till Formator försökt anmärka på vissa åtgärder som enligt dennes 
uppfattning leder till alltför dyrbara lösningar och ifrågasatt om trevnaden i vissa 
tillskott står i proportion till kostnaden samt undrat om vissa åtgärder inte är över­
loppsåtgärder. Han har också anmärkt på ett flertal påtagliga brister i planlösningar 
samt på att tillgängligheten för rörelsehindrade inte blivit tillgodosedd. 
Byggnadsnämnden i Haninge har under ombyggnadstiden gjort kontroller och 
besiktningar endast i nödfall och de gäller då brandutrymning av lokaler och lik­
nande. Man har tvingats komma överens muntligt om ändringar som gjorts efter­
hand och tillämpa stickprovsbesiktningar. Detta förfaringssätt har krävt en stor 
arbetsinsats från stadsbyggnadskontor och gatukontor under hela projektet utan att 
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för den skull kontrollen varit tillfredsställande. Inom rambygglovet har en mängd 
delegationsbeslut tagits i byggnadsnämnden. Formator har också en speciell upp­
görelse med kommunen som innebär att man får skjuta på inlämnandet av rela­
tionsritningarna till långt efter slutbesiktningen. 
Formator medverkar enligt arkitekterna till att stora ombyggnader sätts igång utan 
att partema har klart för sig vad som skall åtgärdas. Detta anses leda till att alla i 
byggprocessen blir pressade. Ordförande i Haningehem kallar detta för ett 
"levande program". 
Kommunens kvalitetsstyrning i Jönköping var också liten Någon ekonomisk 
uppföljning eller kontroll av åtgärdsprogrammets genomförande har inte gjorts 
trots att beslut om en sådan togs i kommunen i samband med att Formator an­
litades. 
Länsbostadsnämndemas kostnadsstyrning och kommunernas kontroll av ombygg­
nadsarbetenas omfattning och kvalité tycks bygga på ett stort förtroende mellan 
stadiga och kommunala förvaltningar och till Formator och dess arkitekter. 
De boendes inflytande över ombyggnadsåtgärderna har inte varit stort. Studier av 
beslutsprocessen visar att viktiga beslut regelmässigt tagits innan de boende kallats 
till informationsmöten. När åtgärdsprogram och ombyggnadsförslag redan tagits i 
övriga instanser har de boende informerats och givits tillfälle att ställa frågor. 
Hyresgäsföreningama har inte heller haft några stora möjligheter att påverka om­
byggnadernas omfattning. I Jönköping gällde hyresgästintyget endast den yttre 
miljön och inte de förslag som gällde ombygnadsåtgärder och att ändra 
lägenhetssammansättningen. Villkoret i intyget var dock att dessa skulle kunna 
påverkas av hyresgästerna. 
I Granängsringen ville hyresgästföreningen först inte köra över hyresgästerna. 
Därefter skrevs ett hyresgästintyg för ombyggnad av två av de fem husen med 
villkoret att hyran inte överskred vissa nivåer efter ombyggnaden. Dessa nivåer är 
redan överskridna. 
Hyresgästföreningen i Brandbergen försökte förgäves få till stånd ett avtal med 
Formator om hur ombyggnaden skulle fungera. 
När väl hyresgästintygen varit skrivna tycks Formator inte ha tagit så stor hänsyn 
till vare sig villkor eller hyresgäster. Ett undantag gäller hyresgäsföreningarnas 





Vi börjar i vin fer 
Om ett par måna der skall vi påbörja 
ombyggnaden av ert hus. 
^start-tiderna är preliminära, men 
vi vill ändå informera om de ssa. 
Byggstart 
Odinsvägen 27 A*B Slutet a/ Jaa 1991 
Odinsvâçjen 20 — •—april 1991 
Inom snar fra mtid 
I slutet av no vember 1990 skall vi träffas 
på ett informationsmöte där du i detalj tar 
information om vad som k ommer att ske 
i samband med flytt, evakuering och om-
by^nation. 
Frågestund 
Du får naturligtvis oc kså möjlighet att 
ställa alla frågor du har; inçjen frätta är 
for liten. Vi finns til l för att svara på de ssa 
och även hjälpa till med att lösa dina prob­
lem i samband med evak ueringen. 
Vänliga hälsningar Iran oss 
på Formater. 
~^'>yyy S/b sS;// 
De boende har fått information om vad som skall ske och möjlighet att ställa frågor när 
ombyggnadens omfattning redan är beslutad 
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En förklaring till det bristfälliga boendeinflytandet kan vara att Formator primärt 
inte byggt om för de kvarboende utan för de nya hyresgästerna, vilka inte kunde 
ha något inflytande. I den delen liknar situationen ett nybyggnadsfall. 
Nästan samtliga tillfrågade boende i Huluäng och Granängsringen har i FORMA-
projektets enkäter och telefonintervjuer bekräftat att de inte haft något inflytande 
över ombyggnadsåtgärderna. I Huluäng ansåg de boende att det var viktigt att få 
vara med om att påverka förändringar av sitt bostadsområde. En majoritet av dem 
som svarat ansåg dock att de inte fått vara med att påverka i tillräckligt hög grad. I 
Granängsringen ansåg endast ett fåtal bland de kvarboende och utflyttade att de 
kunnat vara med och påverka omvandlingen. 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) ger exempel på vad några 
boende med egna ord säger om sitt inflytande i samband med ombyggnaderna. 
"Jag har bevislat en del av de möten som Formator anordnade i omvandlingens inled­
ningsskede, dock utan alt få de besked jag önskade mig. Allt var ju redan bestämt när vi 
kom dit. Vi fick endast säga vad vi tyckte om en del småsaker som tvättstugor och 
gillestugor. Man gick därifrån och var arg och orolig. Inte fick man reda på vad som 
skulle hända, var vi skulle bo under evakueringen och hur pass mycket dyrare det skulle 
bli alt bo". 
"Visst har de kallat till möten ibland, men dä har man ju bara fått komma med syn­
punkter på sådant som redan var bestämt innan mötena. Jag tror alt avsikten bara var att 
lugna oss boende, ett slags skenspel alltså. Formator var tvungna att försöka lugna oss, 
för ett tag var det mycket klagomål, mycket protestlistor som cirkulerade. Det som folk 
oroade sig mest för var hur mycket dyrare del skulle komma att bli, men det hade 
Formator svårt att ge klart besked om". 
"Jag har säkert haft möjlighet att säga vad jag tycker om omvandlingen, men det är bara 
det alt jag inte är intresserad av att engagera mig i detta. Jag är inte den typen som sitter 
pä möten och gapar. Dessutom tycker jag att det ankommer pä hyresgästföreningen att 
bevaka de boendes intressen. Det får de 50 kronor i månaden för att göra". 
"Jag känner inte Ull vilka möjligheter jag haft att påverka ombyggnaden. Men det beror 
på att vi inte bott här sä länge. När vi flyttade in var säkert det mesta redan bestämt". 
"Jag tycker inte att jag haft särskilt mycket att säga till om vad gäller omvandlingen. 
Formator har skickat ut en del enkäter, och i början höll de några informationsmöten. 
Dessa möten var emellertid bedrövliga eftersom de som höll i mötena inte kunde ta folk. 
På de där mötena gick mest sådana som var missnöjda med vad som skulle komma att ske 
i området. Formators chefer försökte hela tiden lugna åhörarna men del gick inte så bra för 
mänga var väldigt arga pä dem". 
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"De boende kan säga vad de vill. Formator gör ändå som de har bestämt. De möjligheter 
till inflytande som kan ha funnits var nog störst i omvandlingens inledningsskede. 
Senaste gängen som de efterfrågade min åsikt var när de skulle bygga de där husen pä 
parkeringen. Dä fick jag någon slags enkät". 
"Det vore bra om man kunde få reda pä hur de har tänkt, så att man vet vad man skall 
tycka till om. På det stora hela tror jag ändd inte att de boende har haft något inflytande 
över detta". 
"Boendeinflytandet har varit obefintligt. Nog har Formator haft möten, men då har allt 
varit spikat. Jag var på en del av de mötena och när folk kom medförslag så sade de bara 
att det kan man inte göra eller det är redan bestämt eller det blir för dyrt. Bara en massa 
svepskäl. Dä tycker jag inte att det är någon mening att utlysa ett möte om de ändå 
bestämt allting innan mötet". 
"Något inflytande i ombyggnaden har jag inte haft. Visst kan Formator hålla en formell 
demokratisk ordning, men om den är reell det är en annan historia Så det här med 
boendeinflytandet tror jag mest är vackra tankar, en schimär helt enkelt". 
"Jag har besökt ett av Formators informationsmöten men jag tror att de redan hade 
bestämt hur de skulle ha det innan mötet. Det möte som jag var på tyckte jag va r sakligt 
och bra och där fanns de som ifrågasatte väldigt mycket. Men jag sade ingenting. Jag bara 
satt och lyssnade. Fast det är klart, när de sade att det skulle kosta 620 miljoner kronor så 
blev man lite nervös". 
"Jag har varit pä ett av Formators informationsmöten. Det mötet var väldigt suddigt och 
luddigt fast meningen med mötet var att vi boende skulle få säga vad vi tyckte om en del 
saker, men det blev inget av med det. Formator visste ju vad de skulle säga. De kan det 
där med att prata. Men det var synd alt ingen kom åt att tala omför dem att de skulle 
strunta i all bygga så elegant, för det tyckte i alla fall jag all man kunde påtala för dem. 
Jag tror inte att de boende kunnat påverka så mycket i ombyggnaden. Nej vi har nog inte 
kunnat säga till om någonting, fast de kunde väl knappast ha gjort på något annal sätt 
ändå". 
"Jag är besviken över atl jag inte haft större möjligheter alt göra min rost hord under den 
tid som omvandlingsarbetet har pågått. Jag tycker faktiskt att hyresgästföreningen kunde 
ha gått ut med cirkulär och frågat efter vår åsikt om detta, men man får inte ens gå på 
deras möten om man inte är medlem i föreningen". 
"Jag har en kompis som illa kvickt fick flytta på sin b il en dag eftersom Formator skulle 
bygga hus på hans parkering. Det kom som en överraskning för honom". 
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6.2.8 Krav pâ ekonomiska resurser 
Fallstudierna visar att Formator har både ekonomiska och andra villkor för att gå in 
med sina åtgärdsprogram. Ett primärt villkor är att tillräckliga ekonomiska resurser 
ställs till förfogande. 
Formater har haft som villkor att statliga ombyggnadslån måste beviljas innan 
åtgärdsprogrammen kunnat genomföras. Tema-ombyggnadema tycks enligt den 
ekonomiska delstudien i Huluäng ha finansierats med ombyggnadslån, trots att 
detta strider mot lånereglerna. Detta bör påpekas eftersom Formator själv påstår att 
det inte är ombyggnadsåtgärderna som är viktigast i åtgärdsprogrammet. Trots 
detta finns det en nära koppling mellan Formators åtgärdsprogram och de statliga 
ombyggnadslånen. Flera delar i programmet utöver själva ombyggnadsåtgärderna 
finansieras nämligen med hjälp av lånen. 
Ombyggnadslånen har finansierat ombyggnadsåtgärderna men också det eftersatta 
underhållet samt Formators personalförstärkning, marknadsföring och vinst och 
ibland även temalägenheter, vilket strider mot de statliga lånereglerna. 
Genomgripande ombyggnader är också det mest synliga resultatet av Formators 
omvandlingar. Det är dessutom ombyggnaderna som fört med sig att samhället 
måste satsa stora resurser på genomförandet av Formators åtgärdspaket. 
Formator har krävt att få ta hand om bostadsförmedlingen i området under den tid 
de är engagerade. Ett lokalt områdeskontor i området har också varit ett villkor. 
Formator har haft sin egen personal i områdena. Formater åtar sig inte ett uppdrag 
som är kortare än tre år. I samtliga fall har de första treåriga avtalen förlängts ett 
eller flera år eftersom åtgärderna inte varit genomförda. 
Formator tar inga ekonomiska risker och inget kostnadsansvar för genomförda 
åtgärder i vare sig förvaltning, underhåll eller ombyggnad. Eventuella förluster och 
underskott har måst täckas av kommunen eller allmännyttan. I Brandbergen täckte 
kommunen underskottet på 33Mkr, vilket man tvekat göra när diskussionen hand­
lade om att kommunens andra allmännyttiga bolag skulle ta över. I Granängs-
ringen fick TYBO ett stöd av kommunen genom att det egna kapitalet på 25 Mkr 
inte belastades med några avkastningskrav. Kommunerna har fått göra ekono­
miska uppoffringar även efter det att Formator engagerats. Som exempel kan 
nämnas att i Huluäng fortsatte kommunen att betala för outhyrda lägenheter, även i 
området Branten, som Formator köpt. 
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Ka n du förföra 
en bank? 
Formator söker en person som 
vet hur man uppvaktar strikta banker 
och tjänstemän, och som samtidigt 
är tillräckligt kunnig och flexibel for 
att ta hand om finansfrågorna î For­
mators stora projekt. 
Du måste kunna en del om stat­
liga lan, byggnadskredttiv, bostadsfi­
nansieringar etc. Men det betyder 
Inte att du ska sitta vid skrivbordet 
och rabbla paragrafer, du behöver 
t ex Inte kunna alla detaljer i Bostads­
finansieringsförordningen. 
Viktigare är att du kan etablera 
goda kontakter med kreditinstitut, 
banker, förmedlingsorgan och Läns­
bostadsnämnder - om vi t ex behöver 
få fram ett snabbt lånebeslut är du 
wden sortens människa som, i stål-
Jet for att skicka iväg ett 
: brev, fixar det ge-
k nom att exempelvis 
gå iväg med en 
tarta (även om arga brev kan 
behövas de också ibland). 
Lämplig bakgrund kan vara 
från foretag eller bank, men dina 
personliga egenskaper ar minst lika 
viktiga som din yrkeserfarenhet och 
meritförteckning. 
Formator satter mannlskan i 
centrum, och vi förutsätter att aven 
du i ditt arbete skall gora det. 
Mänsklig förståelse, humor och 
sunt förnuft är viktiga egenskaper för 
alla oss som jobbar på Formator. 
Om du finner detta lockande, 
hor av dig till Kenneth Söderman på 
Formators huvudkontor I Västerås, 
021/4.3 73 90. VIII du skriva är 
adressen Formator, Stora gatan 18, 
722 12 Västerås. Sista ansöknings-
dag ar 5/4 1991. 
FÖRVALTNINGS AB 
FORMATOR 
Formator arbetar med omdaning och annorlunda förvaltning av ca 7 000 
lagenheter 1 sex olika kom muner Bland dessa 7 000 ingår 3 000 bostäder i 
Brandbergen som vi Joivaltar och förnyar ät Haningebem I Forma torgruppen 
ingår Förvaltnings AB Formator, Bygglednings AB Formator, Ankaret Arkitek­
ter AB, Fastighets AB Formator, Reman samt reklambolaget Abacus AB 
Formators annons i Dagens Nyheter 14 mars 1991 visar att man vill arbeta otraditionellt 
Formator har, förutom ett större administrativt utrymme när det gäller bostads­
förmedling, eliminering av störningar och ombyggnadsåtgärder, även haft större 
ekonomiskt utrymme att arbeta inom jämfört med de allmännyttiga förvaltarna. 
Detta större utrymme har Formator kunnat skapa tack vare åtnjutandet av ett stort 
förtroende från statens och kommunens sida. Dessa kunskaper är viktiga när man 
ska diskutera hur allmännyttan kan ta hand om de nergångna bostadsområdena i 
framtiden. Hur mycket av det utrymme som Formator haft är nödvändigt och 
möjligt att skapa inom allmännyttan? 
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7 FÖRÄNDRINGAR I BOSTADSOMRÅDENA 
7.1 METOD 
Att jämföra det som Formator gör med ett "normalt genomsnitt" har i princip an­
setts omöjligt i FORMA-projektet. I en jämförande studie måste man nämligen 
hitta lämpliga jämförelseområden och lämpliga variabler. Förutsättningar för full­
skaleexperiment där situationerna kan renodlas i två bostadsområden och där olika 
variabler utsätts för kontrollerad variation har inte förelegat i fallstudierna. De före­
ligger sällan i den här typen av samhällsvetenskaplig forskning överhuvudtaget. 
Utvärderingen har istället studerat på vilket sätt de fyra huvudproblemen lösts i 
områdena. Problemen rör byggnader och miljö, befolkningssammansättning, 
ekonomi och attraktivitet. 
Frågorna kan i projektets första etapp endast bedömas på kort sikt eftersom om­
vandlingarna ännu pågår eller just avslutats. Formater lovar emellertid snabba 
förändringar, varför det finns anledning att mäta effekter och resultat även kort 
efter det att uppdraget avslutats. De långsiktiga effekterna bör mätas efter det att en 
längre tid har gått. Detta är planerat till en andra etapp av forskningsprojektet. 
Den första huvudfrågan lyder: 
Vad tycker de boende om förändringarna 
Alla boendekategorier, kvarboende, utflyttade och inflyttade, har intervjuats för att 
bedöma om problemen lösts. Deras synpunkter har inhämtats genom tre olika 
intervjuundersökningar. Först en enkätundersökning i Huluäng med viss del 
telefonintervjuer. Därefter en telefonintervjuundersökning i Granängsringen och 
sist en besöksintervjuundersökning i Brandbergen. De boende har fått göra jäm­
förelser med tiden före Formator och i Brandbergen även uttala sig om hur de ser 
på framtiden. Dessa intervjuundersökningar har givit allt djupare kunskaper om 
vad de boende tycker. 
Det är framför allt de kvarboende som kunnat göra jämförelser med tiden före om­
vandlingen. Till de kvarboende räknas alla som bodde i området före omvand­
lingen och som bor kvar efter. Det betyder att även de som bytt lägenhet inom 
området under omvandlingen räknas till de kvarboende med den definitionen. 
I förstudien i Huluäng gjordes enkätstudien (A.H. och J.O) med en svarsfrekvens 
på 63%. Det var ett av skälen till att övergå till telefonintervjuer i Granängsringen. 
Svarsfrekvensen blev avsevärt bättre med telefonintervjuerna i Granängsringen 
(K.E. och L.B.). I Brandbergen gjordes tolv personliga intervjuer hemma hos de 
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boende (K.E.). De tolv valdes ut för att exemplifiera både bra och dåliga resultat 
av omvandlingen. Brandbergen-intervjuerna ska ses som en fördjupning av Gran-
ängsringsstudien. Citat från Brandbergen används i slutrapporten för att med de 
boendes egna ord ge exempel på vad de tycker. Citaten ska endast läsas som 
exempel och beskriver inte vad de boende generellt tycker. 
Nästa huvudfråga i projektet lyder: 
Är de lokaliserade problemen lösta med avseende på byggnader och 
utemiljö, befolkningssammansättning, ekonomi och attraktivitet 
Huruvida problemen lösts med avseende på byggnader och utemiljö kommer att 
besvaras med följande delfrågor: 
Förändringar av utseendet 
Förändringar av lägenhetsfördelningen 
Förändringar av tillgängligheten 
Vad tycker de boende om de funktionella förändringarna 
Underlag för att bedöma förändringar av utseende och funktioner utgörs av 
boendeintervjuer (A.H. och J.O.) samt (K.E. och L.B.), besök på platsen och 
fysiska delstudier i Huluäng och Granängsringen (C J.) ( Se vidare avsnitt 6.7). 
Effekterna av de ändrade lägenhetssammansättningama bedöms mot bakgrund av 
vilka förändringar som faktiskt skett på områdesnivå. Det gäller både fördelningen 
på olika storlekar och det sammanlagda antalet. Frågan är om dessa nya lägenhets­
sammansättningar är avsevärt bättre än de tidigare. En jämförelse görs med Fittja, 
som av Botkyrkabyggen anses ha en bra lägenhetssammansättning. 
I anknytning till problemen med byggnader och miljö studeras även frågan om hur 
tillgängligheten för rörelsehindrade förändrats i och med ombyggnaden. Trots att 
den inte uppfattats som ett problem av parterna. Tillgängligheten betraktas i utvär­
deringen som en väsentlig fråga på grund av att stora ombyggnadsåtgärder vidtas. 
Samhället har under lång tid uttalat mål om en generellt ökad tillgänglighet för 
rörelsehindrade. Detta har sin grund i att alla, även äldre och handikappade, ska 
kunna bo kvar i sitt bostadsområde. Den ändrade tillgängligheten för rörelsehind­
rade tas här upp till bedömning mot bakgrund av ombyggnadernas stora omfatt­
ning. Om omfattande om-byggnadsåtgärder ändå vidtas är det lämpligt att passa på 
att förbättra tillgängligheten. 
Underlag när det gäller lägenhetsfördelning och tillgänglighet utgörs av samman­
ställningar av lägenhetsfördelningen före och efter ombyggnad, byggnadslovsrit­
ningar, skrivelser från bygglovavdelningen i Haninge till Formator (Not 64), 
minnesanteckningar från styrgruppsmöten i Brandbergen (Not 65), samt intervju 
med Boverket (Not 27). 
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Huruvida problemen med befolkningssammansättningen lösts kommer att 
besvaras med följande delfrågor: 
Kvarboende 
In- och utflyttare 
Förändring av socialbidrag 
Förändring av antalet barnfamiljer 
Förändring av andelen invandrare 
Förändring av de boendes inkomster 
I FORMA-projektet studeras både kvarboende och flyttningar. Flyttningarna 
innebär att vissa av de boende flyttar iväg och nya flyttar in. Socialbidrag, antal 
barnfamiljer, andel invandrare och de boendes inkomster förändras i de omvand­
lade områdena och jämförs med några andra valda områden. 
Utflyttama är intressanta av två skäl. Det ena är för att se vilka det är som lämnar 
områdena och varför. Det andra är för att se vart de resurssvaga utflyttarna tar 
vägen. Till utflyttarna räknas sådana som av olika anledningar lämnat områdena 
under den tid omvandlingarna pågått. Utflyttama i Stockholmregionen söker sin 
nya bostad på bostadsmarknaden i 23 kommuner. Det har här endast varit möjligt 
att närmare följa upp dem som stannat kvar i sina ursprungliga kommuner. 
Underlaget för att studera befolkningssammansättningen utgörs av intervju­
studierna när det gäller en del fakta om de kvarboende samt in-och utflyttarna 
(A.H. och J.O.) och (K.E. och L.B.). Övrigt underlag utgörs av genomgång av 
konraktspärmama i Granängsringen (Not 12), intervju med bostadsförmedlingen i 
Tyresö och Haninge (Not 36 och 37) och utflyttarstudie ur Valla (Not 53), krono­
fogdens statistik över vräkta, socialförvaltningens genomgång av utflyttarna i 
Tyresö samt FORMA-studie 1:7 (C.J.). 
Övriga befolkningsförändringar mäts med hjälp av statistikstudier. Dessa bygger 
på offentlig kommunal statistik men också på regional statistik framtagen av Åke 
Boalt på landstingets regionplane-och trafikkontor. Genom att utnyttja den regio­
nala statistiken har det varit möjligt att jämföra förändringarna i de omvandlade 
bostadsområdena Granängsringen och Brandbergen med utvecklingen i andra 
områden i regionen över en längre tid. Jämförelserna är gjorda med avseende på 
socialbidragstagarna, antalet barnfamiljer, andelen invandrare och de boendes 
inkomster. Som jämförelseområden har valts några allmännyttiga nergångna 
bostadsområden från miljonprogrammet i regionen där ingen genomgripande 
ombyggnad skett under perioden. 
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Huruvida problemen med ekonomin lösts kommer att besvaras med följande 
delfrågor: 
Ombyggnadskostnad per lägenhet 
Förändringar av bostadsområdenas ekonomi 
Ekonomisk utveckling framöver i området 
Ekonomin i områdena har i samtliga fall varit ett problem, ur kommunemas 
perspektiv kanske det största. En viktig anledning till att kommunerna och läns­
bostadsnämnderna valt Formators åtgärdspaket för att lösa samtliga problem är att 
man trott att de ekonomiska problemen skulle lösas på ett varaktigt sätt. 
De ekonomiska studierna i FORMA-projektet har gjorts ur det allmännyttiga 
företagets perspektiv och tar upp frågor som rör kostnader, intäkter och eko­
nomiskt resultat samt det allmännyttiga företagets framtidsutsikter. Därmed 
kommer även hyran och hyresgästernas ekonomiska framtidsutsikter med. 
Avsnitten om bostadsområdenas ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i 
områdena bygger på de ekonomiska delstudierna i Huluäng och Granängsringen 
(T.K. och L.T.E). 
I den ekonomiska delstudien i Granängsringen (T.K. och LT.E.) har jämförelse-
områden "konstruerats" bl a med hjälp av den ekonomiska utvecklingen i allmän­
nyttiga Botkyrkabyggen, ett S ABO-företag med en stor andel av sitt bestånd i 
nergångna bostadsområden, som förnyar i egen regi. Botkyrkabyggen är inte 
idealiskt som jämförelseområde. Anledningen till att ett företag valts och inte ett 
specifikt bostadsområde är svårigheten att erhålla ekonomiska data från olika 
bostadsområden inom ett allmännyttigt fastighetsförvaltande företag. 
De ekonomiska studierna har gjorts i Huluäng och Granängsringen. En invänd­
ning när det gäller den ekonomiska studien kan vara att det var TYBO och inte 
Formator som under större delen av tiden ansvarade för ombyggnaden i 
Granängsringen. Ombyggnadens omfattning påverkades dock i hög grad av 
Formators åtgärdsprogram, vilket är viktigt i sammanhandet. 
Underlaget för att bedöma bostadsområdenas ekonomi utgörs av de allmännyttiga 
bolagens bokslutsdata kompletterat med annan officiell information samt uppgifter 
via telefon och brev (Ekonomiska delstudier inom FORMA-projektet 1:3 och 1:6 
av T.K. och L.T.E. samt 1:6 av M.G och T.K.) samt intervju med Stadshypotek 
(Not 69). 
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Huruvida problemen med områdenas bristande attraktivitet lösts kommer att 
besvaras med följande delfrågor: 
Omflyttning 
Tomma lägenheter 
Förändringar av servicen 
Varför flyttar folk in respektive ut 
Vad tycker de inflyttade om valfriheten 
Vad tycker de boende om områdenas anseende 
Vad tycker de boende om hyran 
Vad tycker de kvarboende om de sociala förändringarna 
Vad tycker de boende om förvaltningsförändringarna 
Attraktiviteten är låg och detta är ett generellt problem i nergångna bostadsom­
råden. Formators åtgärdspaket siktar högt när det lovar att omvandla oattraktiva 
bostadsområden till attraktiva. 
Attraktiviteten har i FORMA-projektet inte ansetts möjlig att mäta endast genom 
förändringar av utseendet och genom att ställa frågor om vad de boende tycker om 
dessa. Det är nämligen ganska självklart att områdets fysiska attraktivitet förbätt­
rats när ungefär en halv miljon kronor investerats per lägenhet för att förbättra just 
utseendet. 
Attraktiviteten är egentligen summan av alla faktorer. Två enkla mått att mäta 
attraktiviteten utifrån är antalet tomma lägenheter och omflyttningen. Dessa mått 
ger dock inte något tillförlitligt svar i fallstudierna. Dels har antalet tomma lägen­
heter minskat överallt i landet och är sedan flera år obefintligt i Stockholmsregio­
nen. Där har överskottssituationen övergått i en bristsituation under samma period 
som Formator verkat. Dels har omflyttningen varit hög under tiden omvandlingar­
na pågår med alla evakueringar, interna omflyttningar och nyinflyttade, varför en 
statsitisk mätning av omflyttningen är väl tidig att göra. Huluängs och Granängs-
ringens omflyttning studeras dock något på kort sikt och några manuella jämförel­
ser görs. 
Servicen har betydelse för attraktiviteten. Huruvida servicen blivit bättre mäts i 
förändringar av personal och öppettider i områdena samt vad de boende tycker om 
den ändrade servicen. 
Bedömningen av områdenas attraktivitet under eller kort efter Formators utträde 
har i övrigt gjorts genom boendeintervjuerna i Huluäng och Granängsringen (A.H. 
och J.O.) samt (K.E. och L.B.). Det är de boende som avgör om ett område är 
attraktivt eller inte. Varför flyttar folk in och ut? Vad tycker de om valfriheten, 
ryktet, hyran, de sociala och förvaltningsmässiga förändringarna? 
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Övrigt underlag för att bedöma attraktiviteten i omâdena utgörs av FORMA-studie 
1:7 (C.J.). När det gäller hyresnivån, ekonomiska delstudier i Granängsringen 
(T.K. och L.T.E.). När det gäller omflyttningen har resultatsammanställningen 
från Granängsringen använts (Not 12). Studentuppsatsen från Brandbergen för 
uppgifter om tema (Not 56). Intervjuer med Botkyrkabyggen (Not 19), NKBo 
(Not 48 och 58), HSB (Not 25), Formators kontor i Brandbergen (Not 20), 
socialförvaltningen i Jönköping (Not 41) och hyresgästföreningens ombudsman i 
Tyresö (Not 51) och ett inofficiellt uttalande har använts som underlag (Not 55). 
Omvandlingarna leder till effekter och konsekvenser som inte är direkt knutna till 
de omvandlade bostadsområdena. De hänför sig till några vidare aspekter, som 
utan att det varit möjligt med några mera djupgående studier kommer att beröras. 
Frågan vart de resurssvaga utflyttarna tagit vägen i samband med omvandlingarna 
är en sådan fråga. En annan gäller allmännyttans övertagande av förvaltningen 
efter det att Formator avslutat sitt uppdrag. En tredje gäller de statliga lånens 
tillämpning och påverkan på ombyggnaderna. 
Följande frågor har därför ställts ur något vidare aspekter: 
Vart har resurssvaga utflyttare tagit vägen 
Hur sker övertagandet hos allmännyttan efter Formator 
Hur har lånesystemet påverkat ombyggnaderna 
Frågan vart de resurssvaga hushållen tagit vägen kan inte i detalj besvaras i detta 
projekt. Som resurssvaga definieras här följande utflyttargrupper. Dels de som 
flyttat till "okänd hemvist" enligt kyrkoböckerna. Dels de som blivit varnade eller 
vräkta enligt kontraktspärmarna. Dels de som flyttat till närbelägna, nergångna, 
icke omvandlade bostadsområden, allmännyttigt ägda och byggda under miljon­
programmet. Dessa utflyttargrupper kan överlappa varandra i underlagsmaterialet. 
Manuella genomgångar av utflyttarna i kyrkoböckerna och inflyttarna i bostadsför­
medlingens material gjordes i Huluäng och Granängsringen för att få fram urval till 
intervjustudierna. Utflyttarna ur Valla som stannat kvar i Haninge har också gåtts 
igenom (Not 53). Materialet visade sig också kunna användas för att studera flytt-
strömmar ut ur områdena. En genomgång av kontraktspärmarna har till sist också 
kunnat göras i Granängsringen efter det att Formators engagemang var avslutat. 
Detta utgör tillsammans underlag för att studera utflyttarna i allmänhet och de 
resurssvaga utflyttarna i synnerhet. 
Underlaget för att studera vart de resurssvaga utflyttarna tagit vägen utgörs dess­
utom av delstudie 1:2 i Huluäng (A.H. och J.O.), delstudie 1:7 i Granängsringen 
(C.J.), rapporter från socialförvaltningen i Haninge (Not 52) och intervjuer med 
socialförvaltningarna i Tyresö, Haninge och Österåker (Not 17, 21 och 33). 
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Övertagandet efter Formator är en fråga av intresse eftersom allmännyttan lämnar 
ifrån sig hela eller halva ansvaret för områdena till Formator under en längre 
period. Under denna tid är insynen minimal. 
Underlaget för att bedöma övertagandet efter Formator utgörs av delstudie 1:7 i 
Granängsringen (C.J.) samt intervjuer med NKBo (Not 31), Haningehem (Not 
16), hyresgästföreningens ombudsman i Jönköping (Not 46), styrgruppsmötes­
protokoll i Haningehem (Not 66) och brev från stadsarkitekten i Haninge till 
Formator (Not 67). 
Även lånens tillämpning och dess ekonomiska och andra konsekvenser har 
studerats i ett vidare perspektiv. 
Underlaget för att bedöma lånesystemets inverkan, lånens tillämpning och dess 
ekonomiska konsekvenser utgörs av den ekonomiska delstudien i Granängsringen 
(T.K. och L.T.E.) 
7.2 BYGGNADER OCH UTEMILJÖ 
7.2.1 Förändringar av utseendet 
De genomförda förändringarna är mindre inriktade mot rent funktionella åtgärder 
och mer på utseende-, upplevelse- och statusmässiga förändringar. Boende och 
besökare i Huluäng, Granängsringen, Brandbergen och Valla ser stora skillnader i 
husens utseende och den yttre miljön. Husens utseende har enligt de boende i 
Granängsringen blivit mycket bättre. I Huluäng bemöttes också de fysiska 
förändringarna övervägande positivt av hyresgästerna. 
Markbeläggningen är helt ny med stensättningar, växter och rabatter. Trapphusen 
är ommålade och har fått nya armaturer och konstnärliga utsmyckningar. Stora 
förändringar i gårdsbildningar och genombrott i huskroppar präglar också om­
byggnaderna. Påbyggnader av olika slag, som ger husen synliga tak istället för de 
tidigare platta, är också vanligt. Burspråk med glas- och trädetaljer, som ser 
fräscha ut när de är nya, förekommer ofta. 
Sammanfattningsvis kan sägas att helhetsintrycket är att allt är nytt och fint och 
påkostat. Det är dock tämligen givet att områdena ser trevligare ut när mellan 1/4 
och över 1/2 miljon kronor satsats per lägenhet i framför allt åtgärder som syftar 
till att förbättra utseendet utåt. För att detta intryck skall bestå krävs att det under­
hålls. En del nya material och förändringar är mer underhållskrävande än de 
tidigare. 
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7.2.2 Förändringar av lägenhetsfördelningen 
Lägenhetsfördelningarna har ofta ansetts ensidiga i miljonprogrammet. De har 
ändrats på följande sätt i de omvandlade bostadsområdena. 
Huluäng 
Före 
1 RoK 24 % 
2 RoK 43% 
3 RoK 33% 
Efter 
1 RoK 17 
2 RoK 7 
3 RoK 36 
4 RoK 6 
5 RoK 1 
Summa 323 lägenheter 292 lägenheter, dvs - 31 lgh 
Den stora förändringen i Huluäng är att antalet tvåor minskat drastiskt samt att 
några större lägenheter tillkommit i området. Sammanlagt har lägenhtetsantalet 
minskat med 31 lägenheter. 
Granängsringen 
Före 
1 RoK/Kv 2 1 
2 RoK 22 ' 
3 RoK 54 < 
4 RoK 17 ' 
5 RoK 4 < 
Efter 
1-1,5 RoK/Kv 2 1 
2-2,5 RoK/Kv 37 ' 
3 RoK 36 ' 
4 RoK 18 « 
5 RoK 7 ' 
6 RoK 1 ' 
Summa 844 lägenheter 932, dvs +88 
Den stora förändringen i Granängsringen är att tvåorna har ökat ( 9% av dem är 
dock ungdomslägenheter) och treorna har minskat samt att några större lägenheter 
tillkommit i området. Sammanlagt har lägenhetsantalet ökat med 88 lägenheter 
genom påbyggnaden med 92 nya lägenheter på taken varav 82 är ungdoms-




1 RoK 4% 1 RoK 2% 
2 RoK/Kv 64% 2 RoK/Kv 50% 
3 RoK 25 % 3 RoK 27% 
4 RoK 5 % 4 RoK 15% 
5 RoK 2% 5 RoK 5% 
6R0K 1% 
Summa 2 645 lägenheter 2 375, dvs - 270 
Den största förändringen i Brandbergen är det att blivit färre lägenheter i området 
och att antalet tvåor minskat något medan antalet fyror och större ökat betydligt. 
Den stora minskningen av antalet lägenheter har Formator under pågående 
ombyggnad försökt motverka genom nybyggnad på två parkeringsplatser. 
Därigenom har 48 lägenheter tillkommit. Detta nytillskott ändrar dock inte den 
procentuella lägenhetsfördelningen i området. 
Valla 
Före Efter 
1 RoK 10% 1 RoK 6% 
2 RoK 36% 2 RoK 35% 
3 RoK 6% 3 RoK 21% 
4 RoK 35% 4 RoK 25% 
5 RoK 13% 5RoK 12% 
6 RoK 1% 
Summa 600 lägenheter 582, dvs-18 
Den stora förändringen i Valla är att antalet treor ökat påtagligt och antalet fyror har 
minskat. Här har Formator av någon anledning gått emot sina egna önskemål om 
att skapa fler stora lägenheter när man minskat antalet fyror. 
Norrgårdsvagen < 
Före 






1 1/2 RoK30% 
2 RoK 30% 
3 RoK 33% 
4 RoK 4% 
6 RoK 2% 
Summa 160 lägenheter 164, dvs +4 
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Pâ Norrgårdsvägen har första etappen genomförts. Det är ombyggnad och 
påbyggnad på taken av fyra punkthus, som innehåller 20 % av hela lägenhets­
beståndet, 160 av totalt 794 lägenheter. 
Den största förändringen på Norrgårdsvägen är att det tillkommit ett fåtal sexor. 
I Fittja, som av Botkyrkabyggen anses ha en bra lägenhets fördelning som inte 
behöver förändras, ser det ut så här: 
Fittja 
1 1/2 RoK 29% 
2 RoK 5% 
2RoK+lRoKv med separata 
ingångar från loftgângen 10% 
3 RoK 36% 
4 RoK 18% 
5-6 RoK 2% 
Summa 2 200 lägenheter 
Det är omöjligt att se något gemensamt mönster i de ändrade lägenhetsfördel­
ningarna annat än att det i de flesta fall blivit färre och större lägenheter. Undan­
taget är Valla där antalet fyror minskat påtagligt. Det stora antalet tvåor i Brand­
bergen har minskat något men andelen är alltjämt mycket hög. Med 50% tvåor kan 
ingen garantera att lägenhetsfördelningen inte i framtiden kan komma att anges 
som orsak till olika problem. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ovan beskrivna förändringar av lägenhetsför­
delningarna inneburit stora ombyggnader och dyrbara ingrepp i husen. Det finns 
anledning att fråga sig om resultatet står i rimlig proportion till insatserna. 
7.2.3 Förändringar av tillgängligheten för rörelsehindrade 
Några särskilda åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rullstolsbundna har 
inte vidtagits i ombyggnaderna. Hissar har visserligen installerats i några trapphus 
i trevåningshusen i Huluäng, Valla och Brandbergen. I Huluäng fick vart fjärde 
trapphus hiss. I Valla får vartannat trapphus hiss. Hissarna har dock inte samord­
nats med ombyggnaderna i övrigt. Större döiTbredder och minskade nivåskillnader 
finns inte på de ställen där hissarna byggts. I Brandbergen förekommer både trap­
por, trösklar och nivåskillnader i ombyggda lägenheter. Av dessa skäl sker det inte 
någon nämnvärd förbättring för rullstolsbundna genom hissinstallationerna. 
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I Granängsringen har 92 nya ungdomslägenheter byggts på taken utan hiss 
(Tyresö har som frikommun givit dispens från hisskravet). 
Sammanfattningsvis kan sägas att tillgängligheten inte blivit så mycket bättre som 
den kunde ha blivit med en bättre samordning av åtgärderna inom ramen för de 
omfattande ombyggnaderna. 
7.2.4. Vad tycker de boende om de funktionella förändringarna 
De kvarboende i Huluäng och Granängsringen är övervägande positiva till de 
funktionella förändringarna. En del var nämligen tillfredsställande redan före om­
byggnaderna. Dit hör ljudisoleringen i Granängsringen. Den har dock enligt den 
sociala delstudien blivit sämre i och med ombyggnaden. Det som enligt de boende 
var mycket dåligt i Granängsringen före ombyggnaden, nämligen tvättstugorna 
och källarförråden, har blivit mycket bättre. Möjligen med undantag för 
källarförråden, som "bara" blivit bra. 
En bra ljudisolering toppar kravlistan när hyresgäster fått svara på vad som är 
viktigt i boendet (Bergenstråhle 1983). Även på Boverket har man gjort expert­
intervjuer kring framtida boendekvalitéer. I dessa framhålls en bra ljudisolering 
som en viktig kvalité. I Brandbergen påpekade kommunen särskilt att kraven på 
god ljudisolering måste tillgodoses. Resultatet av ombyggnaderna antyder dock att 
tillräcklig hänsyn inte tagits till denna viktiga framtidskvalité. 
En del i Granängsringen ansågs bland de boende bra eller mycket bra före om­
byggnaden. Dit hör lägenheternas utrustning och standard samt lägenheterna som 
helhet men även bostadsområdets utformning och användbarhet Allt detta har 
enligt de boende blivit ännu bättre efter ombyggnaden. Det finns emellertid exem­
pel i fallstudierna på att lägenhetsplanernas kvalité har försämrats. I Granängs­
ringen har tidigare välplanerade treor blivit sämre planerade tvåor. Genomsiktlig-
heten i lägenheterna har blivit sämre. Ljusa badrum har blivit mörka badrum och 
klädkammare, rymliga kök och rymliga hallar har försvunnit. 
Kvarterslokalerna i Granängsringen användes så lite av de boende att de saknade 
uppfattningar om dem såväl före som efter ombyggnaden. 
I Huluäng var meningarna delade kring de fysiska åtgärderna. De boende tycker att 
det blivit finare men är tveksamma till om det var riktiga åtgärder med tanke på vad 
det kostar. Det som haft mest praktisk/funktionell betydelse i Huluäng var hiss-
installationema i tolv av de fyrtioåtta trapphusen. Några boende hade dock önskat 
dem i samtliga trapphus. I övrigt uppskattade de boende att källarförråden blev 
säkrare och att gårdar och utemiljöer blev bättre. 
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Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) ger exempel på vad några 
boende med egna ord säger om nödvändigheten i åtgärderna. 
"Jag ifrågasätter om den omvandling som ägt rum var nödvändig. Lägenheterna var ju 
faktiskt så pass gamla att de hade varit tvungna att reparera i vilket fall som helst. De 
hade fått göra den här gängse återkommande renoveringen, men dä hade det inte drabbat 
hyran pä samma sätt. Jag hade mycket väl kunnat nöja mig med en mindre upprustning 
av lägenheten i form av nya tapeter och ny färg på skåp och fönsterkarmar" 
"Jag tycker att omvandlingen var nödvändig av andra skäl än de sociala. Husen var helt 
klart i behov av renovering, eftersom det var myckel i dem som var fel. I och for sig så 
tycker jag nog att renoveringen blev väl ornfattande. Jag hade i alla fall nöjt trug med 
mindre. Det finns alltför många fem-och sexrumslägenheter. De flesta står dessutom 
tomma". 
"Det var inte nödvändigt att göra en omvandling av den här storleksordningen Okej att 
man fräschör upp rent allmänt, men dessa étagevåningar, tillbyggnader och utbyggnader 
av olika slag, de var verkligen inte nödvändiga att genomföra. Visserligen var lägenheter­
na i behov av renovering. Men del hade räckt med att måla om, byta ut en del skåp, lacka 
om en del golv. Lite enklare saker helt enkelt. Jag tror faktiskt att folk hade nöjt sig med 
lite enklare åtgärder". 
"Jag anser att omvandlingen var nödvändig att genorrföra. Den var helt klart nödvändig 
för även om husen inte var helt nedslitna så säg området som sådant jätteträkigt ut. Ibland 
har man väl funderat över om det verkligen var värt alla kostnader. Men sedan när man 
tänker lite längre sä inser man att det Formator gjorde trots allt var rätt. I längden hade det 
nog blivit dyrare att låta området förfalla". 
"De gamla husen var inte så slitna att de inte kunde användas, men omvandlingen var i 
alla fall nyttig pä det sättet att man rensade området från sociala problem och på så sätt 
fick ordning på det. Jag tror emellertid att Formator tagit i lite väl mycket. Kanske hade 
det räckt med alt göra förråden säkrare, stänga av husen för obehöriga samt upprätta någon 
slags kontroll på människor som inte sköter sig". 
"Det har varit en lyxsanering i mångt och mycket. Vad som retar mig mest är att de bytte 
hatthyllorna i varenda lägenhet, även om de flesta var hela och gick att använda. De nya 
hatthyllorna kostade 2 700 kronor styck, och de gamla kastades bort. Del är helt otroligt 
att man kan göra så. Visst behövdes en upprustning, men varför gjorde de så stora lägen­
heter? Nu finns det stora etagelägenheler på fem, sex rum och kök som ingen bor i. Vem 
skulle förresten kunna bo i lägenheter som kostar 8-9000kronor i månaden? Inte en vanlig 
knegare i alla fall". 
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"Jag kan mycket väl förstå att sådana här områden kommer till en punkt då det behövs 
reparationer, och eftersom alla hus är byggda samtidigt så inträffar ju detta reparations­
behov samtidigt för alla hus. / det läget är det säkert lämpligt att passa på att göra en 
mera radikal ansiktslyftning. Jag är dock kritisk till den omotiverade förtätningen av 
bebyggelsen på parkeringsplatserna". 
"De där tema-lägenheterna är bara löjligt, och sedan att man byggde fem-och 
sexrumslägenheter som ingen vill ha. Det tycker jag var onödigt". 
Funktionsförbättringar har också diskuterats pä styrgruppsmöten i Brandbergen. 
Exempelvis ansågs inte inglasning av trapphus stå i rimlig proportion till kostnad 
och utformningsresultat. Planlösningar accepterades för statlig belåning om det 
ansågs finnas efterfrågan trots att ytorna inte var tillräckliga.Några exempel på 
försämringar i lägenhetsplanerna är att i Brandbergen förekommer långa trista 
hallar, sovrum som endast nås över vardagsrummet, sovrum med en bredd av 
1,9 m och kök som inte är avskiljbara. 
Sammanfattningsvis kan sägas att vissa av områdenas funktioner har blivit bättre 
och att de boende är nöjda med nya tvättstugor och bättre källarförråd. Ljudiso­
leringen har inte alltid tillgodosetts. Alla ombyggnadsåtgärder anses inte moti­
verade av de boende med hänsyn till de funktionella förändringarna. Djupare 
kvalitetsbedömningar av funktionella förändringar kräver mer omfattande studier 
och har inte ingått i FORMA-projektets första etapp. 
7.3 BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING 
7.3.1 Kvarboende 
De kvarboende i Huluäng utgörs av en relativt homogen grupp av äldre (medel­
åldern är 59 år), lågutbildade, låginkomsttagare med en majoritet av de yrkes­
arbetande sysselsatta i arbetaryrken. 
I Huluäng bodde ungefär hälften av hushållen, som bodde där före omvandlingen, 
kvar efter omvandlingen. Eftersom endast drygt hälften av lägenheterna var 
uthyrda före omvandlingen utgör de kvarboende endast en fjärdedel av de boende 
efter omvandlingen. Tre fjärdedelar av hushållen är således nya i Huluäng när allt 
är uthyrt efter omvandlingen. 
De kvarboende i Granängsringen karakteriseras av att de har den näst lägsta 
medianinkomsten (utflyttarna har den lägsta), den största andelen lågutbildade och 
den högsta medelåldern jämfört med in-och utflyttarna. De kvarboende har ofta 
bott länge i Granängsringen, inte sällan mer än 15 år. 
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I Granängsringen bor något mer än hälften av hushållen, som bodde där före 
omvandlingen, kvar efter omvandlingen. Eftersom knappt femtio lägenheter var 
tomma före omvandlingen och 88 lägenheter tillkommit, utgör de kvarboende 
hushållen mindre än hälften(44%) efter omvandlingen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att knappt hälften tycks bo kvar i områdena efter 
Formators åtgärder. Dessa har bott länge. De är mestadels lågutbildade och 
låginkomsttagare. 
7.3.2 In- och utflyttare 
Inflyttarna har förmedlats lägenheter via Formators egna bostadsköer. Det betyder 
att de sluppit stå i den vanliga bostadskön där kötiden är lång, ofta många år. 
I Huluäng bestod inflyttarna till tre fjärdedelar av yrkesarbetande och till 20 % av 
pensionärer. De flesta bodde i Jönköping. Drygt hälften bodde i villa, varav en del 
var ungdomar som flyttat hemifrån. Inflyttarna uppvisade en bättre ekonomisk 
resurssituation än de kvarboende. 
Över hälften av inflyttarna till Granängsringen flyttade från hyresrätt och drygt 
20% från villa och bostadsrätt. 
Inflyttarna tycks således bestå av res urs starkare personer än de kvarboende. 
Utflyttama från Granängsringen karakteriseras av att de har den lägsta medianin­
komsten (jämfört med kvarboende och inflyttade), den största andelen arbetare, 
den största andelen förvärvsarbetande och den lägsta medelåldern. De har som 
regel bott endast en kort tid i området, oftast mindre än fyra år. Drygt en tredjedel 
av alla utflyttare stannar kvar i Tyresö. Drygt en tredjedel av dessa har flyttat till 
villa eller bostadsrätt i kommunen. Över hälften av dem som stannat kvar i Tyresö 
har flyttat till annan hyresrätt inom allmännyttan. Många till närbelägna nergångna 
bostadsområden från miljonprogrammet som inte omvandlats. Socialförvaltningen 
i Tyresö har också funnit att bland de utflyttade från Granängsringen, som stannat 
kvar i kommunen är andelen socialbidragstagare ungefär tre gånger så stor som 
kommunens genomsnitt. 
Sammanlagt flyttade ungefär 5% av alla utflyttare ur Granängsringen till okänd 
hemvist enligt kyrkoböckerna. Hälften av dem är eller har varit kända av social­
förvaltningen i Tyresö. Bland dem finns grava missbrukare, bostadslösa och 
inneboende. 
74 
Enligt statistiken hos kronofogdemyndigheten, dvs de som vräkts på grund av 
obetald hyra, var 1 % av hushållen i Granängsringen vräkta 1985-89. Bland de 
utflyttade uppgav 2% av de intervjuade att de flyttat på grund av vräkning. Enligt 
kontrakten var 14 % av alla utflyttare varnade eller vräkta. När de bodde i 
Granängsringen utgjorde de 7 % av hushållen i området. 
Av utflyttarna ur Valla under perioden 1985-89 har de som stannat kvar i Haninge 
fördelats så att knappt hälften flyttat till radhus, villor och bostadsrätter och resten 
till hyresrätter. De som flyttat till hyresrätter har fördelats så att ungefär häften 
flyttat till Jordbro och hälften till Handen. Båda områdena är nergångna och från 
miljonprogrammet. De har inte omvandlats. Även bland utflyttarna ur Valla har 
ungefär 5% flyttat till okänd hemvist. 
Utflyttarna ur Valla som stannat kvar i kommunen har en låg medelinkomst. De 
som flyttat till villor och bostadsrätter har dock en något högre medelinkomst än de 
som flyttat till hyresrätter. 
Sammanfattningsvis kan sägas följande om in-och utflyttarna. Inflyttarna är i 
genomsnitt resursstarkare än utflyttarna. De tycks representera den nya kategori av 
hyresgäster som Formator försökt locka med valfrihet och marknadsföring. 
Utflyttarna från Huluäng och Granängsringen är mera heterogena än de kvar-
boende och inflyttarna. 
Utflyttarna tycks bestå av i grova drag tre kategorier hushåll. Dels resursstarkare 
med högre inkomst eller sådana som flyttar till egna villor och bostadsrätter. Dels 
resurssvagare med låga inkomster eller sådana som flyttar till närbelägna 
nergångna icke omvandlade allmännyttiga bostadsområden och dels en grupp 
resurssvaga som flyttar till okänd hemvist som inbegriper utslagna, bostadslösa 
och missbrukare. 
7.3.3. Socialbidrag 
Ett sätt att beskriva befolkningssammansättningen är att med offentlig statistik visa 
på vissa förändringar av socialbidragskostnader och socialbidragstagare i bostads­
områdena. Den kommunala statistiken mäter socialbidragskostnader och den 
regionala mäter socialbidragstagare. 
Socialbidragskostnaderna har sjunkit i Granängsringen efter 1985. De har även 
minskat i Brandbergen mellan år 1985-89. 
Socialbidragstagarna i Granängsringen och Brandbergen har i likhet med andra 
nergångna bostadsområden i Stockholmsregionen minskat under åren 1985-87. 
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Granängsringen ligger 1987 alltjämnt högt även om en betydande minskning skett. 
Högre låg då endast Tensta och Rinkeby i Stockholm. Någon senare statistik finns 
inte. Brandbergen ligger inte särskilt högt vare sig 1985 eller 1987, vilket kan 
bero på att Brandbergens statistikområde förutom Haningehems hyresrätter även 
innehåller många bostadsrätter och småhus. 
Sammanfattningsvis kan sägas att socialbidragskostnaderna och antalet social-
bidragstagare har minskat i områdena efter Formators åtgärder. En del av 
minskningen tycks dock vara generell i alla nergångna bostadsområden. Social­
bidragskostnaderna och antalet socialbidragstagare är trots minskningen alltjämt 
höga även efter det att Formator vidtagit sina åtgärder. 
7.3.4 Antal barnfamiljer 
Förändringen av antalet barnfamiljer är ett annat intressant mått på befolknings­
förändringen. Ombyggnaderna till större lägenheter syftade enligt allmännyttan till 
att barnfamiljerna inte skulle behöva flytta från områdena när lägenheten blev för 
trång. 
Förändringen av antalet barnfamiljer har studerats med hjälp av den regionala 
statistiken. Nettoflyttningama av barn i åldern 0-6 år sedan 1985 utgör 
jämförelsevariabel och Granängsringen och Brandbergen jämförs med vad som 
hänt i några andra nergångna bostadsområden i regionen. 
De ojämförligt största minskningarna av antalet barn har skett i Granängsringen 
och Brandbergen, som år 1989 båda ligger under index 1985.1 jämförelse-
områdena har antalet ökat och samtligas index ligger över det de hade 1985. Detta 
trots att barnfamiljer med behov av större lägenhet skulle ges företräde i Valla och 
Brandbergen enligt överenskommelsen mellan KS B och Haninge kommun. 
Förändring av index för antalet barn födda 1979-85 under åren 1985-89 (SLL 
Regionplane- och trafikkontorets områdesdatabas). 
Index är 1985 1986 1987 1988 1989 
Fittja 100 101,5 106,2 106,8 105,5 
Albyslätten 100 106,0 117,4 126,0 132,7 
VårbyGånl 100 102,3 103,1 103,4 103,6 
Brandbergen 100 90,8 85,5 80,8 83,5 
Granängsringen 100 86,6 84,3 80,2 83,9 
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Även i Huluäng gick utvecklingen enligt intervjustudien mot en minskad andel 
barn. 
Sammanfattningsvis kan sägas att en oväntad och oförutsedd effekt är att antalet 
barn minskat påtagligt efter Formators åtgärder. Under samma period har 
barnantalet ökat i andra nergångna bostadsområden där ingen genomgripande 
ombyggnad skett. 
7.3.5 Andel invandrare 
Andelen invandrare har varit hög. Hur denna påverkats av omvandlingarna är 
intressant att mäta. Andelen invandrare mäts här både med hjälp av kommunal och 
regional statistik. Den kommunala mäter utländska medborgare och den regionala 
utrikes födda. 
I Tyresö var andelen utländska medborgare högst i Granängsringen jämfört med 
andra bostadsområden i kommunen enligt den kommunala statistiken fram till 
1987. Under perioden 1985-89 har andelen utländska medborgare enligt samma 
statistik stadigt sjunkit i Granängsringen. Den är dock år 1989 alltjämnt 2,5 gånger 
högre än kommunens genomsnitt och näst högst av kommunens bostadsområden. 
Mellanbergsvägen, dit en markerad flyttström gått från Granängsringen, ligger 
sedan 1987 högre. 
I Brandbergen har enligt den kommunala statistiken andelen utländska medborgare 
minskat en aning mellan 1985-88. Minskningen är marginell. 
I Granängsringen har andelen utrikesfödda minskat påtagligt mellan 1986-89 
medan den ökat i de flesta jämförelseområdena under samma period. 1989 ligger 
Granängsringen med sina 28,5 % lågt jämfört med exempelvis Fittja som har 58,6 
% utrikesfödda. 
I Brandbergen har andelen utrikesfödda ökat något under perioden precis som i de 
flesta bostadsområdena i den regionala jämförelsen. 
I Huluäng minskade andelen boende med utländskt medborgarskap något under 
tiden 1984-88. Den hade dock i början av 1980-talet varit betydligt högre. Knappt 
hälften av lägenheterna var ju tomma när omvandlingen böljade. En stor del av 
dem som lämnat var invandrare som återflyttat till Finland i samband med att in­
dustrin intill permitterade. 
77 
Huluäng var trots den lilla minskningen under Formators omvandling alltjämt 
invandrartätare än Jönköping i genomsnitt när NKBo tog över igen efter Formator. 
Sammanfattningsvis kan sägas att andelen invandrare i de omvandlade områdena 
går mot en minskning. Andelen invandrare är dock betydligt högre än både regio­
nala och kommunala genomsnittet, även efter Formators åtgärder. 
7.3.6 De boendes inkomster 
I Huluäng och Granängsringen hade utflyttarna enligt intervjuerna i genomsnitt 
lägre inkomster än inflyttarna. Detta bör avspeglas i statistiken. 
Den regionala statistiken delar upp de boende i låg-respektive höginkomsttagare. I 
Granängsringen har låginkomsttagarna minskat och höginkomsttagarna ökat mel­
lan 1986-88.1 Brandbergen har låginkomsttagarna ökat en aning och höginkomst­
tagarna ligger lika mellan 1986-88. 
Jämför man dessa bostadsområden med andra nergångna områden i regionen så 
befinner sig Granängsringen bland den tredjedel som har störst andel låginkomst­
tagare medan Brandbergen befinner sig bland den tredjedel som har minst år 1988. 
Brandbergens statistikområde omfattar även en hel del villor och bostadsrätter, 
vilket kan förklara den skillnaden. 
Formators åtgärder har således endast marginellt påverkat områdenas låginkomst­
profil trots att inflyttarna har högre inkomster än utflyttarna. Det beror antagligen 
på att de kvarboende har låga inkomster. Det beror troligtvis också på att utflyt­
tarna inte enbart består av låginkomsttagare, även om medelinkomsten bland dem 
är låg. 
Sammanfattningsvis kan sägas att områdenas befolkningssammansättning vad 
avser inkomsterna ändrats ganska lite. De förändringar som inträffat är att knappt 
hälften av dem som bodde där före Formators åtgärder bor kvar. De har ofta bott 
länge och är mestadels lågutbildade och låginkomsttagare. Inflyttarna har högre 
inkomster och högre utbildning än de kvarboende. De är också oftare pensionärer. 
Utflyttarna tycks grovt sett bestå av resursstarka, resurssvaga och utslagna. 
Socialbidragskostnadema och andelen socialbidragstagare sjunker något i 
områdena. De är dock alltjämt höga. Antalet barnfamiljer minskar påtagligt. 
Andelen invandrare går mot en minskning. Den är dock alltjämt hög. Områdena 
har kvar sin låginkomstprofil. 
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7.4 EKONOMI 
7.4.1 Ombyggnadskostnad per lägenhet 
Ombyggnadskostnaden per lägenhet i Huluäng var ungefär 250 000 kr/lgh. 
Totala kostnaden per lägenhet för omvandlingen i Granängsringen var ungefär 
530 000 kr/lägenhet. Inklusive de 82 nybyggda ungdomslägenheterna på taken. 
Ombyggnadskostnaden i Brandbergen ser för närvarande ut att vara ungefär 
505 000 kr/lägenhet. 
I Norrgårdsvägens första etapp (160 av 794 lgh) är ombyggnadskostnaden 
590 000 kr/lgh. 
7.4.2 Bostadsområdenas ekonomi 
Ett stort problem i samtliga studerade fall var att ekonomin var dålig innan 
Formator anlitades. Ombyggnaderna har påverkat bostadsområdenas ekonomi, 
dock inte entydigt till det bättre. 
NKBo:s eget åtgärdsförslag i Huluäng från år 1983 innebar investeringar på 
11,8 Mkr. Formators kalkylerade investeringar i december 1983 låg på 10,7 Mkr. 
Ombyggnadskostnaden i Huluäng slutade år 1989 på drygt 73 Mkr. 
Svenska Bostäder gjorde 1983 ett åtgärdsförslag för Granängsringen som bl a 
innefattade nya balkonger i söderläge och ombyggnad av entréer. Kalkylerad 
kostnad var 11 Mkr i 1990 års värde. 
Formator engagerades i juni 1985 för att genomföra sitt åtgärdspaket i Granängs­
ringen. Enligt TYBO skulle nödvändiga insatser år 1985 kosta 132 Mkr. Detta kan 
jämföras med Formators kalkyl på 290 Mkr. Den innehöll lägenhetsombyggnader, 
förändringar av entréer, portiker, nya balkonger mm. Den slutliga ombyggnads­
kostnaden ligger 1990 på 525 Mkr. Projektkostnaden ökade snabbt. Den ökade 
utöver inflationen. Förutom själva ombyggnaden belastades projektet under 1986-
87 med drygt 20 Mkr för s k "omedelbara åtgärder". 
Granängsringens intäkter har ökat, främst tack vare höjningar av bostadshyrorna, 
som år 1990 ligger på 413 kr/m2 för icke ombyggda lägenheter och över 600 
kr/m2 i fullt ombyggda. Genomsnittet för ombyggda lägenheter ligger på 503 
kr/m2.1 Huluäng är jämförelsehyran 465 kr/m2 och i Botkyrkabyggen 428 kr/m2. 
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Granängsringens drifts- och underhållskostnader ligger i grova drag lika med 
Huluäng och Botkyrka under slutet av 1980-talet. 
Kapitalkostnaderna väger tungt som en följd av de stora investeringarna i Gran-
ängsringen. Skuldsättningen ökade från 1183 kr/m2 är 1985 till 4 290 kr/m2 år 
1988, jämfört med Botkyrkabyggens skuldsättning pâ 1 365 kr/m2 år 1988. Den 
fortsätter att öka och kan beräknas sluta på över 8000 kr/m2 år 1991. 
Den största posten utgör de årliga räntekostnaderna Dessa hålls dock delvis i 
schack av statligt räntebidrag. Dessa bidrag är kraftigast i böljan och trappas sedan 
ner en kvarts procentenhet varje år. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Granängsringen, när Formator lämnar över till 
TYBO, visar en lönsamhet, som bland annat gynnats av att endast lite betecknats 
som underhåll. Istället har så mycket som möjligt bokförts som investering. 
Dessutom har inget avsatts till underhållsfonder och endast mycket låga 
avskrivningar bokförts. Därtill hade hela kapitalkostnaden ännu inte träffat 
Granängsringen vid tiden för Formators avlämnande. 
7.4.3 Ekonomisk utveckling 
I prognoserna för Granängsringens ekonomi för 1991 antas att hyresnivån av 
marknadsmässiga skäl inte kan höjas mer än till 530 kr/m2, vilket är ungefär 60 
kr/m2 högre än Stockholmstrakten i övrigt (Obs skattereformens inverkan inte 
inräknad). Vidare räknas lokalhyrorna upp med 6% per år. Granängsringens 
driftskostnader räknas upp med 6 % per år. Underhållskostnaderna höjs till 
fortfarande låga 60 kr/m2. Under dessa förutsättningar kan Granängsringens 
resultat för 1991 förväntas bli negativt, trots gynnsamma antaganden. 
Granängsringen skjuter avskrivningarna framför sig i sin redovisning. Det beror 
på press från hyresgästföreningen i förhandlingarna 1988 och 1989. 
Varje år sker en upptrappning av räntekostnaden med 0,25% av den ursprungliga 
skulden. Sedan finns risken att riksdagen beslutar om extra upptrappning av den 
garanterade räntan, eftersom staten vill minska bostadssubventionerna. För Gran­
ängsringen slår sådant hårdare än mot andra områden. 
Kapitalkostnaderna väger, som tidigare sagts, tungt som en följd av de stora 
investeringarna i Granängsringen. 1991 beräknas de sluta på över 8000 kr/m2. Det 
är också oundvikligt att räntekostnaderna för Granängsringen skjuter i höjden. 
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Räntekostnaderna för 1992 kan uppskattas till 24-27 Mkr (ca 350 kr/m2), vilket 
ger en kostnadsnackdel i förhållande till andra SABO-omrâden med 100-150 
kr/m2. 
Även med attraktiva lägenheter förefaller det osannolikt att detta skulle kunna kom­
penseras av hyreshöjningar, ty för en normaltrea skulle det erfordras 600-900 
kr/månad i extra hyreshöjningar från en redan hög hyresnivå. Här beaktas ännu 
inte effekterna av skattereformen. Den kommer att höja drifts-och underhålls­
kostnaderna med 15-20 %, vilket i sin tur ger ytterligare hyreshöjningar. 
Förutom lånen till ombyggnaden har Granängsringen refinansierats, vilket innebär 
att huvuddelen av köpeskilllingen från 1985 har finansierats med statligt bostads­
lån med fullt räntebidrag, 61 Mkr har lånats på detta sätt. De lån som gavs fastig­
heten i samband med uppförandet för 22 år sedan har sålunda kunnat ersättas 
under sin löptid med nya lån med större räntesubvention. En sådan finansierings­
form kan självfallet verka prisdrivande vid fastighetsköp. Den förbättrar köparens 
kostnadsbild, men inte nödvändigtvis samhällets. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomin tillfälligt ser ut att vara bättre efter 
Formators åtgärder men att den övergår till att bli sämre. Det är väl framfor allt 
behovet av ändrad lägenhetsindelning som kan ifrågasättas. De ombyggnader som 
följt av den ändrade lägenhetssammansättningen är omfattande. Med dessa om­
fattande ombyggnadsåtgärder har man förmodligen ekonomiskt intecknat fram­
tiden i bostadsområdena. 
7.5 ATTRAKTIVITET 
7.5.1 Omflyttning 
Omflyttningen i termer av in-och utflyttade över tiden speglar områdets stabilitet 
och attraktivitet. Omflyttningen speglar emellertid också hur situationen är på 
bostadsmarknaden i stort. Omflyttningen har nämligen minskat överallt till följd av 
bostadsbristen i hela landet. Under senare delen av 1980-talet förändrades 
bostadsmarknaden från en överskottssituation till en bristsituation. Det innebär att 
det inte fanns några tomma lägenheter någon stans mot slutet av 80-talet. Detta har 
givetvis påverkat omflyttningen även i fallstudierna. 
I böljan av 1990-talet tycks bostadsmarknaden åter igen gå mot en överskotts-
situation. Tomma lägenheter dyker upp här och var. De är dock ojämnt fördelade 
över landet än så länge. I Stockholmsregionen anses det inte finnas några tomma 
lägenheter i mars 1991. 
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Den regionala statistiken visar att omflyttningen minskat stadigt i de nergångna 
jämförelseomrädena i Stockholmsregionen mellan 1985-89 medan omflyttningen i 
Granängsringen alltjämnt var hög 1989. Det beror till viss del pä att omflyttningen 
inom området varit hög under ombyggnaden. Det är svårt att göra jämförelser när 
det gäller omflyttningen i områden som evakueras och byggs om. I den regionala 
statistiken är nämligen flyttningar inom områdena med,. Denna statistik blir därför 
missvisande med FORMA-projektets definition på kvarboende. 
Enligt kontraktsbaserade uppgifter låg omflyttningen i Granängsringen år 1990 på 
ca 5 %. Det gjorde den även i Botkyrkabyggens Fittja och Alby det året. Detta an­
tyder att Formators åtgärder inte påverkat omflyttningen i mätbara termer i den 
bristsituation som råder i Stockholmsregionen. Det är för tidigt att säga om For­
mators åtgärder påverkat omflyttningen i Granängsringen till att bli långsiktigt låg. 
En kontroll av omflyttningen i Huluäng efter det att Formator lämnat över till 
NKBo visar att den var 29% år 1989 och 25% år 1990. Detta måste anses vara en 
ganska hög omflyttning. I Jönköpinhg har bostadsbristen övergått i en överskotts-
situation. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det således finns anledning att fortlöpande hålla 
uppsikt över omflyttningen i områdena efter Formators åtgärder. En del tyder på 
att omflyttningen alltjämt kan vara hög. 
7.5.2 Tomma lägenheter 
Antalet tomma lägenheter utgör ett mått på bostadsområdets attraktivitet, som 
endast fungerar i en överskottssituation. I Huluäng var drygt hälften av lägen­
heterna uthyrda när Formator tog över ansvaret 1984.1 Granängsringen var 5% 
outhyrt i juni 1985. 
Tomma lägenheter borde inte uppstå i en bristsituation. Trots det förekommer ett 
antal stora, dyra outhyrda lägenheter i Brandbergen. Vad detta leder till på sikt 
beror på utvecklingen på bostadsmarknaden i regionen. Bostadsförsöijnings-
planeringen är långsiktig medan konjunkturerna svänger snabbare. I situationer 
med bostadsöverskott riskerar alltid de minst attraktiva lägenheterna att bli out­
hyrda. Attraktiviteten kan då handla om faktorer som läge, storlek på lägenheterna 
och hyra samt andra brister och kvalitéer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det råder ett visst uthyrningsmotstånd i om­
rådena efter Formators åtgärder. Detta tycks hittills framför allt gälla de stora 
lägenheterna. 
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7.5.3 Service - områdeskontor 
För att ta reda på om servicen blivit bättre i områdena när det gäller områdeskontor 
på platsen, lokalt engagerad personal och lokalt öppethållande jämförs dessa fakto­
rer före och efter i de två områden som studerats och där Formators arbete av­
slutats. 
Huluäng Före Efter 
Områdeskontor på 
platsen 
Nej I Formators f d 




på 323 lgh 
En områdeschef och 
två fastighelsskötare 
på 292 lgh 
Lokalt öppethållande 10 limmar/vecka 22 timmar/vecka inkl 
kvällsöppet en dag 
Granängsringen Före Efter 
Områdeskontor på 
platsen 
Ja för Gr + 1280 lgh 
i 2RoK lgh 
Formators f d lokaler 
på 265 m2 
Lokalt engagerad 
personal 
15-20 pers på fyra 
bostadsomr 2130 lgh 
11,5 pers på Gr: s 
932 lgh 
Lokalt öppethållande 30 timmar/vecka 38 timmar/vecka inkl 
kvällsöppet en dag 
Den lokala bostadsförmedlingen som Formator hade hand om i Granängsringen 
har KSB tagit över igen. Avtalet mellan kommunen och KSB gällde bara för den 
tid som Formator var enagagerat. 
De nya serviceidéer som Formator infört är inte helt nya. I Brandbergen hade HSB 
sedan flera år en lokal reception med service och öppettider som i vissa delar 
överträffar de Formators. Där kunde de boende redan 1977 få hjälp med blomvatt­
ning, städning, hemsändning av varor, verktyg och liknande. 
Sammanfattningsvis kan dock sägas att jämförelsen mellan servicen före och efter 
visar att den lokala servicen ökat i Huluäng och Granängsringen med avseende på 
lokalkontor, personal och öppettider. Mycket av det som satsades på Formators 
områdeskontor har kommit hyresgästerna till del även efter det att engagemanget 
avslutats. 
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7.5.4 Varför flyttar folk in respektive ut 
Ett annat sätt att ta reda på om attraktiviteten och ryktet har förändrats på kort sikt 
har varit att fråga varför folk flyttar till respektive från bostadsområdena. Dessa 
svar är intressanta på kort sikt och ger en antydan om hur stabiliteten i områdena 
kan utvecklas på längre sikt. 
De fem orsakerna, som av inflyttargruppen till Granängsringen anförts som 
avgörande skäl bakom flyttningen, är om de rangordnas efter hur ofta de anförts 
som skäl: En önskan att snabbt få bostad, hushållsförändringar, förnyelsearbe­
tenas attraktionskraft, önskemål om eget kontrakt och slumpen. 
De inflyttade till Granängsringen ville således framför allt ha bostad snabbt och 
fick tips om Granängsringen. I åldersklassen 21-30 år är de främsta skälen till 
flytten att få eget kontrakt, att man hört att det skulle gå lätt att få bostad i området 
samt att området ligger nära den förra bostaden. Bland 31-40-åringarna är det 
främst slumpen genom byte eller hushållsförändringar som fört dem till Granängs­
ringen. 41-50-åringarna svarar ofta att hushållsförändringar, önskemål om att byta 
storlek på lägenheten, samt att de helt enkelt kunde få lägenhet i området vant 
avgörande för deras flyttbeslut. De över 50 år svarar många gånger att hushålls-
forändringar, slumpen(byte), närhet till förra bostaden samt att den nuvarande 
bostaden är mera centralt belägen, haft avgörande betydelse. 
Inflyttarna i Huluäng med en bättre resurssituation flyttade dit i brist på annat 
medan inflyttarna med en sämre resurssituation önskade sig dit. 
De viktigaste skälen till utflyttningen ur Granängsringen var att boendekostnaden 
var för hög. Därefter kom hushållsförändringar, för att få eget kontrakt och för att 
undvika omvandlingen. Bland utflyttarna ur Granängsringen ansåg de flesta att 
lägenheterna varit bra. En del av dem som bott i renoverade lägenheter ansåg att de 
bara fått den utrustning och renovering som borde ingått i normalt underhåll men 
ändå fick en väsentlig hyreshöjning. Drygt hälften av utflyttarna har flyttat till 
mindre lägenheter än de hade i Granängsringen. 
I jämförelse med boendet i Granängsringen anser utflyttarna att de har det bättre nu 
vad gäller alla de boendeaspekter som de fått jämföra, nämligen lägenheten, 
boendekostnaden, huset, utomhusmiljön, förvaltningen och de sociala problemen i 
området. Drygt 70% av utflyttarna nämner att det finns saker de är glada att ha 
sluppit ifrån som exempelvis den höga boendekostnaden (18%) och de sociala 
problemen i Granängsringen (19%). Man bör då komma ihåg att utflyttarna har 
valts bland dem som flyttat mellan 1985-90. 
84 
Samtliga tillfrågade utflyttare från Huluäng ansåg i likhet med dem i Granängs-
ringen att de fått ett bättre boende än vad de hade tidigare. Bland dessa utflyttare 
fanns även de som flyttade ut i början av omvandlingen med. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det ännu inte går att tydligt se om de omvand­
lade områdenas nya attraktivitet är ett avgörande skäl för inflyttning. Skälen för 
utflyttning antyder emellertid att den nya attraktiviteten ännu inte är så stor, främst 
beroende på de höga hyrorna. 
7.5.5 Vad tycker de boende om valfriheten 
De flesta som bodde i områdena före ombyggnaderna var enligt intervjuerna nöjda 
med sina lägenheter. 
Valfriheten i Formators åtgärdspaket rymmer etage-, terrass- och radhuslägen­
heter, vilka ofta är 4RoK och större. Valfriheten kommer också till uttryck i 
möjligheten att välja ett av flera tema-utföranden i lägenheten och att göra tillval i 
standarden. Denna möjlighet finns i alla lägenhetsstorlekar. 
Formators målsättning när det gäller omfattningen av tema-lägenheter har kunnat 
utläsas ur ett protokoll från 1986. Där uttrycker Formator att 65% av lägenheterna 
borde bli tema och resten standard. Detta fall gällde Granängsringen. I verklig­
heten blev det 9 %. Efter de första etapperna i Brandbergen har 10 % valt tema. 
Från böljan fanns det nio olika teman i Brandbergen. De minskade till sex. Detta 
speglar i viss mån vad de boende tycker om den ökade valfrihet som tema innebär. 
Det stora flertalet boende i Huluäng ansåg att omvandlingen för deras del inneburit 
vanligt underhåll. Någon standardhöjning eller valfrihet hade de inte upplevt. 
Ungefär hälften tyckte dock att möjligheten till tema-val var bra medan lika många 
tyckte att den var dålig. I Huluäng blev 26 % temalägenheter. Valfriheten för andra 
och tredje generationen inflyttare i tema blir inte större än vid en standardlägenhet. 
Skillnaden är att de får högre hyra. Det går nämligen inte att tvinga hyresgäster att 
bo kvar tills ett valt tema är avskrivet. Däremot kan det bli nödvändigt att tvinga på 
nya hyresgäster ett dyrt tema som de inte vill ha. Detta har också påpekats som en 
nackdel av de boende i Huluäng. 
Tre fjärdedelar av de nyinflyttade i Granängsringen bor i vanliga renoverade 
lägenheter medan resten bor i etage-, terrass-, ungdoms-eller radhuslägenheter. 
Inflyttarna har övervägande flyttat till 2:or, 3:or och 4:or. 15% av inflyttarna har 
gjort tematillval och 4% uppger att de uppmuntrats av Formator att välja tema­
lägenhet. 
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Möjligheten att bo kvar i stora lägenheter efter omvandlingen har inte utnyttjats av 
barnfamiljerna, vilket var avsikten. Statistiken visar nämligen att antalet barnfamil­
jer minskat påtagligt i samband med Formators ombyggnader medan de ökat i 
andra nergångna områden där ingen omvandling skett. 
NKBo var i Huluäng nöjt med att endast två lägenheter byggts om till 5RoK, 
eftersom man hade svårigheter att få dem uthyrda efter Formators utträde. 
I Brandbergen går Formator i februari 1991 ut med annonser för att få ett antal 
stora lägenheter uthyrda. Där fanns då 28 stora lägenheter tomma. Det var 5:or och 
6:or på 120-167 m2 med en hyra på 7000 - 9 400 kr/mån med öppen spis och 
bastu. Därefter har hyrorna gått upp ytterligare. Detta är exempel på lägenheter 
som inte väljs trots att det råder en bristsituation i Stockholmsregionen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den ökade valfrihet som Formators tema innebär 
inte utnyttjas i så stor omfattning som Formator tänkt sig. Även den valfrihet som 
de stora lägenheterna skulle erbjuda tycks inte vara så efterfrågad som Formator 
tänkt sig. Möjligen kan det bero på att hyrorna blir för höga. 
7.5.6 Vad tycker de boende om områdenas anseende 
Huluängs anseende har enligt de boende förbättrats under Formators tid som 
förvaltare. Människor med en bättre resurssituation flyttade dock till Huluäng i 
brist på annat medan människor med en sämre resurssituation önskade sig dit. De 
flesta inflyttarna menade att om bostadsmarknaden medgivit det, så hade de hellre 
flyttat till en annan bostad eller område. Huluäng kan därmed inte i september 
1989 när Formator lämnade över igen till NKBo anses vara ett attraktivt bostads­
område i Jönköping. Omflyttningen är ju alltjämt hög. Anseendet har förbättrats 
och framtiden får utvisa om attraktionskraften fortsätter att öka eller inte. An­
seendet måste uppenbarligen förbättras ytterligare om Huluäng ska betraktas som 
ett attraktivt bostadsområde i Jönköping. 
Granängsringens anseende har förbättrats under Formators tid som förvaltare av 
området. En överväldigande majoritet av de kvarboende tyckte att anseendet var 
dåligt före omvandlingen. Nästan lika många tycker att det är bättre i september 
1990, när intervjustudien gjordes. Flera påpekar dock att anseendet fortfarande är 
dåligt, men att det är på väg att bli bättre. De flesta utflyttarna ur Granängsringen 
anser ju i likhet med dem i Huluäng att de bor bättre efter flytten. 
Bland inflyttarna till Granängsringen tyckte en tredjedel att anseendet var bra och 
en tredjedel att det var dåligt medan resten inte hade någon uppfattning. Mer än 
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hälften tänkte stanna en längre tid när de flyttade in. En tredjedel tänkte stanna 
mera tillfälligt. I båda grupperna har folk ändrat sig. Några som hade tänkt stanna 
en längre tid har ändrat sig för att de ansåg att boendekostnaden var för hög och att 
området var för "stökigt" socialt sett, att man längtade hem, att man skulle byta 
arbete eller att man var missnöjd med förvaltningen. Några få som hade tänkt 
stanna en kort tid har ändrat sig för att de trivs bra med bostaden eller att det små­
hus de tänkt flytta till blev för dyrt 
Fyra av tio inflyttare anser att de "bytt ner sig" vad gäller de sociala aspekterna 
genom att flytta till Granängsringen. Anledningen till det kan vara att det gamla 
ryktet gör att man anser att det finns problem eller att uppfattningen är förankrad i 
egna upplevelser. Den bedömning de intervjuade gör har förstås sin utgångspunkt 
i var man bodde förut. 
Sammanfattningsvis kan sägas att anseendet har förbättrats något en kort tid efter 
Formators åtgärder. Det är emellertid nödvändigt att attraktiviteten ökar ytterligare 
för att områdenas stabilitet på lång sikt ska säkras. Framtiden får utvisa om attrak­
tionskraften fortsätter att öka eller inte. 
7.5.7 Vad tycker de boende om hyran 
Samdiga intervjuer gjordes före de stora hyreshöjningarna under böljan av 1991. 
Intervjuer är kanske inte så intressanta för att ge ett mått på hyran. Däremot har de 
boendes uppfattning om hyran förmodlingen ett samband med deras intresse för att 
flytta och påverkar därmed områdets attraktivitet. 
De boende i Huluäng ansåg inte att genomförda förändringar helt och hållet 
motiverade hyreshöjningen. 
Hyresnivån i Granängsringen var i böljan av 1980-talet lägre än övriga Stor-
Stockholm. I och med ombyggnaden har hyrorna höjts kraftigt och de passerade 
övriga regionen 1988. 
Endast 16 % av de nyinflyttade i Granängsringen tycker att hyran är rimlig. En 
klar majoritet av de nyinflyttade tycker att hyran är för hög. Nästan alla nyin­
flyttade som bor i temalägenheter anser att hyran är för hög. 
Bland de kvarboende i Granängsringen är uppfattningen att det mesta blivit bättre, 
även det som förut var bra. Ett viktigt undantag utgör dock hyran, som de flesta 
tyckte var bra före omvandlingen men som nästan lika många tycker har blivit 
sämre efter omvandlingen. Hyran har, om man får tro dem som skall betala den, 
blivit en tung börda för många, vilken de endast med svårighet kan bära. Särskilt 
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tycks detta gälla pensionärerna. Gemensamt för flertalet är också oron inför 
framtiden vad gäller hyresutvecklingen i Granängsringen. En majoritet av ut-
flyttarna har också fått det bättre med avseende på boendekostnaden efter flytten. 
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Följande citat frän tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) ger exempel på vad några 
boende med egna ord säger om sin oro för framtiden i Brandbergen. 
"Det är klart att om hyrorna i Brandbergen skulle gå upp väldigt mycket mer än i övriga 
områden så får man väl börja fundera pä om man skall flytta (bott i femton år). Men jag 
tror alt de höjningar som kommer 1991 drabbar de flesta lika. " 
"Det är jättesvårt att få en mindre lägenhet. Den här bostaden är mycket dyr och jag skulle 
nog inte kunna klara av hyran om jag inte jobbade övertid så mycket som jag gör idag. 
Jag vill väldigt gärna bo kvar här om det finns möjligheter eftersom jag faktiskt trivs 
ganska bra här (bott i fyra år). Men jag vet inte hur det kommer att gå om hyran stiger 
alltför myckel. " 
"Jag vill bo kvar i Brandbergen (bott i sju år) men det är frågan om jag kan. Det finns 
nämligen ingen möjlighet om hyran skulle gå upp med säg 1000 kr eftersom jag redan 
har det knapert. Det var myckel dumt att ta bort så mänga smålägenheter, för vart skulle 
jag då ta vägen? Det fanns ju bara treor kvar. Inte törs jag skuldsätta mig och köpa en 
lägenhet vid mina år. Jag oroar mig faktiskt ganska mycket för vad som kan komma att 
hända i framtiden." 
"Det kommer all bli väldigt dyrt att bo i området framöver och då är det ju frågan om det 
är värt att spendera tusentals kronor i månaden på en hyresrätt. Jag funderar på att köpa en 
bostadsrätt här ute. Det klarar jag nog ekonomiskt. Om jag inte får möjlighet att köpa en 
bostadsrätt i Brandbergen stannar jag nog ändå kvar här ( bott i tio år)." 
"Jag har en relativt skaplig pension och borde kunna bo kvar ulan problem Jag har alltid 
trivts bra i Brandbergen (bott i elva år). Även innan Formator tog över. " 
Jag bor här så länge jag kan (bott i sju år). Jag lever inte i marginalen så lite utrymme 
finns det nog för mig att bo kvar." 
"Jag är osäker på om jag har råd all bo kvar trots att min dotter trivs väldigt bra här. Vi 
lever båda på min inkomst och jag jobbar inte heltid. Om hyrorna går upp kraftigt så vet 
jag inte vad jag skall göra. Jag måste få en mindre lägenhet snart, armars får jag k anske 
plocka ut min dotter från fritids. Då sparar jag 400 kronor i månaden. " 
"Visst skulle vi kunna bo kvar rent ekonomiskt men vi tänker flytta så snart som 
möjligt. Åtminstone innan vår dotter börjar skolan." 
"Hyran får inte skena iväg för mycket, då kan det bli problem. / värsta fall får vi se oss 
om efter en mindre lägenhet, även om det kan vara svårt att komma över en sådan. " 
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"Jag säger som alla andra. Om det skulle bli dyrare att bo så får man dra in på annat " 
"Jag har inget emot Brandbergen som bostadsområde men min önskan efter ett eget hus ar 
starkare än viljan att bo kvar. Vi har lite på gäng. Det kan bli flytt inom ett par år. Några 
ekonomiska hinder finns inte." 
Fallstudierna visar att en otrygghet, som tidigare handlade om inbrott och störande 
grannar tycks ha övergått i en otrygghet som handlar om möjligheterna att bo kvar. 
Missnöjet med de nuvarande hyresnivåerna är utbrett och mycket starkt bland de 
boende. 
7.5.8 Vad tycker de boende om de sociala förändringarna 
De flesta kvarboende i Granängsringen upplevde att stölder var stora problem 
tidigare. De flesta tycker sig märka att stölder och skadegörelse minskat. De 
boendes ansvarstagande för vad som händer i området anses också ha ökat. 
Vissa sociala förhållanden, som störningar från andra lägenheter eller trappupp­
gångar samt stämningen i området, var enligt de boende tillfredsställande före om­
vandlingen. Dessa förhållanden har emellertid blivit ännu bättre. 
Andra sociala förhållanden som hemkänslan i området, kontakten med grannarna 
och möjligheten att vistas ute utan rädsla för att bli ofredad var bra eller mycket bra 
före omvandlingen. Dessa förhållanden har också blivit ännu bättre efter omvand­
lingen. Även om en majoritet av de boende i Granängsringen inte kände någon 
rädsla för att vistas ute i området före omvandlingen så anser en tredjedel att det 
blivit bättre och att rädslan över att vistas ute på kvällar och nätter har minskat. 
De nyinflyttade i Granängsringen är mestadels inte heller rädda att vistas ute. 
Däremot anser en del, trots de stora förbättringarna i förhållande till tidigare, att det 
fortfarande förekommer stöld och skadegörelse i området. De inflyttade nämner att 
det förekommer stölder i källarförråden. De anser i likhet med de kvarboende att 
källarförråden måste bli ännu säkrare. 
Föreningslivet var inte särskilt aktivt före omvandlingen i Granängsringen och har 
minskat ytterligare. Varken de kvarboende eller inflyttade har någon vidare upp­
fattning om kvarterslokalerna. Det beror på att de sällan nyttjar dem. Förenings­
livet har de i likhet med kvarterslokalema ingen åsikt om, eftersom de sällan eller 
aldrig deltar i detta. 
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Den kontaktkommitté som fanns före omvandlingen i Granängsringen upphörde 
enligt hyresgästföreningen i och med ombyggnaden. Trots stora ansträngningar 
har det varit svårt att få igång någon aktiv kontaktkommittéverksamhet i Granängs­
ringen efter omvandlingen. 
De nyinflyttades uppfattning om grannkontakter och hemkänsla är att båda är bra. 
En del av de nyinflyttade har dock så liten kontakt med andra boende att de saknar 
uppfattning om de boendes ansvarstagande i Granängsringen. 
I Huluäng ansåg de boende att den viktigaste sociala förbättringen var föränd­
ringen av befolkningssammansättningen. En klar majoritet ansåg också att en 
förbättring var att skräp, klotter och skadegörelse minskat samt att gravt störande 
personer flyttat. Vissa störande bodde dock kvar och ansågs ha bättrat sig, även 
om de inte lyckats helt. Grannstörningarna hade i varje fall minskat. Grannkon­
takterna och stämningen i området hade däremot inte förändrats. 
Sammanfattningsvis råder det samstämmighet bland de boende att det skett sociala 
förbättringar i områdena, framför allt genom minskningen av störningar och 
störande. Endast en svag utveckling eller en försämring av föreningslivet tycks ha 
skett. Skälet till att föreningslivet inte har påverkats lika mycket till det bättre som 
minskningen av störningarna kan eventuellt bero på den stora forcerade omflytt­
ningen. 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) får ge exempel på vad 
några boende med egna ord tycker om de sociala förändringarna. 
"Nu kan man i alla fall gä ut på kvällarna utan att riskera att hamna i bråk " 
"De har rensat mycket och del märks. Visserligen tror jag att det finns en del narkotika­
problem kvar i området. Om Formator inte tagit över så hade jag aldrig flyttat hit ut me d 
min familj." 
"Formalor har inte lyckats få det lugnt i om rådet. Man ska nog inte gå ut på kvällarna om 
man kan undvika det. Då kan man möta hotfulla gäng. Det är småkillar egentligen, så dar 
10-12 år gamla, men de är mänga. " 
"Jag är positiv till Formators arbete med alt få bort de störande, även om jag undrar en del 
över vart alla dessa tagit vägen. Det är klart att det är bra för oss som bor här om 
Forma tor kastar ut dem, men någonstans måste ju folk bo. " 
"Jag har själv aldrig råkat ut för störande personer, men jag tror Formator dr ganska bra på 
att hålla ordning på de människor som uppträder störande " 
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"Jag, som bott här i sex år har aldrig haft besvär med störande grannar, även om jag 
numera bor ganska lyhört." 
"Jag tycker del är obehagligt att Formalor uppmanar de boende att anmäla varandra om de 
blir störda. Vem som helst kan råka störa, och det är dumt att man skall få en anmälan på 
halsen bara för det." 
"De gamla husen var inte så slitna att de inte kunde användas, men omvandlingen var i 
alla fall nyttig på det sättet att man rensade området från sociala problem och på så sätt 
fick ordning på det. Formator har tagit i lite väl mycket Kanske hade det räckt att göra 
förråden säkrare, stänga av husen för obehöriga samt upprätta någon slags kontroll på 
människor som inte sköter sig." 
"Jag är positiv till att Formalor rensat bort en del orosmoment från området. Dessa ställde 
till med en del problem tidigare." 
"Det bästa med omvandlingen är att området numera är lugnt och fint och att jag törs gå 
ut utan att behöva vara rädd för att bli antastad." 
"Formator har tagit bort flumel här. Att man kunde bo i sju åtta månader utan att betala 
hyran. Eller att man kunde ha fester dygnet runt utan att någon ingrep " 
"Visst är det liv ibland nu också, men del är mer normala störningar. Jag tror inte att 
störande personer har lika lätt att få bostad här nu som tidigare." 
"Formator är bra på att ta hand om störande personer. Formator är väldigt omtalade för att 
vara hårda, men det tycker jag behövs för annars blir det aldrig någon ordning pä dem 
som stör. Vi som inte stör ska inte behöva vara rädda för att gå ut på gården eller för att 
låta våra barn leka på gården. Många av dem som bråkat ser jag inte mer, säger en som 
bott i området i fem år." 
"Jag är nöjd med Formators sätt att handskas med sociala probelm Det fungerar perfekt. 
Formator har sådan auktoritet. Men jag tycker inte man ska gå Ull Formator det första 
man gör. Jag har en granne som brukar leva om lite grand, men då brukar jag själv gå ner 
och snacka med honom, och det har fungerat bra. Jag tror att man blir registrerad om 
Formator blandas in och det tycker jag är onödigt. Det är ganska lugnt i husen numera, 
säger en som bott i området i tio år. Eftersom Formalor kastade ut alla sociala problem 
vid ombyggnaden. Men problemen är inte lösta. Formator har bara flyttat på dem. " 
"När jag hyrde den här lägenheten sade Formator att det skulle vara en viss exklusivitet i 
de här husen. Jag är inte högfärdig, men som äldre vill man ha Ute frid och ro runt 
knutarna, och så är del ju faktiskt inte här. Jag är besviken på att det bor barnfamiljer 
alldeles inpå min egen bostad. " 
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"Jag har inte något emot utlänningar, men det bodde mycket sådana här förut, och de 
kastade ut allt sitt skräp genom fönstret så det var skräpigt överallt Del bästa med 
omvandlingen är alt de fått hit lite bättre hyresgäster, säger en pensionär som bott i 
området sex år." 
"Min stora huvudvärk är störande grannar. 1 det avseendet tycker jag att Formator är lite 
väl slappa. De kan inte få tyst på mina grannar som lever om ganska rejält ibland " 
"Jag hade grannar som festade flera dagar i veckan. De väsnades otroligt mycket eftersom 
de söp så hemskt, men till slut blev det olustigt för det lät som om de höll på att l a livet 
av kvinnan som bodde där. Nästa dag ringde jag till Formator och de sade att om det hände 
igen så skulle jag ringa Securitas så fort som möjligt. Myckel riktigt så började de festa 
igen på fredagen, och då ringde jag Securitas och precis när Securitas svängde upp mol 
porten såg jag hur en av dem som var inne hos grannen tippade över balkongen och ner i 
buskarna. Sä blev de liksom tagna på bar gärning. Sedan flyttade de ut. Jag tror att de 
blev vräkta. " 
7.5.9 Vad tycker de boende om förvaltningsförändringarna 
Formators förvaltningsförändringar som berörs här rör städnings-och ordnings­
arbetet, 24-timmarsgarantin, servicen och personalen på områdeskontoret samt 
informationen till de boende 
7.5.9.1 Städning och ordning 
Formator lägger stor vikt vid att det ska vara rent och snyggt i både trapphus, 
utemiljöer och andra utrymmen. Detta uppskattas av de boende. 
Det som enligt de boende i Granängsringen var mycket dåligt i förvaltningen före 
omvandlingen var just skötseln av hus och utemiljöer. Detta har blivit bättre. Skrap 
plockas bort med tätare intervaller. Det är rent och snyggt. 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen får ge exempel på hur några 
boende uttrycker sin uppfattning om städnings-och ordningsarbetet: 
"Vi får nog minsann veta hur vi ska sköta oss. Vt ska betala hyran t ud. Vi ska vara tysta 
på kvällarna och inte spela stereo. Vi ska helst ha deras blomlådor på balkongen. Vi ska 
ange våra grannar om de gör någonting dumt. Vi ska ange dem som springer i rabatten 
osv. Sedan är de väldigt bra på att tala om vad allting kostar och all vi kommer att få 
betala för det som vi ställer till med". 
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"Min lugna och skötsamma syster bodde här förut. Hon brukade ha fest en gång om året 
på sin födelsedag. Det bar sig inte bättre än att någon ringde till Formator och klagade 
Dii skickar Formator ett ilsket brev där de talar om att om hon inte bättrar sig så kommer 
hon att bli vräkt". 
"Jag tycker det är bra att Formator talar om vad det kostar att krossa fönster t ex". 
"Städningen fungerade dåligt i början, men nu är det oftast rent i trappen" 
"Städningen är tipp-topp". 
"Städningen i trappan fungerar jättefintjem dagar i veckan. På gårdarna är det också 
väldigt rent och prydligt och tvättstugan är tipp-topp- men den är det vi boende som 
sköter". 
"Städningen fungerar prickfritt. Om man t ex lämnar en cykel i trappan så plockar de bort 
den och sedan får man gå ner till kontoret och kvittera ut cykeln mot en avgift De är 
också ganska hårda mot dem som parkerar fel, och det tycker jag är bra Formator kunde 
tom vara ännu hårdare i vissa avseenden". 
"Jag tror att det är bra för stökiga personer att få veta vilka regler som gäller så att de kan 
skärpa sig. Annars åker de ju ut. Formator är hårda men absolut inte orättvisa" 
"Städningen av inom-och utomhusmiljöer fungerar ganska bra. Det log ett tag innan 
städningen började fungera, med nu är det rent och snyggt här". 
"Formator kunde vara ännu hårdare i vi ssa fall. Det gäller t ex skötseln av tvättstugorna. 
Många grisar ner ganska ordentligt när de tvättar. Sedan kunde de vara lite hårdare mot 
dem som ställer cyklarna i trappen". 
"På en punkt har de varit särskilt härda, och del gäller parkeringen. De har överlåtit 
övervakningen till ett vaktbolag som är rena hyenorna. De har den regeln att de ger 
felparkerade bilar böter efter fem minuter. Om man varit och handlat och ska upp med 
sakerna på sjätte våningen så hinner man inte på fem minuter" 
"Fastighetsskötseln fungerar bra Man ser ju ungdomar nästan varje dag som springer och 
plockar skräp". 
"Trots att Formator informerar om rökförbud i hissen så är det ingen som bryr sig om 
det". 
"Jag fick en rejäl bunt med regler och föreskrifter när jag flyttade in i min nya lägenhet. 
Jag anser dock att det är nödvändigt eftersom vissa inte kan sköta sig. Informationen var 
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Jag anser dock all del är nödvändigt eftersom vissa inte kan sköta sig Informationen var 
överflödig för min del, men det finns ju många utlänningar här som inte känner till v ilka 
seder vi har här i landet". 
"Det är bra att Formator informerar om gällande ordningsregler Ja eftersom det finns 
många utlänningar här, och alla vet inte vilka seder som gäller hår i Sverige. Bara en sån 
sak som att informera om att man inte får lämna ut portkoden till vem som helst Det är 
inte alla som tänker pä det". 
"Jag är nöjd med Formators snabba ryck när det gäller att åtgärda fel som uppstår i hus 
eller lägenheter. Det är nästan så att man ibland tycker att de är för överambitiösa. De har 
ju exempelvis massor med personal som går omkring och plockar papper i området" 
" Jag är särskilt nöjd med de nya tvättstugorna och systemet med tvättlås. Det var bra att 
Formator installerade portkoder till varje hus. Så att man slipper få in en massa konstigt 
folk". 
"Jag är lite besviken på Formators pekpinnar. De använder sig av en taktik som jag ofta 
stött på i andra sammanhang. För att undvika att pricka en enskild person så blir de 
generella när de ska tala om för oss att någon har misskött sig med den fromma förhopp­
ningen att den skyldige skall bättra sig. Jag är inte en person som ställer tili med elände, 
men ändå så får jag veta att jag måste bättra mig" 
"Jag är stolt över Formators sätt att sköta fastigheterna i området. Det kommer t o m 
folk utifrån som blir lite chockade över hur fint det är här. Men vi som bor har sköter oss 
väldigt bra, eftersom vi får betala för all åverkan som görs i området" 
"När man är lite äldre som jag sä tycker man inte att man ska slänga papper omkring sig 
ellerßrstöra planteringar men jag tror det är nödvändigt att Formator blir lite hårdare när 
det gäller ordningsreglerna. Att de t ex påpekar för barnfamiljerna att de ska hålla efter 
sina ungar så att de inte springer sönder planteringarna" 
"Jag vet att de som inte betalar hyran i tid inte får någon hyresavi nästa gång. De får gå 
ner på kontoret och hämta avin, och då passar Formator på att läxa upp dem". 
7.5.9.2 24-timmarsgaranti 
I Huluäng tillfrågades de boende om 24-timmarsgarantin (se förklaring sid 43). 
Den minoritet som utnyttjat den ansåg den bra. 
De boende i Granängsringen var nöjda med Formators snabbhet att rätta till 
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redan före. Möjligheten har dock förbättrats ytterligare genom 24-timmarsgarantin 
och områdeskontorets förlängda öppettider, menar de. Även de nyinflyttade i 
Granängsringen tycker övervägande att både service och omtanke från Formators 
sida är bra. 
Formators löften om 24-timmarsgaranti har upplevts som en utmaning hos allmän­
nyttan. Idag är allmännyttan nästan lika snabb eller snabbare som Formator var i 
Granängsringen när det gäller att åtgärda fel. Både i Familjebostäders Rinkeby och 
i TYBO:s övriga bestånd klarar allmännyttan att åtgärda anmälda fel nästan lika bra 
eller bättre än Formator (Kvalitetsanalyser i SABO-företag 1989). 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) får ge exempel på hur 
några boende upplevt felanmälandet och 24-timmarsgarantin. 
"Om man kommit överens om att de skall komma och titta på en sak i lägenheten en 
viss tid händer del ofta att de inte kommer alls. De ska ju dessutom åtgärda felen inom 24 
timmar, men det händer nästan aldrig. 24-timmarsgarantin var bara en tidmngsanka" 
"Mitt fönster har blivit sönderkastat flera gånger, men det har sällan blivit åtgärdat inom 
24 timmar som de lovar. En gång fick jag faktiskt vänta i tre veckor på att fä ett nytt 
fönster installerat". 
"Om det någon gång är fel pä tvättmaskinen eller om porten inte går i lås någon dag så 
kommer de med en gång och åtgärdar felen". 
"Först av allt så kan jag nämna att felanmälan fungerar uselt och det beror bl a på att del 
är svårt att komma fram på telefon till de personer som ansvarar for denna. Man fastnar 
helt enkelt i växeln. Låset till garageporten, lysrören i garaget och dörren till tvättstugan 
gick samtliga sönder, men det tog månader innan de felen blev åtgärdade" 
"Någon gång när jag anmält fel så har de sagt att det inte finns något fel i lägenheten utan 
att det är mig det är fel på". 
"Jag kan nog säga att 24-timmarsgarantin inte fungerar, och den har aldrig fungerat. Jag 
kan ge mänga exempel på detta. Vi hade t ex hissen stående under en lång period eftersom 
Formator inte klarade av at reparera den. Sedan har jag flera gånger begärt au jag skall få 
ljus i trappen utan resultat. Det är alltid så i ett byråkratiskt syslem där del finns en chef i 
toppen och en lång rad personer rangordnade under honom som inte kan fatta några 
avgörande beslut". 
"När hissen var avstängd i ett par veckor så frågade de oss om vi ville bo någon annan 
stans under tiden. Och vi som inte ville flytta pä oss fick hyran nedsatt under den tid som 
hissen inte fungerade". 
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"Spisplattorna fungerade inte rikligt bra, men dem bytte Formators hantverkare ut med en 
gäng när jag sade till. Likadant hanterade de mina skallrande rutor snabbt och effektivt". 
"Om det någon gång är fel på tvättmaskinen eller om porten inte går i lås någon dag så 
kommer de med en gång och åtgärdar felen". 
"Någon gång har huvudsäkringen gått och en gång hände det på kvällen. Men felen har 
alltid blivit åtgärdade tämligen omgående". 
"Jbland kan det vara svårt au komma fram på telefon när jag ska göra felanmälan". 
"Jag är medveten om att Formator säkert har mycket att stå i, men byråkratin är icke 
desto mindre för stor. Det år lätt att ärenden sjabblas bort eftersom systemeiför 
ordergivningen är hierarkiskt där den ena ger order till den andra, och det gör att de har 
svårt att hålla det där med 24 timmar". 
"Det tar för läng tidför Formator att åtgärda skadegörelse, vilket gör att denna ökar i 
omfattning. Det är på det sättet att om någon skadar en sak så gör nästa likadant. Det är 
som en smitta som sprider sig. Därför är det viktigt alt all skadegörelse åtgärdas snabbt" 
"Om man undantar de fel som uppstått i lägenheten eller på annan plats i fastigheten så 
tycker jag att det löpande underhållet av såväl utom-som inomhusmiljöer sköts tillfreds-
tällande. Nu är ju delta så nytt att de inte behövt ta itu med några omfattande underhålls­
insatser ännu". 
7.5.9.3 Service och personal 
En viktig förbättring i förvaltningen i förhållande till tidigare tyckte de boende i 
Huluäng hade skett i kontakten mellan förvaltare och hyresgäst. 
Svenska Bostäders förvaltningspersonal i Granängsringen ansågs hyfsat bra. 
Enligt de kvarboende är Formators personal endast något bättre, vilket är ett svagt 
resultat. 
Hyresgäster som uppfattat Formators personal som hjälpsam och trevlig före­
kommer dock i större utsträckning än hyresgäster som blivit stramt och ovänligt 
bemötta. Förvaltningspersonalens attityd mot hyresgästerna upplevs dock inte som 
entydigt positiv. 
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De som i Granängsringen upplevt att Formators attityd och servicekänsla är bättre 
nämner inte sällan när de skall motivera sin ståndpunkt att de snabbt och bra fått 
hjälp då de behövt sådan, eller att de blivit vänligt bemötta på områdeskontoret. 
De som däremot tycker sig märka en försämring hos Formators personal har 
märkligt nog gjort erfarenheter av precis motsatt slag. Några tycker att de aldrig får 
hjälp med sina problem, andra säger sig ha blivit nedlåtande och ibland lite 
föraktfullt bemötta av personalen på områdeskontoret. 
När det gäller trivseln och det vänliga bemötandet tycks både Familjebostäder i 
Rinkeby och övriga TYBO lyckas bättre än Formator i Granängsringen. Däremot 
lyckas Formator bättre med att hålla området mera välskött (Kvalitetsanalyser i 
SABO-företag 1989). 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) får ge exempel på hur 
några boende bemötts av personalen 
"Vissa är trevliga, men en del är stroppiga och otrevliga". 
"Formators personal bemöter mig för det mesta korrekt". 
"I början var de kanske lite nonchalanta och spydiga ibland, men nu är det inga problem" 
"En del år bra, andra är mindre bra". 
"Man blir jättebra bemött när man är nere på kontoret. Visst finns det någon enstaka 
surpotta, men om man är trevlig själv blir man oftast trevligt bemött". 
" Jag tycker att jag of ta blir illa bemött eftersom jag klagade i början". 
"Jag tror att Formator tappat ansiktet lite. De har växt som administration istället för alt 
växa som verksamhet. De har en massa folk som sitter och vänder på papper och väldigt 
få som går runt och arbetar. Vissa personer fungerar endast om du går på deras chef och 
klagar. Jag tror att servicen var bättre från början". 
"När man har ärenden till Formator så möts man ofta av en ganska stram attityd. Men ju 
högre upp i hierarkin man kommer desto vänligare blir man bemött" 
"Visserligen är bostadskonsulenterna trevliga, men de övriga kan vara ganska otrevliga" 
98 
7.5.9.4 Information 
Formators information når alla, även de som uppför sig väl. Detta kan i längden 
upplevas som tröttsamt och negativt för personer, som uppfattar det som 
"Formators pekpinnar". Detta ger en indikation om att det kan finnas "en optimal 
gräns" i arbetet med att få folk att uppföra sig bättre, om det inte ska påverka 
trivseln negativt. Formators informations-och ordningsarbete har nämligen 
uppfattats olika bland hyresgästerna. 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) får ge exempel på vad 
några boende tycker om Formators information. 
"De informerar oss om hur vi ska hanlera saker och ting, t ex sophanteringen, städningen 
av tvättstugan osv. " 
"Jag är lite besviken på Formators pekpinnar. De brukar säga att del kostar 400 000 
kronor när barnen springer i rabatterna, och att man sket kontrollera att folk inte kastar 
PET-flaskor i sopnedkastet. Jag tycker att all denna information är ganska irriterande". 
"Formator är inte bra på att tala om vad de tänker göra, men de är väldigt bra på alt tala 
om vad de har gjort. Sedan är de väldigt bra pä att tala om vad allting kostar och att vi 
kommer att fä betala för det vi s täller till med. Man bara suckar och kastar bort alla 
pekpinnar som kommer i brevinkastet. Deras interna TV-kanal har jag också kopplat 
bort. Jag orkar inte se den längre". 
"De skickar ju ut budgeten var tredje månad, och sedan brukar det sitta lappar i hissen om 
något särskilt ska hända. Jag tycker emellertid all de blivit sämre på all dela ut skriftlig 
information till oss boende. De förutsätter att vi tittar på deras informationskanal varje 
dag men det kan man ju inte kräva av folk att de ska göra" 
"Jag är nöjd med Formators metoder att få ut sin information till de boende. Del fungerar 
bra, får man nog säga. Ofta sitter det lappar i hissen. Det är väl bara det att man måste 
titta på deras informationskanal. Det brukade jag försöka göra förut". 
"Allting handlar ju om pengar. De informerar oss om om hur vi ska hantera saker och 
ting, t ex sophanteringen, städningen av tvättstugan osv. Del är säkert för att få ner 
kostnaderna. De har sin informationskanal och där får man faktiskt bra information" 
"Formator är bra pä anföra ut information till de boende. Jag brukar titta på den där TV-
kanalen. Där står allt man behöver veta. Jag har t ex aldrig blivit överraskad av att varm-
attnet varit avstängt. Men visst märker man på informationen att Formator gärna vill 
hälla ordning på oss boende. Att barnen inte ska springa i rabatterna osv" 
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"Jag tycker att Formator ger bra information om sådant som rör boendet. Men jag är inte 
så förtjust i att en stor del av informationen förmedlas via intern-TV. Man måste sitta en 
kvart och titta på de där blädderbilderna. Sedan kanske inte alla har lust att sitta och stirra 
på den där kanalen varje dag. Jag tycker inte att det år någon bra metod" 
"Den information som finns uppsatt på anslagstavlorna eller som sänds ut via mter-TV är 
ofta inaktuell. Det tyder på att det inte är någon som kontrollerar vilken information som 
sänds ut. Det borde stå utsatt när informationen är tillkommen så att man vet om den är 
aktuell eller inte och vart man ska vända sig med eventuella frågor". 
"Jag är nöjd med det sätt på vilket Formator informerar sina hyresgäster om sådant som 
rör boendet. Man får reda på allt, om sotning t ex. Men boendekanalen tycker jag rullar 
för fort. Man hinner inte läsa när hela rutan är full av text". 
Som en sammanfattning av avsnittet om vad de boende tycker om förvaltnings­
förändringarna kan sägas att de boende överlag tycker bra om Formators förvalt­
ningsförändringar. 
Att det är städat och snyggt upplevs enbart positivt. Att Formator håller ordning 
och reda är de allra flesta enbart nöjda med. Personalens attityd gentemot de 
boende tycks variera. Informationen om hur man som boende ska uppföra sig kan 
upplevas tröttsam av dem som anser att de redan uppför sig bra. 
Det gäller uppenbarligen att inte gå för hårt fram. Ordningsarbetet är en grannlaga 
uppgift. Människor har olika normer och toleransnivåer. Överskrids en optimal 
gräns kan förvaltningen ur den aspekten tydligen upplevas negativt. 
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8 VIDARE ASPEKTER 
Omvandlingarna leder till effekter och konsekvenser som bara delvis inträffar i de 
av Formator omvandlade bostadsområdena. De vidare aspekter som kommer att 
beröras här, utan att de för den skull studerats i detalj, handlar om omflyttningen 
av resurssvaga hushåll, övertagandet av förvaltningen efter Formator och Iåne-
systemets inverkan i samband med ombyggnaderna. 
8.1 OMFLYTTNING AV RESURSSVAGA HUSHÅLL 
Det finns en överrepresentation av resurssvaga hushåll bland utflyttarna (se avsnitt 
7.3.2). Resurssvaga hushåll definieras här som de som flyttar till okänd hemvist 
enligt kyrkoböckerna, de som är varnade eller vräkta enligt kontraktspärmarna och 
de som flyttar till närbelägna nergångna bostadsområden byggda under miljon­
programmet. 
Att i detalj ta reda på vad som händer med de resurssvaga hushållen ryms inte i 
detta forskningsprojekt. Här har endast en översiktlig studie kunnat göras. 
Granängsringens varnade eller vräkta hushåll spreds ut över Tyresö, Stockholms­
regionen, övriga landet och utlandet. För Stockholmsregionens del innebar sprid­
ningen att TYBO:s 80-talsområden, Stockholms innerstad och de norra förorterna 
fick ta emot endast ett fåtal. Medan Stockholms södra förorter och övriga Tyresö 
fick ta emot de flesta . 
Över hälften av utflyttarna som stannat kvar i Tyresö har flyttat till annan hyresrätt 
inom allmännyttan. Flest till Svenska Bostäder, därefter till TYBO och Familje­
bostäder. De som flyttat till närbelägna nergångna bostadsområden i Tyresö 
(Svenska Bostäders Mellanbergsvägen, Granitvägen och Granbacken och Familje­
bostäders Sikvägen) utgör 6 % av de utflyttade hushållen, som hade kontrakt i 
Granängsringen. 
Bostadsförmedlingen har bara hjälpt en tredjedel av dem som flyttat till annan 
hyresrätt i Tyresö. Resten har löst sin nya bostadsfråga på egen hand. Genom 
byte, andrahandsboende eller inneboende. Vid en kontroll på bostadsförmedlingen 
visade det sig att mindre än hälften av de utflyttare, som flyttade till annan hyresrätt 
förmedlad i Tyresö, bor kvar 1990. Resten har flyttat vidare. De två tredjedelar 
som flyttat till annan hyresrätt i Tyresö och klarat sin nya bostadsfråga på egen 
hand, har förmodligen inte fått ett stabilare boende än de som förmedlats en lägen­
het. 
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I en utredning inom socialförvaltningen i Haninge studerades 69 akter på män­
niskor med sociala problem, som flyttat från Brandbergen 1/7-85 - 31/12-86. Av 
dessa hade 34 flyttat till Handen, 19 till Jordbro och 16 till Västerhaninge. 
Studierna av utflyttarna i Huluäng indikerar att utflyttare med dålig ekonomisk 
situation tenderade att hamna i allmännyttiga miljonprogramområden i Jönköping, 
som inte genomgått samma omvandling som Huluäng, nämligen Råslätt, Öxne-
haga och Österängen. Medan utflyttare med god ekonomisk resurssituation 
tenderade att bosätta sig i attraktiva bostadsområden. De som flyttat till Råslätt 
hade till exempel 20% lägre taxerad inkomst än övriga utflyttare ur Huluäng. 
Studier av utflyttarna från Valla bekräftar resultaten från Granängsringen och 
Huluäng. 
I Huluäng ledde Formators åtgärder till att åtminstone fyra av socialtjänstens 
klienter måste flytta på grund av att de inte ansågs passa i området. Bland utflyt­
tarna från Norrgårdsvägen befinner sig de mest störande i containerbostäder i 
kommunen. 
Kan mm ur detta material svara på frågan om resurssvaga hushåll bara flyttas 
runt? Sker en spridning eller koncentration? Eftersom vi inte följt vad som hänt 
vaije resurssvagt hushåll kan vi inte med säkerhet säga något om det. Vad vi 
däremot med säkerhet kan säga är, att det finns en hel del resurssvaga hushåll 
bland utflyttarna. De inkluderar med säkerhet en del störande, en del missbrukare, 
en del socialbidragstagare och en del andra, sannolikt även invandrarfamiljer med 
barn. Dessa resurssvaga har givetvis tagit vägen någon stans. De flesta inte alltför 
långt bort från där de bodde förut. 
Utflyttarströmmama från Brandbergen har varit för stora för att kunna mätas 
manuellt. Det finns dock anledning anta att de till viss del har gått i samma riktning 
som från Valla. Valla omvandlas också av Formator. Bland utflyttarna från Valla, 
som stannat kvar i kommunen, syns en tydlig ström till Jordbro och Handen. Båda 
är allmännyttigt ägda, icke omvandlade bostadsområden från miljonprogrammet. 
Där har också socialbidragskostnaderna ökat enligt den kommunala statistiken. 
Detta indikerar att det är resurssvaga som flyttat dit. 
Sammanfattningsvis kan sägas att mycket tyder på att de resurssvaga utflyttarna 
flyttar till andra nergångna bostadsområden i närheten. Det finns också en del 
bland utflyttarna som inte bor länge på vaije plats. Formators åtgärder kan således 
påskynda flyttrörelserna bland resurssvaga hushåll. Huruvida hushållen sprids 
eller koncentreras går inte att svara på utifrån FORMA-projektets studier. En viss 
spridning skedde i förhållande till tidigare boende. Om det blir nya koncentrationer 
dit de flyttar, bör studeras i ett särskilt projekt. 
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8.2 ÖVERTAGANDE AV FÖRVALTNINGEN EFTER FORMATOR 
8.2.1 Kunskapsförlust i skarven 
Formator förvaltar under flera år, hyr ut och har i de flesta fall ansvaret för om-
byggnadsåtgärdema i områdena. Allmännyttan vet inte exakt vad som händer i 
områdena under denna tid. När det är dags för allmännyttan att ta över har om­
byggnadskostnaderna rasat i höjden. 
Det har varit dyrt för allmännyttan att ha Formator som förvaltare på konsultbasis. 
Det finns ett uttalat intresse från allmännyttans sida att ta över så fort som möjligt. 
Några ytterligare förlängningar av avtalen en tredje gång i Huluäng och Granängs-
ringen, vilket Formator uttryckligen önskade i båda fallen, var inte aktuella. 
Skarven mellan Formator och allmännyttan präglas av det missnöje som Formator 
känner över att inte få fortsätta förvalta ytterligare en tid och allmännyttans iver att 
ta över så fort som möjligt. Endast ett fåtal av Formators personal har stannat kvar 
när allmännyttan tar över. 
Det finns uppenbara risker att en hel del kunskap om vad som hänt under 4-5 års 
tid eller mera i området går förlorad för allmännyttan. 
Formators och allmännyttans personal går parallellt under ett antal månader för att 
underlätta övergången. Detta indikerar att det är vissa svårigheter att lämna över. I 
Gran ängsringen underlättade inte Formator övertagandet på det sätt som TYBO 
förväntat sig. TYBO fick anlita konsulthjälp för att ta över. 
8.2.2 Allmännyttans långsiktiga ansvar 
Det finns en del andra nackdelar med att anlita en utomstående konsult för att ta 
hand om samtliga problem i ett nergånget bostadsområde under en begränsad tid. 
En är att allmännyttan till sist är den part som ändå måste ta det långsiktiga ansvaret 
för ekonomi och förvaltning utan att ha haft fullständig kontroll över genomföran­
det. En annan är att Formator enligt avtalen genomför sina åtgärder utan något 
kostnadsansvar och med en garanterad vinst, vilket kan innebära nackdelar både 
vad gäller kostnader och kvalité på längre sikt. 
Kvalitén i ombyggnadsarbetena har visserligen inte detalj studerats i den här etap­
pen. Många boende har dock haft synpunkter på att de är slarvigt utförda. Det 
finns också synpunkter på att åtgärderna inte lett till enklare underhåll. Vid ett styr­
gruppsmöte i Brandbergen undrade exempelvis länsbostadsnämnden varför 
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Formator gjorde underhållsfria ytor underhållskrävande. I ett brev från 
byggl°vavdelningen i Haninge till Formator ansågs lösningarna vara alltför 
dyrbara med många små olika ytor och utan tankar på de höga driftskostnaderna. 
Entreprenören i Brandbergen höll för låg kvalitet i första etappen enligt Haninge-
hem. Detta har lett till stora bekymmer med läckande terrasser i de terrasserade 
gavlarna. Entreprenören i Huluäng slarvade också med ombyggnadsarbetena enligt 
hyresgästföreningen. Det finns således en del indikationer, som tyder på att den 
nya kvalitén inte uppfyller kraven på ett långsiktigt förenklat underhåll ( se vidare 
avsnitt 6.7). 
Följande citat från tolv intervjuer i Brandbergen (K.E.) får ge exempel på vad 
några boende anser om kvalitén på genomförda förändringar: 
"Jag tycker att de har slarvat fruktansvärt mycket vid renoveringen. De har fått gora om 
målningsarbeten och golvläggningar enbart på grund av slarv" 
"Jag tycker att renoveringen genomförts alltför slarvigt. De har bara målat över det som är 
gammalt, och lagt på golvet skevt så att det spricker när man går på del" 
"När vi flyttade in hängde alla skåpdörrar snett. Det var en fråga om tycke och smak sa 
Formator. Sedan hårfärgen runt fönstren börjat spricka eftersom de inte skrapat bort den 
gamla färgen ordentligt. Titta sedan på groparna i golvet. Golvmattan har spruckit på flera 
ställen på grund av dessa. Men allt detta tycker Formator är för småfel för att dom ska 
vilja göra något åt dem. Jag orkar inte tjata på dem längre". 
"Tapeterna spricker i sovrummet eftersom väggen rör på sig. Sedan har det slarvals med 
ommålningen inne i köket. Tapetskarvarna är ju inte heller alltför snygga. Detta har jag 
påtalat för länge sedan men utan resultat". 
"Här finns ju en hel del fel. Parkettgolvet sviktar. Del har uppstått sprickor på 
hallväggen, och i sovrummet har korkmattan börjat lossna på sina stallen. Del där sade 
jag till om vid besiktningen, men ingenting har hänt". 
"När de renoverade husen kunde de ha gjort det ordentligt på en gång. Har och där saknas 
nämligen skruvar. Här och där är det inte färdigmålal Detta slarv gör ett mycket dåligt 
intryck". 
"Jag vet att det slarvats en del vid renoveringen. Det har t ex uppstått vattenläckor i 
många lägenheter för att byggjobbarna haft för bråttom. Det är ju sådana saker som 
fördyrar mitt och andras boende". 
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"Jag har haft tur med min lägenhet i del avseendet att jag endast haft smärre fel i d en. 
Mattorna blev lite skadade när de lade in dem, och det har jag sagt till om. Det är viktigt 
att påpeka alla skavanker sä man slipper betala dem når man flyttar härifrån". 
"Jag påpekade vid besiktningen alt tröskeln till badrummet är trasig och att tapeterna är 
solkiga och delvis förstörda, men detta har inte blivit åtgärdat ännu, och de tänker inte 
heller göra det". 
8.3 LÅNESYSTEMETS INVERKAN 
Någon jämförelse av kostnader för olika förnyelseätgärder har inte kunnat göras 
inom ramen för FORMA-projektet. Ett försök till en sådan jämförelse har däremot 
gjorts i ett annat sammanhang (Boverket 1989). Den visar att kostnaderna för 
förstärkt bostadsförvaltning och utvecklad serviceorganisation, som tycks omfatta 
mer än "Formator-modellen", är mycket blygsamma i förhållande till ombygg­
nadsarbetena i ett medelombyggnadsaltemativ. Detta medelombyggnadsalternativ 
omfattar mindre än "Formator-modellen" det vill säga ingen ändring av lägenhets­
fördelningen. För hyresgästerna beräknades ombyggnaden i detta fall ändå kosta 
drygt 18 gånger mer än en förstärkt förvaltning. 
Utan att här kunna göra någon fullständig jämförelse, visar detta att skillnaden 
mellan ombyggnadskostnad och förvaltningskostnad, om den hade kunnat delas 
upp, med stor sannolikhet skulle bli ännu större i Formator-fallet än i Boverkets 
exempel. 
En jämförelse har i FORMA-projektet gjorts mellan den ekonomiska utvecklingen i 
Granängsringen och vad den torde ha blivit med "normal" skötsel av området, dvs 
om insatser hade gjorts i den omfattning som andra allmännyttiga bolag gjort i sina 
nergångna bostadsområden. En konstruerad ekonomisk utveckling vid sådan 
antagen normal skötsel är ett hypotetiskt alternativ, som kallas "Normalringen". 
"Normalringen" illustrerar hur ekonomin skulle ha kunnat utvecklas om upp­
rustningen gjorts betydligt mindre påkostad, 239 Mkr istället för 525 Mkr. 
"Normalringen" bygger på att eftersatt underhåll i huvudsak åtgärdats men att 
ombyggnader av lägenheter och ändringar av lägenhetsindelningen gjorts i mindre 
utsträckning. För att i lönsamhetskalkylerna beakta att denna lägre investering 
resulterar i mindre attraktiva lägenheter har en lägre hyresnivå antagits och på 
kostnadssidan har större hyresförluster, högre underhållskostnader och större 
avskrivningar lagts på. Trots detta går "Normalringen" med vinst. 
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Avgörande för "Normalringens" realism är om det skulle ha räckt med en upp­
rustning för 239 Mkr (i 1990 års penningvärde). Det motsvarar omkring 268 000 
kr/lgh. (En väsentlig information i detta sammanhang är att man i Granängsringen 
byggt 92 nya lägenheter på taken med ombyggnadslån.) Vid en bedömning av om 
Granängsringen skulle ha klarats med denna billigare insats, bör bl a också beaktas 
lånesystements styrande inverkan. "Normalringens" realism beror på lånesyste­
mets tillämpning. 
Om "Normalringen" ej skulle ha accepterats av länsbostadsnämnden för statliga 
lån, så illustrerar detta att lånesystemet har en styrande inverkan mot stora om­
byggnader, vilka resulterar i betungande kostnader för både för de allmännyttiga 
bolagen och för hyresgästerna. I de studerade fallen har dock varken Formator 
eller allmännyttan prövat några alternativ med lägre ombyggnadsnivå. 
En svaghet i lånekonstruktionen är att den enligt fallstudierna tycks ha styrt mot en 
ny "lånearkitektur". Bidragssystemet styrde ju redan på sin tid, när miljonprog­
rammet byggdes, mot stora enheter, monotoni och förenklad utformning. Har vi 
hamnat i en ny situation där bidragssystemet styrt mot onödigt stora och dyrbara 
ombyggnader i dessa redan hårt drabbade områden? I samtliga fall tycks nämligen 
såväl Formator som allmännyttan först tänkt vidta mindre omfattande ombygg­
nader än som senare blivit fallet. I diskussionerna mellan Formator, allmännyttan 
och länsbostadsnämnderna tycks ombyggnadernas omfattning successivt ha ökat. 
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9 KOMMENTARER OCH SLUTSATSER 
Detta är mina kommentarer och slutsatser till de kunskaper och erfarenheter jag 
bedömt vara mest intressanta i den omfattande tvärvetenskapliga utvärderingen. 
9.1 DE BOENDES SYN PÅ PROBLEMEN BEHÖVS 
Parternas syn på problemen är ganska olika och partema har inte lyckats att en­
tydigt identifiera problemen och deras orsaker. Husens och områdenas utseende 
och en bristande attraktivitet har uppfattats som problem av alla parter. Därmed inte 
sagt att det är genomgripande ombyggnader som behövs. Attraktiviteten är sum­
man av mänga faktorer, varav flera inte ens nämnts av någon part. 
De boende lyfter fram det bristande underhållet, slitaget, den dåliga städningen och 
skötseln. De anser att det är mycket stölder och att källarförråd och tvättstugor 
fungerar dåligt. Kommunen lyfter fram befolkningssammansättningen, lägenhets­
fördelningen och den dåliga ekonomin. Allmännyttan fyller på med stora bygg­
nadstekniska problem, som ofta men inte alltid förekommer i miljonprogrammets 
bostäder. Formator betonar förutom alla nämnda problem dessutom att allmän­
nyttans förvaltning är dålig och att de aktuella bostadsområdena inte attraherar nya 
kategorier av hyresgäster. Att det erfordras "en ny produkt". Viktiga orsaker till 
den bristande attraktiviteten är enligt Formator, förutom den oattraktiva produkten, 
de störande hyresgästerna och den dåliga förvaltningen samt den bristande 
valfriheten när det gäller stora lägenheter. 
FORMA-studien visar att alla parter - även de boende - måste få vara med och 
diskutera och bedöma de sociala, tekniska och ekonomiska problemen och kost­
naderna och att hänsyn tas till deras uppfattning, innan beslut om åtgärder vidtas. 
De boende håller visserligen med Formator om att störande hyresgäster och dålig 
förvaltning kan vara orsaker till bristande attraktivitet. Däremot ställer de sig mera 
frågande till att bristen på en ökad valfrihet när det gäller stora lägenheter är orsak 
till den låga attraktiviteten. 
Det kan vara på sin plats att erinra om vad Bertha Gilkey, den amerikanska 
kvinnan som stod bakom förvandlingen av Cochran Gardens i USA, sade: "Det 
räcker inte med att bara putsa upp fasaderna. Det går inte att rusta upp problem­
bostadsområden över huvudet på dem som bor där. Om hyresgästerna är en del av 
problemet är de också en del av lösningen". 
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9.2 BRA I FORMATORS ÅTGÄRDSPROGRAM 
9.2.1 Områdeskontor på platsen 
Formators områdeskontor på platsen har medfört att den lokala förvaltningsser-
vicen ökat påtagligt i områdena. Lokalkontor, personal och öppettider har avsevärt 
förbättrats jämfört med tidigare. Mycket av de investeringar som allmännyttan 
satsat på Formators områdeskontor kommer hyresgästerna till del även efter For­
mators överlämnande. En del av den höga servicenivån såsom bostadskonsulenter, 
visningslägenheter och marknadsföring, vilka upprätthölls med hjälp av ombygg­
nadslånen, är dock inte kvar efter det att Formator lämnat över. Det är inte heller 
Formators egen bostadsförmedling, vilken övergår i kommunal regi igen. 
Det tycks ligga många fördelar i att öppna lokala områdeskontor med generösa 
öppettider och mera personal än man haft tidigare. Servicen till och kontakten med 
de boende blir bättre. 
Det är dock omöjligt för allmännyttan att upprätthålla samma höga servicenivå som 
Formator utan ekonomiskt tillskott Det gäller därför att inte skapa för stora för­
väntningar hos de boende, särskilt om de inte går att infria. Det är viktigt att för­
valtaren orkar med att behålla trovärdigheten. Formator lyckas med det under en 
begränsad tid. Tack vare större ekonomiska resurser och större administrativt ut­
rymme än vad allmännyttan förmodligen kan räkna med i det längre perspektivet. 
Föreningsliv och social gemenskap är uppenbarligen svårare att utveckla. For­
mators får och kaniner och utflykter för barnen tycks inte leda till en djupare 
gemenskap bland de boende. Satsningarna i fallstudierna ger i varje fall inget 
påtagligt resultat, åtminstone inte på kort sikt. Det finns således behov av att satsa 
ännu mer på utveckling av kulturen än vad som gjorts i Formators omvandlingar. 
Särskilt viktigt är det antagligen att nå barn och ungdomar via skolan. Samt att de 
boende inte hålls utanför ombyggnadsprocessen. 
9.2.2 Eliminering av störningar 
De boende är övervägande nöjda med Formators åtgärder för att eliminera stör­
ningar och skapa ordning och reda. Alla boende är nöjda med att de störande 
hushållen försvunnit Ingen tycks vilja bo med dem. Även om många inte var 
direkt störda tidigare, är de nöjda med att det blivit lugnare och tryggare. 
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Formators mera utvecklade samarbete mellan socialtjänst och förvaltare tycks 
innebära att socialtjänsten reagerar tidigare och kan hjälpa sina klienter med att 
exempelvis poängtera vikten av att betala hyran i tid. Ett mera utvecklat samarbete 
med polisen tycks också vara bra mot störningar. Det ligger i detta samarbete dock 
en risk i att man går för långt med avseende på sekretessen när det gäller att disku­
tera enskilda ärenden. 
Formator har låtit de boende ta mera ansvar för sina handlingar samt ökat deras 
kunskap om vad det kostar och vem som betalar för vandalisering och liknande. 
Detta tycks fungera. Det gäller dock att inte gå för långt när det gäller att begära att 
de boende ska anmäla varandra till områdeskontoret eller att låta boende hård-
bevakas från Securitas. Sådana åtgärder kan upplevas negativt, även av dem som 
inte är direkt inblandade. Det tycks i vissa fall kunna gå ut över trivseln i områ­
dena. Det finns också tecken som tyder på att alla boende inte blir lika väl bemötta 
av Formators personal. 
Det finns således många fördelar med ett aktivt lokalt arbete för att eliminera stör­
ningar. Detta måste dock kombineras med att kommunen tar ansvar för vart de 
störande tar vägen. 
9.2.3 Nya former för information till de boende 
Formator driver också ett aktivt lokalt informationsarbete, som tycks medverka till 
eliminering av störningar, mera ordning och reda och ett större ansvarstagande 
från de boendes sida. En del boende var dock nöjda med informationen tidigare. 
Somliga tycks till och med tröttna på Formators information. Det verkar ligga en 
risk i att informationsarbetet kan uppfattas som irriterande "pekpinnar" bland 
hyresgäster som anser att de redan uppför sig som de ska. 
9.2.4 Egen bostadsförmedling under avtalstiden 
Den tillfälliga bostadsförmedling, som förekommit i fallstudierna, ger resursstarka 
hushåll möjlighet att i en bostadsbristsituation snabbt få en bostad genom att gå 
förbi bostadskön. Ett sådant system är knappast möjlig att generellt tillämpa hos 
allmännyttan. Däremot bör allmännyttan skaffa noggrannare upplysningar om dem 
som bostadsförmedlingen anvisar innan de tillåts skriva kontrakt. Särskilt 
noggrann bör man vara i nergångna bostadsområden. Det kan sannolikt behövas 
en sådan kontroll under lång tid framöver. Även i de områden som Formator 
lämnat. Allmännyttan måste i övrigt acceptera den kommunala bostadsförmed­
lingen, i de fall det finns en sådan. 
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9.2.5 Satsning på marknadsföring 
Profilering och marknadsföring tillämpas av Formator för att visa omvärlden vad 
ett bostadsområde kan erbjuda. Sådana aktiviteter har endast varit aktuella hos 
allmännyttan i situationer av bostadsöverskott. Fallstudierna visar att det kan 
finnas fördelar i att tydligt markera för hyresgäster och omvärld att något positivt 
håller på att hända även i ett nergånget bostadsområde. Att försöka ge bostadsom­
rådet en egen profil. 
Den omfattande marknadsföring som Formator genomför är troligtvis alltför 
dyrbar för allmännyttan. Så stora resurser står normalt inte till allmännyttans 
förfogande för detta ändamål. 
9.3 MINDRE BRA I FORMATORS ÅTGÄRDSPROGRAM 
9.3.1 Ombyggnadsåtgärder 
Lägenheter har slagits samman och delats, nya balkonger och uteplatser har kom­
mit till. Förbättringar av tvättstugor och källarförråd har genomförts. Gårdar har 
byggts kring, portiker har öppnats, balkonger och trapphusentréer har glasats in. 
Fasader, entréer och trapphus gör ett vackrare och mer välkomnande intryck än 
tidigare. De byggnadstekniska problemen är dock inte så stora i vaije enskilt fall att 
de ensamma motiverar alla ombyggnader. 
Lägenhetsstrukturen har ändrats så att det som regel blivit färre och större lägen­
heter. Stor andel av vissa lägenhetsstorlekar finns kvar även efter ombyggnaderna. 
64% tvåor före i Brandbergen har blivit 50% tvåor efter. Det är således alltjämt för 
mycket tvåor i Brandbergen, om man vill se det så. 
Det är inte lätt att svara på hur en "riktig" lägenhetsfördelning ska se ut. Det är för­
modligen därför som "felaktiga" lägenhetsfördelningar genom åren har fått förklara 
en hel rad av andra problem, när man egentligen inte riktigt vet hur de ska an­
gripas. Eller när man i själva verket vill bygga om kraftigt. En felaktig lägenhets­
fördelning är så att säga en acceptabel förklaring. Samma känsla får man vid 
närmare studier av lägenhetsfördelningama före och efter Formators åtgärder. 
Förändringar av lägenhetsfördelningen innebär stora åtgärder. Dessa efterfrågas 
inte av de kvarboende. Lägenheterna och deras utrustning och standard ansågs bra 
redan före ombyggnaderna. De genomgripande ombyggnader som gjorts för att 
ändra lägenhetsfördelningen tycks inte heller ha någon större inverkan på befolk­
ningssammansättning och attraktivitet Vilket man trott I övrigt finns det inget som 
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talar för att de nya lägenhetsfördelningama skulle vara avsevärt bättre än de gamla, 
om man ser till fördelningen på områdesnivå. 
Efterfrågan på såväl lägenheter som olika lägenhetsstorlekar svänger snabbare än 
det går att bygga om. Det är därför klokt att göra så små ingrepp som möjligt när 
det gäller lägenhetsfördelningen. Det är nog också klokt att inte minska antalet 
lägenheter. 
Tillgängligheten för rörelsehindrade har inte förbättrats så som varit möjligt inom 
ramen för de omfattande ombyggnaderna. En bättre samordning av åtgärderna 
skulle kunna ge bättre resultat. Det hade varit motiverat eftersom många nyin­
flyttade är pensionärer. Ljudisoleringen har till och med blivit sämre i något fall. 
Storskaligheten kommer man inte åt ens med de omfattande ombyggnadsåtgärder 
som Formator genomför. Storskaligheten sitter i stadsplanen, våningshöjden och 
husstorlekarna. För att ändra storskaligheten krävs ännu större fysiska åtgärder. 
Det är kanske inte nödvändigt att ändra på storskaligheten. De boende har i mångt 
och mycket acceperat och anpassat sig till den. De trivs övervägande med sina 
lägenheter och med närheten till naturen. 
Vissa ombyggnader, som förbättrat boendefunktionen, är uppskattade av de kvar-
boende. Dit hör att ta bort smitvägar, skrymslen, mörka prång och liknande, att 
ordna bättre källarförvaring med kortare källargångar och mindre enheter och att 
ordna bättre tvättstugor. Dessutom uppskattar de boende att det hålls rent och 
snyggt ute och i gemensamma utrymmen, att växter och planteringar sköts samt till 
sist det viktigaste - att lägenheterna underhålls. 
9.3.2 Annorlunda beslutsprocess 
Efter att ha diskuterat olika alternativ för att ta hand om problemen har kommu­
nerna till sist sett Formator som den enda lösningen. Politikerna har trott på 
Formators paketlösning när det gällt att ta hand om samtliga i området före­
kommande problem. 
Formators åtgärdspaket genomförs på basis av ett stort förtroende för Formator 
och med en liten styrning, såväl ekonomisk som administrativ. Byggherrerollen 
kan visserligen sägas vara delad mellan Formator och allmännyttan men åtgärderna 
genomförs på basis av Formators problemsyn och åtgärdspaket. Allmännyttan 
befinner sig i själva verket utanför den egentliga processen och ingår endast i 
styrgrupper tillsammans med andra parter. Kommunerna har inte heller kunnat 
följa upp åtgärderna på det sätt som hade varit önskvärt. Länsbostadsnämnden har 
fungerat som finansiär och lånekonsult. 
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De boende har haft mycket litet eller inget inflytande i beslutsprocessen och över 
de ombyggnadsåtgärder som genomförts. De har fått möjlighet att ställa frågor när 
ombyggnadernas omfattning redan varit beslutad. Hyresgästföreningarna har inte 
heller påverkat så mycket som de formellt hade kunnat genom hyresgästintygen. 
9.3.3 Krav på ekonomiska resurser 
Kommunerna har i samband med besluten att anlita Formator accepterat ett antal 
både ekonomiska och administrativa villkor som Formator ställer. Ett gäller att 
kommunen tillfälligt lämnar över bostadsförmedlingen. Ett annat gäller omedelbara 
investeringar i områdeskontor och visningslägenheter. Ett tredje gäller att mer per­
sonal i området bekostas av allmännyttan. Ett fjärde gäller att tillräckliga ekono­
miska resurser ställs till förfogande av stat, kommun och allmännytta för Forma­
tors förvaltning, uthyrning, ombyggnad och marknadsföring.Till sist kräver For­
mator en garanterad vinst - men tar inget kostnadsansvar. 
Det finns för få kopplingar mellan ansvar och kostnader för åtgärder och långsiktig 
förvaltning. Vem är egentligen ansvarig? Risken är stor att det blir dyrt eftersom 
Formator, som är en tillfällig förvaltare och byggherre, inte har något långsiktigt 
ansvar för vare sig ekonomin, förvaltningen eller underhållet. 
En hel del kunskap går förlorad för allmännyttan när en konsult tar över för att lösa 
samtliga problem med en minimal insyn från "moderbolaget" och sedan lämnar 
tillbaka ansvaret igen efter flera år. När allmännyttan efter avtalstidens slut ville ta 
över skedde detta i både Huluäng och Granängsringen mot Formators vilja. Man 
ska då komma ihåg att avtalstiden redan förlängts en eller flera gånger. Det är de 
ekonomiska realiteterna som tvingar allmännyttan att ta över snarast möjligt. 
9.4 PROBLEMEN ÄR DELVIS KVAR 
9.4.1 Problemen med byggnader och miljö 
Var det nödvändigt med så stora ombyggnadsåtgärder för att klara de byggnads­
tekniska och funktionella problemen? Svaret är nej. Allmännyttan menar dock att 
de byggnadstekniska problemen åtgärdats samtidigt som alla andra åtgärder vid­
tagits. Ombyggnaderna har dock medfört att nya byggnadstekniska problem upp­
stått, som exempelvis läckage i samband med de nedtrappade gavlarna i Brand­
bergen. 
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Det är också tveksamt om man med de stora ombyggnaderna fått ett boende för 
framtida krav när det gäller byggmaterialens och inredningarnas hållbarhet, till­
gängligheten för rörelsehindrade, bra ljudisolering, möjligheter till sopseparering, 
lämpliga lägenhetsstorlekar och bra planlösningar. För att bara nämna några vik­
tiga framtidskvalitéer. Det finns en del som tyder på att kvalitén i själva ombygg­
nadsarbetena inte heller givit nya bostäder med en livslängd som motsvarar inves­
teringarna. 
Vad är då anledningen till de omfattande ombyggnadsåtgärderna? De ansågs av 
kommun, allmännytta och Formator vara nödvändiga av sociala skäl, det vill säga 
för att ändra befolkningssammansättningen. Hur har det då gått med befolknings­
sammansättningen? 
9.4.2 Problemen med befolkningssammansättningen 
Befolkningssammansättningen i områdena har av alla parter, utom de boende 
själva, ansetts som ett problem. De som ansett den vara ett problem har dock haft 
lite olika utgångspunkter. Kommunen har sett problemet som en för hög koncent­
ration av socialbidragstagare. Allmännyttan har sett det som att barnfamiljerna 
måste flytta när de behöver större lägenhet. Formator har ansett att områdenas 
befolkning bör motsvara kommunens genomsnitt, vilket den inte gjort enligt 
statistiken. Andel invandrare och socialbidragstagare samt de boendes inkomster 
har inte motsvarat kommunens genomsnitt vare sig före eller efter Formators 
åtgärder. 
Problemen med befolkningssammansättningen har Formator försökt åtgärda 
genom att flytta ut oönskade hyresgäster och rekrytera nya attraktiva hyresgäster. 
Knappt hälften tycks bo kvar efter Formators åtgärder. Då ska man komma ihåg att 
en del var outhyrt före. 
De kvarboende har ofta bott länge. De är mestadels lågutbildade och låginkomst­
tagare. 
Inflyttarna är i genomsnitt resursstarkare än utflyttarna och de kvarboende. De har 
högre utbildning och högre inkomster än de kvarboende. Så långt har Formator 
lyckats i sin rekrytering av attraktiva hyresgäster. 
Utflyttarna är dock en mer heterogen grupp. Den tycks bestå av grovt sett tre kate­
gorier. Dels resursstarkare med högre inkomst eller sådana som flyttar till villor 
och bostadsrätter. Dels resurssvagare med låga inkomster eller sådana som flyttar 
till närbelägna icke omvandlade allmännyttiga bostadsområden. Dels mer eller 
mindre utslagna som flyttar till "okänd hemvist". 
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En oväntad och oförutsedd effekt är att antalet bam minskar påtagligt efter For­
mators åtgärder. Samtidigt ökar det i andra nergångna bostadsområden som inte 
omvandlats genomgripande. Detta har hänt trots att barnfamiljerna haft företräde 
till de stora ombyggda lägenheterna. Dessa lägenheter är troligtvis för dyra. For­
mator godkänner inte hyresgäster som är beroende av samhällets bidrag. 
Andelen invandrare går mot en minskning i områdena. Den är dock betydligt högre 
i de aktuella områdena än både regionala och kommunala genomsnittet, även efter 
Formators åtgärder. Andelen socialbidragstagare och socialbidragskostnaderna 
sjunker något. Det gör de överallt. Även i andra liknande bostadsområden. For­
mators åtgärder ger dock en mer markerad minskning. Områdenas låginkomst­
profil är kvar trots att inflyttarna har högre inkomster i genomsnitt än utflyttarna. 
Områdena har inte bytt ut sin tidigare befolkning, som det ofta förespeglas. De 
kvarboende står för områdenas sociala stabilitet. Denna kärna av ekonomiskt och 
socialt resurssvaga är inte detsamma som sociala problem. Det finns risker i att 
dessa resurssvaga hushåll måste flytta från sin invanda miljö, där de har sina 
rötter. Detta kan skapa nya sociala problem. Det som framför allt driver dem till 
flyttning visar sig vara att hyran blir för tung att klara. De är nämligen nöjda med 
det mesta utom hyran. 
Det är heller ingen varaktig lösning på problemen med befolkningssammansätt­
ningen att sätta fart på flyttströmmarna av resurssvaga hushåll. Sådana åtgärder 
kan inte tillämpas i alltför många nergångna bostadsområden. Då har dessa hyres­
gäster till sist allt färre ställen att bo på. 
De resursstarka hushållen finns också med bland utflyttarna. Detta ger anledning 
till frågan om de resursstarka hushåll, som flyttar in och som marginellt förändrar 
befolkningens sammansättning, verkligen blir områdena trogna. En del tyder på att 
de tycker att det fortfarande är för socialt stökigt. Dessutom anser de att det är för 
dyrt. Många ser sitt boende i området som tillfälligt. 
Alltför höga hyror kan således få både resursstarka och resurssvaga hushåll att 
flytta. De förra på grund av att de för samma kostnad kan bo i villa, radhus eller 
bostadsrätt. De senare för att de inte har råd att bo kvar. 
Formators åtgärder tycks också leda till att störande hushåll flyttas utan att några 
försök görs att sprida dem till icke nergångna bostadsområden. De varnade och 
vräkta sprids i förhållande till tidigare men de kan mycket väl hamna i nya kon­
centrationer av störande hushåll. Man måste ha mer varaktiga lösningar också på 
problemet med de gravt störande hushållen. 
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Befolkningssammansättningen i ett stort bostadsområde är uppenbarligen trög att 
ändra. Formators åtgärder, som måste betraktas som ganska omfattande, leder inte 
särskilt långt. Även med de stora ekonomiska resurser, det stora administrativa ut­
rymme och de stora möjligheterna att styra inflyttningen som Formator haft under 
en begränsad tid, tycks det vara svårt att på kort tid nämnvärt förändra befolk­
ningssammansättningen. 
9.4.3 Problemen med den dåliga ekonomin 
Problemen med den dåliga ekonomin har åtgärdats genom effektivare hyresindriv-
ning, högre hyror som en följd av investeringarna och åtgärder för att minska för­
störelsen. De har inte minst försökt åtgärdas med omfattande ombyggnader med 
statliga lån. 
Ombyggnadskostnadema ligger på drygt en halv miljon kronor per lägenhet i de 
flesta fall. Samtliga ombyggnader har blivit avsevärt dyrare än de ursprungliga 
kalkylerna. Då ska man komma ihåg att många lägenheter bara erhållit det som 
brukar kallas normalt underhåll. 
Granängsringens ekonomi har under projektet utvecklats från ett mindre under­
skott till ett tillfälligt nollresultat. Detta beror på att underhållsinsatser och avskriv­
ningar inte redovisas som kostnader i full utsträckning. Dessutom har inget avsatts 
till underhållsfonder och hela kapitalkostnaden har ännu inte träffat området vid 
tiden för överlämnandet. Man kan dock förvänta att området går mot växande 
förluster. Gjorda insatser är nämligen omfattande jämfört med "jämförelseom­
rådet" Botkyrkabyggen. Ombyggnadskostnaderna uppgår till över en halv miljon 
kronor per lägenhet och ett genomslag på hyran av de ökade kapitalkostnaderna 
kommer att fordra avsevärda hyreshöjningar. 
Den tidigare dåliga ekonomin i områdena ser ut att bli tillfälligt bättre när Formator 
lämnar över. Den kommer emellertid att återigen bli sämre. Ombyggnadskostna­
derna kommer, trots bra finansiella villkor, troligtvis att leda till att områdena på 
sikt går med förlust. 
De statliga subventionerna är omfattande. Insatserna ligger inte långt från ny­
byggnadskostnad trots att områdena endast är ungefär 20 år gamla. Trots att både 
allmännytta och hyresgäster får en tung ekonomisk börda är det staten som bär 
huvuddelen av bördan. 
Staten ger årliga räntebidrag för praktiskt taget hela låneskulden. Detta bidrag 
minskar efterhand. Om man kalkylerar nuvärdet av de framtida räntebidragen i 
Granängsringen bärs över 60 % av den totala investeringen av staten. I denna 
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investering är eftersatt underhåll inkluderat, varför staten även bär en del av 
underhållskostnaden. Därtill har Formators service, marknadsföring, valfrihet och 
vinst lagts in i det som staten subventionerar. 
Kapitalkostnaderna väger tungt som en följd av de stora investeringarna. Under­
laget från Granängsringen visar att det är oundvikligt att räntekostnaderna skjuter i 
höjden, vilket ger en kostnadsnackdel i förhållande till andra SABO-områden. 
Även med attraktiva lägenheter förefaller det osannolikt att detta skulle kunna 
kompenseras av hyreshöjningar. I den ekonomiska analysen beaktas ännu inte 
effekterna av skattereformen. Den kommer att höja drifts-och underhållskostna­
derna med 15-20 %, vilket i sin tur kan leda till ytterligare hyreshöjningar. 
I prognoserna för Granängsringens ekonomi för 1991 antas att hyresnivån av 
marknadsmässiga skäl inte kan höjas mer än till ungefär 60 kr/m2 högre än 
Stockholmstrakten i övrigt. Granängsringens resultat för 1991 kan emellertid 
förväntas bli negativt, trots gynnsamma antaganden. 
Jämförelsen med "Normalringen" visar att lånesystemet tycks styra mot stora 
insatser. Det statliga lånesystemet tycks styra mot en ny typ av "lånearkitektur" 
som innebär stora och dyrbara åtgärder i redan hårt ekonomiskt belastade om­
råden. Ett maximalt utnyttjande av låneutrymmet i ombyggnadslånen tycks styra 
mot onödigt stora ombyggnadsinsatser. Lånereglerna har således givit utrymme 
for alltför omfattande åtgärder, som i flera fall vidtagits i början för att snabbt 
förbättra områdets rykte. 
De omfattande ombyggnaderna, som förorsakats av så kallad felaktig lägenhets­
sammansättning, är tveksamma. De kostar mycket i förhållande till vad de ger när 
det gäller såväl attraktivitet och ändrad befolkningssammansättning som ändrad 
lägenhetsfördelning på områdesnivå. Även utan dessa åtgärder skulle områdena 
kunnat lyftas utseendemässigt. 
Underhållskostnaden är nu mycket låg. Den kommer att bli högre och belasta 
hyran mer. Om man inte klarar underhållsfonder och underhållskostnader bättre 
nu än tidigare är man snart tillbaks i det utgångsläge där man befann sig när 
Formator engagerades. 
Man har fått hyresgäster som är nöjda med ett vackrare, fräschare, renare och 
snyggare område med mindre störningar, men inte med hyran. Allt måste emel­
lertid underhållas för att förbli attraktivt och fint. Var ligger gränsen för vad folk 
vill betala? Vad händer om vi får en överskottssituation när det gäller lägenheter? 
Vi måste komma ihåg att roten till det onda ansågs vara outhyrda lägenheter. 
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Befolkningssammansättningen har påverkats positivt men endast marginellt. Där­
emot leder ombyggnadsåtgärdema till mycket kraftiga hyreshöjningar. De leder 
också till att de allmännyttiga företagen och deras hyresgäster kommer att få bära 
tunga ekonomiska bördor under lång tid, vilka ökar med tiden. De kan öka ännu 
mera om finansiering och skatter ändras av riksdag och regering. Risken finns att 
områdena återigen hamnar i en ond cirkel av höga hyror, outhyrda lägenheter och 
bristande underhållsfonder. 
Formator kan under inga omständigheter bli ansvarigt på längre sikt. En konsult 
kan aldrig ställas till svars för den framtida utvecklingen i områdena vad gäller 
ekonomi, attraktivitet eller något annat. Detta ligger i själva konsultrollen och är 
inget speciellt för Formator. 
Det är allmännyttan som har det långsiktiga ansvaret. Samtidigt har ju samma 
allmännytta "odugligförklarats" i och med att Formator engagerats av kommu­
nerna. Insynen från samhällets sida är också liten. Det finns givetvis risker att det 
blir dyrt att genomföra åtgärdspaketen med sådana ansvarsförhållanden. 
9.4.4 Problemen med den låga attraktiviteten 
I FORMA-projektet har noterats att ombyggnaderna till större lägenheter inte 
bygger på undersökningar om vad för slags lägenheter de boende frågar efter. 
Ett bostadsområdes attraktivitet hänger ju inte bara på utseendet, befolkningen och 
förvaltningsservicen. Den hänger också på det geografiska läget, den kommersiella 
och kommunala servicen och kommunikationerna samt närheten till arbetsplatser 
och kultur. Samtliga dessa senare faktorer har inte nämnvärt förändrats. 
Attraktiviteten har dock ökat något genom Formators åtgärdspaket, men inte 
tillräckligt för att vara övertygande stabil. Den var nämligen så låg, att de 
genomförda åtgärderna, den förbättrade servicen och marknadsföringen endast 
givit områdena ett något bättre anseende, utan att de för den skull blivit attraktiva. 
Det är förmodligen hyran som är för hög i förhållande till vad man får. 
Hur det blir på längre sikt beror på vad som händer de närmaste åren. Ännu går det 
inte att se att de omvandlade områdenas nya attraktivitet är ett avgörande skäl för 
inflyttning. Skälen för utflyttning antyder också att den nya attraktiviteten ännu inte 
är tillräckligt stor. Önskan att snabbt få en bostad och att man flyttat till områdena i 
brist på annat är några huvudskäl som angivits bland inflyttarna, vilka utnyttjat 
möjligheten att gå förbi bostadskön. En del inflyttare tycker att de "bytt ner sig" i 
och med flytten. Det finns utflyttare som anger störningar och den höga hyran som 
viktiga skäl till att flytta. 
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Omflyttningen ökar i samband med Formators åtgärder. Efter Formators återläm­
nande är den alltjämt mycket hög i Huluäng. I Granängsringen är den inte högre 
eller lika låg som i andra nergångna bostadsområden som inte genomgått en 
genomgripande omvandling. Detta kan bero på att det råder bostadsbrist i Stock­
holmsregionen. Det finns således anledning att hålla omflyttningen under uppsikt i 
Formators omvandlade områden framöver. Ett visst uthyrningsmotstånd förekom­
mer också efter Formators åtgärder när det gäller de stora lägenheterna. Särskilt 
tydligt är detta i Brandbergen. De stora lägenheterna kan bli svåra att hyra ut. Om 
lägenheterna är för stora och för dyra och om de inte kan hyras ut till "vem som 
helst", så finns risken att de står tomma. 
Missnöjet med hyresnivån är utbrett och starkt. Det finns också en oro inför fram-
iden vad gäller hyresutvecklingen. Många är redan oroliga för att inte ha råd att bo 
kvar. 
Den slutliga bedömningen om insatserna påverkat områdets attraktivitet och 
anseende bör göras en längre tid efter det att omvandlingen är avslutad och livet i 
området återgått till det normala. Det har inte varit möjligt i FORMA-projektet. 
Det ligger således en risk i att med omfattande ombyggnadsåtgärder satsa alltför 
mycket på att göra områdena attraktivare för andra än dem som bor där. Den nya 
valfriheten efterfrågas inte i särskilt hög grad av de kvarboende låginkomsttagarna 
och i än mindre grad av barnfamiljerna. Dessa får ändå vara med och betala för 
ombyggnadsåtgärderna. Vilken valfrihet återstår för dem som varken har råd med 
villa eller bostadsrätt eller att bo kvar med en hög hyra? 
Det går inte heller att tvinga folk som valt tema att bo kvar tills det är avskrivet. De 
nya hyresgästerna som ska flytta in kan därmed tvingas betala för dyra teman som 
de egentligen inte vill ha. Det kan inte vara särskilt attraktivt. 
Det faktum att många resursstarka flyttar ut efter det att Formator genomfört sina 
åtgärder, ger en indikation på att det är svårt att hålla kvar dessa hushåll, trots stora 
investeringar och förbättringar. Det kan bero på att anspråksnivån ökat och tole­
ransen minskat bland de nyinflyttade jämfört med de kvarboende. 
Förstärkt bostadsförvaltning och utvecklad service i kombination med ett bra 
underhåll och mindre ombyggnadsåtgärder skulle förmodligen bättre motsvara de 
boendes samlade önskemål om förbättringar. 
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NOTER 
Not 1 Telefonintervju med Volkmar Kettnaker, Boverket, februari 1991. 
Not 2 Formator broschyr, "Bryter den onda cirkeln". 
Not 3 Dagboksanteckningar över samarbetet mellan Formator och FORMA-projektet med 25 
bilagor. Presenterade för BFR 1990-03-10. 
Not4 Brev frän Lars Hjäme S1B till Formator, 1990-11-02. 
Not 5 AMOLrs åtgärdsprogram mot outhyrda lägenheter i Jönköping, 1983-12-30. 
Not 6 Intevju med Stefan Cronberg, kommunalråd Österåker, 1988-10-17. 
Not 7 Telefonintervju med Lena Vilmar, Haningehems styrelse, 1989-04-07. 
Not 8 Intervju med Hans Erik Andersson, kommunalråd Haninge, 1988-10-03. 
Not 9 Intervju med Jan Andersson, ordf Haningehem, 1989-04-06. 
Not 10 Intervju med Birgitta Nådeli, kommunalråd och ordf i TYBO, 1988-09-16. 
Not 11 Intervju med Björn Parson,VD i Formator, 1988-10-06 och 1989-05-23. 
Not 12 Resultatsammanställning från kontraktspärmarna i Granängsnngen, Nils Lindqvist, 
Förvaltningslinjen Stockholms universitet, 1991-03-06. 
Not 13 Beslut i länsbostadsnämnden, 1986-09-15. 
Not 14 Formators Utvärdering av Projekt Svithiod Brandbergen och dess Sinnliga Bårande 
Hörnstenar 
Not 15 Intervju med Åke Stenlund, hyresgästombudsman Haninge, 1988-09-22, samt brev från 
hyresgästföreningen i Haninge till Haningehems styrelse, 1987-10-13. 
Not 16 Intervju med Jan Andersson, ordf Haningehem samt kommunalråd, 1990-11-19. 
Not 17 Intervju med Britt Holmström, socialchef i Ty resö, 1989-12-11. 
Not 18 Intervju med Anita Lindahl, hyresgästombudsman Tyresö, 1989-11-13. 
Not 19 Telefonintervju med Lars Holmqvist, hyresavdelningen Botkyrkabyggen, 1991-03-11. 
Not 20 Fråga ställd anonymt till Formators kontor i Brandbergen, 1991-02-06. 
Not 21 Tidningsintervju med Bert Andersson, socialnämndens ordf Haninge, DN 87-03-28 
Not 22 Intervju med Peter Jeilinek, v. stadsarkitekt Haninge, 1990-03-29, samt brev, 1990-04-
20. 
Not 23 Telefonintervju med Olle Wallin, distriktschef Hugebostäder, 1990-03-90. 
Not 24 Intervju med Bo Andersson, produktionschef TYBO, 1989-12-07. 
Not 25 Intervju med Peder Svensson, VD HSB, 1990-05-08. 
Not 26 Intervju med Stig Lennmalm, länsbostadsnämnden Stockholm, 1990-11-29. 
Not 27 Telefonintervju med Volkmar Kettnaker, Boverket,1990-10-30. 
Not 28 Telefonintervju med Bo Gustavsson, FFNS Arkitekter,1990-12-05. 
Not 29 Intervju med Ylva Sohlman och Gabriel Karlén, FRS arkitekter, 1989-11-23. 
Not 30 Intervju med Lennart Melin, VD Armada fastigheter AB Österåker, 1989-11-22. 
Not 31 Intervju med Gunnar Jansson, VD NKBo, 1989-03-29. 
Not 32 Intervju med Håkan Wallén, hyresgästombudsman Österåker, 1988-09-14. 
Not 33 Telefonintervju med Jan Allmerheim, v ordf socialnämnden Österåker, 1988-10-19. 
Not 34 Intervju med Ingela Gardner, kommunalråd Österåker, 1989-06-14. 
Not 35 Intervju med Birgit Pettersson, socialsekreterare Tyresö, 1988-10-05. 
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Not 36 Intervju med Birgitta Lorentz, Bostadsförmedlingen Tyresö, 1989-04-10. 
Not 37 Intervju med Kerstin Karlsson,Bbostadsförmedlingen Haninge, 1990-04-06. 
Not 38 Intervju med Klas Torén, VD KSB, 1988-09-17. 
Not 39 Telefonintervju med Lillemor Nordström, Socialförvaltningen Österåker, 1988-10-19. 
Not 40 Intervju med Britta Wallin, Socialförvaltningen Västerås, 1988-10-06. 
Not41 Intervju med Nina Grimborg, Socialförvaltningen Jönköping, 1988-10-11. 
Not 42 Intervju med Claes Irefalk, Socialförvaltningen Göteborg, 1988-11-30. 
Not 43 Intervju med Margareta Wagermark, Socialförvaltningen Haninge, 1988-09-16. 
Not 44 Brev från Anders Wåhlin, VD i Mimer, till BFR, 89-03-22. 
Not 45 Intervju med Hans Göran Lång, hyresgästombudsman Västerås, 1988-10-06. 
Not 46 Intervju med Rune Fredriksson, hyresgästombudsman Jönköping, 1988-10-11. 
Not 47 Telefonintervju med Gunilla Meiegård, Länsbostadsnämnden Jönköping, 1989-04-18. 
Not 48 Intervju med Håkan Larsson, områdeschef NKBo, 1989-04-20. 
Not 49 Intervju med Lars Gennermark, Fastighetskontoret Jönköping (med hånvisning ull Ewert 
Friberg och Christina Johansson), 1989-04-20. 
Not 50 Intervju med Göran Moberg, hyresgästombudsman Göteborg, 1988-11-30. 
Not 51 Intervju med Anita Lindahl, hyresgästombudsman i Tyreö,1991-01-30. 
Not 52 Delrapport socialförvaltningen i Haninge, 89-11-05, och Arbetspromemoria av Gullmaj 
Kindahl, 1990-03-05. 
Not 53 Studie av utflyttarna ur Valla, Cecilia Jensfelt, 1990-12-12. 
Not 54 Formators annonsbilaga i Bo Fast 1989 och broschyr ang förvandling i N orrgården, april 
1989. 
Not 55 Inofficiellt uttalande, Bengt Hallberg, april 1991. 
Not 56 Studentuppsats, Anne Perho och Tiina Rynell, Förvaltningslinjen Stockholms 
universitet, HT 1990. 
Not 57 Protokoll från kontakikommitté-och boinflytandemöte i Huluäng, 1985-10-31. 
Not 58 Telefonintervju med Gunnar Jansson, VD NKBo, 1991-05-24. 
Not 59 Drätselkontorets PM till kommunstyrelsen i Haninge, 1985-04-10. 
Not 60 PM från Formator till Haninge kommuns förmedlingsorgan ang åtgärdsprogram i 
Brandbergen. 
Not 61 PM för styrgruppen av Formator/Haningehem och förmedlingsorganet, 1986-10-10. 
Not 62 Skrivelse undertecknad Formator/Haningehem och förmedlingsorganet, 1987-04-10. 
Not 63 Brev från hyresgästföreningen till Haningehems styrelse, 1987-10-13. 
Not 64 Skrivelser från bygglovavdelningen i Haninge ull Formator, 1987-02-02, 1987-04-03 och 
1987-11-09. 
Not 65 Minnesanteckningar styrgruppsmöten Brandbergen, 1987-10-15 och 1987-10-15. 
Not 66 Styrgruppsmötesprotokoll Haningehem, 1987-10-01. 
Not 67 Brev från stadsarkitekten i Haninge till Formator, 1986-11-28. 
Not 68 Brev från Bjöm Pärson, VD i Formator, angående bostadsförmedlingen i Haninge. 
Not 69 Telefonsamtal med Hans Olausson, Stadshypotek, 1991-06-12 
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HULUÄNG BILAGA 1 
Huluäng byggdes av allmännyttiga NKBo i Norrahammar i Jönköpings kommun åren 1966-
1971. Området hade 323 lagenheter. 
Huluäng byggdes med tolv lika dana trevåningshus grupperade kring två stora trafikskyddade 
gårdsrum. Sammanlag 48 lika dana trapphusentréer fanns i området. Husen var platsbyggda med 
fasader av via tegel och sadeltak med svart etemit. Balkonger, trapphus och gavlar var klådda med 
plåt. 
Utemiljön kom att bestå av stora gräsmattor med uppvuxna träd och buskar samt asfalterade 
gångar och små lekplatser. Parkeringen ordnades på mark och i garage. 
Huluäng ligger ca 8 km från Jönköpings centrum. Bussen går fyra gånger i timmen och det tar tio 
eller tjugo minuter beroende på vilken väg bussen tar. I området finns en frisör. På 300 meters 
gångavstånd finns post, bank, livmedel mm samt låg-och mellanstadieskola. Efter ombyggnaden 
har Huluäng fått en förskola. 
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GRAN ÄNGSRINGEN BILAGA 2 
Granängsringen byggdes av allmännyttiga Svenska Bostäder i Tyresö kommun år 1966 och hade 
844 lägenheter. 
Granängsringen utformades som en rund borg med fritt läge pâ en högplatå. Granängsringen 
består av fem lika dana bägformarde hus i åtta våningar. 31 lika dana entréer ledde via länga 
gängar till 62 trapphus. 
Husen byggdes i platsgjuten betong och lättbetong och spritputsades i en mörkblå färg. Taken var 
platta. Fönstren var stora. Alla balkonger hade gråa betongräcken och vätte mot insidan av ringen. 
Utemiljön domineras av ett stort trafikskyddat parkrum med naturmark innanför ringen. På 
utsidan ordnades parkering och gator, vilket gav stora asfalterade ytor, även mot söder. Miljön på 
utsidan har förändrats i och med ombyggnadsåtgärderna. 
Granängsringen ligger ca 15 km från Stockholms centrum och trafikeras av snabbussar från 
Gullmarsplan ca en gång per timme. Resan tar ca 25 minuter. 
I Granängsringen finns livsmedelsaffär, frisör, bageri och pizzeria. Några fler småbutiker kommer 
till i och med ombyggnaden. På en kilometers gångavstånd, dit bussen också går, ligger Tyresö 
centrum med alla slags butiker och service. I området finns daghem, fritidshem, öppen 




BRANDBERGEN BILAGA 3 
Brandbergen byggdes i Haninge kommun 1968-76 och hade drygt 4000 lägenheter varav 2700 
hyresrätter i 62 hus ägda av bostadsstiftelsen Haningenhem (svarta fyllda på kartan) och resten 
bostadsrätter ägda av HSB (ofyllda på karlan). Hela området förvaltades av HSB. 
Brandbergen ligger pä en högplatå och består huvudsakligen av lamellhus i åtta och tre våningar 
samt fyra punkthus i åtta våningar. Husen är elementbyggda i prefabricerade betongelement. 
Utemiljön består av eu stort trafikskyddat område med fotbollsplaner och friluftsbad kring vilket 
husen grupperar sig. Husen grupperas kring mer eller mindre tydliga gärdar med gräs, buskar och 
lekplatser. Parkenngen är ordnad som markparkering i områdets utkanter. 
Brandbergen ligger ca 20 km från Stockholms centrum och trafikeras av bussar från Gullmarsplan 
två gånger/timme med en restid på ca 40 minuter och snabbussar vissa tider som tar ca 25 
minuter. 
I Brandbergen finns ett inomhuscentrum med livsmedelsbut ik, restaurang, post, radioaffär, zoo, 
frisör, låssmed, guldsmed, skoaffär, klädaffär, konditori, blommor, bibliotek, tand-och läkarvård. 
På ca 3 km avstånd ligger Haninge nya inomhuscentrum med alla slags butiker och servic e som 
nås med buss två gånger/timme och restiden ca 15 minuter. Inom området finns fem daghem, 
fritidshem, låg-och mellanstadieskola och högstadieskola. Vågens gata 
Lejonets gata 
=*==*3,» Jun gfruns gata 




VALLA BILAGA 4 
Valla byggdes i Haninge kommun 1966-68 och hade 600 lägenheter. Området ägdes av 
bostadstiftelsen Haningehem och förvaltades av HSB. 
Valla består av sex lika dana gärdar uppbyggda av 30 lika dana trevånings lamellhus. 
Området är byggt i prefabricerade element. 
Utemiljön består av trafikskyddade gärdar med uppvuxna träd, buskar och gräs. Parkeringen är 
ordnad pâ mark mellan husen och Vallavägen. 
Valla ligger 25 km från Stockholms centrum och trafikeras av pendeltåg till Haninge centrum två 
gånger/timme. Vissa tider går även bussar. 
I Valla finns två små livsmedelsbutiker. Inom nära avstånd finns daghem, öppen förskola, låg-och 
mellanstadieskola och högstadieskola. 
På 1 km avstånd ligger Haninge nya inomhuscentrum med all slags service och butiker. 
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NORRGÅRDSVÄGEN 
Norrgärdsvägen byggdes av Österåkers 
bostadsstiftelse (nuvarande Armada 
fastigheter AB) 1970-73 och hade 793 
lägenheter. 
Norrgärdsvägen ligger pâ en höjd längs en 
gata och består av fyra punkthus i sju 
våningar och sju böjda lamellhus i 3-7 
våningar. 
Utemiljön består av långsmala trafik-
skyddade gårdsrum mellan de böjda husen. 
Parkeringen är ordnad på däck längs gatan. 
Norrgärdsvägen ligger ca 35 km från 
Stockholms centrum och trafikeras av 
Roslagsbanan till Åkersberga centrum två 
gånger/timme. I högtrafik går bussar till 
Danderyd. 
I området finns en pressbyrå. 
På 500 meters avstånd ligger Åkersberga 
centrum med alla slags butiker och 
service. 
Inom näravstånd finns fritidshem, daghem 
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